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Dodatek c. 2 ke Smlouve o dIIO
č. ]. 0621/2018lOII1050

uzavřená dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník), v platném znění

Energetická renovace objektů ZS a MS v Praze 14
ZS Bří Venclíků / MS Sebelova

„Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratří Venclíků, Praha 14“

mezi:

mMěstská část Praha 14 __
_Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: __ C200231312

Právní forma 801 - Obec

' astoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta __ _

(„objednate|“)

a

? ázev: Right Concept, a.s.

ídlo: Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5 ___—"___—

IČO: ___- _____ 03401260 ___—___" .._„..-_- ___

uč; CZO3401260 __ _____
Právní forma: Akciová společnost

'ápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20020

astoupenr _ _
-ank0wi_s_r_>9_i<af1íi_„___ ČSPL“__________-___
íslo účtu:_ ___— __ 269995338/0300 __

(„zhotovitel“)
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Dodatek č. 2 k SoD „Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14“
„Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratři Venclíků, Praha 14“

| 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ __ |
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele:

0621/2018/OI/1050 (dále také jen „SoD“).

1.2. Dle čl. 15.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma

smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento

dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“).

2. „ PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách:

2.1. Smluvní strany konstatuji, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1
SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje
o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1
tohoto Dodatku č. 2 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k SoD.

2.2. V souladu s ustanovením 5 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce
o provedení prací na díle, které není možné provést jiným dodavatelem než zhotovitelem
a případná změna by způsobila objednateli značné obtíže, a to vše v souladu
s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.

2.3. V čl. 5 — Cena díla, se doplňuje odstavec:

5.9. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na

základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena víceprací bez DPH - 187.650,00 Kč

DPH 21 % - 39.406,50 Kč

Cena vč. DPH - 227.056,50 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ V V
3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 k SoD jsou vypořádány

všechny nároky smluvních stran vztahující se k dokončení díla v termínu stanoveném

SoD a k vícepracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a ohledně těchto

již zhotovitel nevznese žádné další nároky.

3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 2 k SOD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost

některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 2 k SoD jako celku. Pokud by se

v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým

právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti

Dodatku č. 2 k SoD jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní ustanovení nikdy

neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými

právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení,

jež by nahradilo kolizní ustanovení.

3.3. Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři

obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k SoD přečetly, že rozumi jejich obsahu a

smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují

vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
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Dodatek (:. 2 k SoD „Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14“
„Dílčí energetická renovace objektu ZŠ Bratři Venclíků, Praha 14“

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 8. 2019

usnesením č. 498/RMČ/2019.

126 08 2019 2 B* “8' M

V Praze ' . v Praze_
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