0473/UIS/19

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

Cislo smlouvy o dilo objednatele: 5619053584 (ORG 2882, 2746)
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: SOD00200328

I. Smluvni strany

Objednatel: Statutarni meésto Brmo

Sidlo: Dominikanské namésti 196/1, 602 00 Brno
1CO: 449 92 785

DIC: CZ44992785

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Zastoupeny: na zakladé mandatni smlouvy ¢. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 spole¢nosti
Nazev: Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,
Sidlo: Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Bro

spole¢nost zapsana u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 783
ICO: 463 47 275
DIC: CZ46347275

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(,,objednatel*)

Zhotovitel: OHL ZS, as.

Buresova 938/17, Vevefl, 602 00 Brno

spole¢nost zapsand u Krajského soudu v Bmé, oddil B, vlozka 695
ICO: 463 42 796
DIC: CZ46342796

Bankovni spojeni:
Cislo actu:

(,.zhotovitel*)
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I1. Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

,,Brno, Solni¢ni I, Ceska II, Opletalova — rekonstrukce kanalizace a vodovodu*.

Soucasti predmétu dila je zajisSténi vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani komunikace vcetné
uzavirky, dopravni znaceni po dobu stavby, vyty€eni inZzenyrskych siti dot¢enych provadénim
stavebnich praci, zajiSténi vydani rozhodnuti o povoleni kaceni dfevin, zkousky kvality dila a
zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré
vcetné zamétfeni pro GIS BVK a technickou mapu statutdrniho mésta Brna (dokumentace
geodetického zaméteni bude predana ve Ctyfech vyhotovenich a na ¢tyfech CD ve tvaru DGN
pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy komunikaé¢nich ploch bude dokladovan
v digitalni podobé pomoci programu EZA (dokumentace bude pfedana ve dvou vyhotovenich
ana dvou CD).

Nedilnou soucésti této smlouvy je casovy a finanéni harmonogram praci zpracovany
v podrobnostech pro jednotlivé stavebni objekty, ktery obsahuje vécnou ndvaznost a realnou
délku provadéni jednotlivych stavebnich objektit dila i pfipadnych koordinovanych staveb
jinych investort a soucasné zohlediiuje mozny vliv klimatickych podminek a ro¢nich obdobi
na realizaci praci.

Mistem plnéni je Brno, ulice Solni¢ni, Ceska, Opletalova, v k. 1. Brno — mésto.

Zhotovitel se zavazuje, zZe provede dilo uvedené v ¢l. I odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby vypracované spole¢nosti Aquatis a.s.
v listopadu 2013 (v elektronické podob¢) a v prosinci 2017 (v elektronické podobg), v souladu
s nabidkou na zhotoveni dila ze dne 16. 5. 2019 a v rozsahu a za podminek dale ujednanych
v této smlouve.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

I11. Cas plnéni

Zhotovitel se zavazuje zahdjit prace do tii pracovnich dni od pfedani stavenisté. Soucasné
zhotovitel projedna se zastupcem objednatele postup praci.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit prace na dile a predat dilo ve lhiité do 590 kalendainich dni
ode dne piedéni staveniste.

IV. Cena dila

1. Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb.,

o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist a Cini:
Celkova cena bez DPH 89 949 500,00 K¢

Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskeré ndklady (mimo vlastni dilo i napft.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni staveniSté, ndklady souvisejici



s kompletaci dila apod.) a =zisk zhotovitele, nutné k ftadné realizaci dila
v rozsahu dle ¢l. I této smlouvy a dale obsahuje ocekavany vyvoj cen k datu predani dila.

Cena dila, ktera je podrobné¢ specifikovana polozkovym rozpoctem, je dohodnuta jako cena
nejvyse pripustnd, kterou je mozné prekrocit, pouze
e pokud v pribéhu provadéni dila dojde k provedeni dodatecnych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon*);
e pokud dojde ke zmén¢ zdkonné sazby DPH ¢i ke zméné v oblasti pienesené danové
povinnosti; zhotovitel je v tomto piipad¢ povinen ke sjednané cené¢ bez DPH uctovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé¢ zmény ceny v disledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Dodate¢nymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsazeny
v ptvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s ndlezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni piivodnich stavebnich praci.

V ptipadé, ze se v pribéhu realizace dila vyskytne potieba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodate¢né stavebni
prace projednat s technickym zéastupcem objednatele pfed tim, nez zapocne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele proveéfi nutnost provedeni dodate¢nych
stavebnich praci a nésledné ptredlozi objednateli nédvrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo mtize zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani ndvrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici polozkovy rozpocet dodateénych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouZity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v ptipad€, Ze nabidka potfebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodate¢né stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona.

O zméné rozsahu stavby a zméné€ sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a ceny
za splnéni pfedmétu smlouvy se ob€ strany zavazuji uzaviit dodatek k této smlouvé.

Piedmétné stavebni a montazni prace jsou zafazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kodem 42 a uplatiiuje se na né rezim prenesené danové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zdkladé¢ danovych dokladii (dale jen ,,dil¢i
faktura®, ,,faktura“ nebo ,,konecnd faktura®).

Terminy dil¢iho plnéni se stanovuji vzdy k 10. kalenddinimu dni v pfislusném kalendainim
mésici. Termin dil¢iho plnéni je dnem uskutecnéni dil¢iho zdanitelného plnéni.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturatnim obdobi. Prvni faktura¢ni obdobi bézi od terminu
zahdjeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho plnéni. Dalsi faktura¢ni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu dil¢iho plnéni po termin ptislusného
nasledujiciho dil¢iho plnéni.



4. Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil¢i faktury tehdy, budou-li k pfislusnému terminu

10.

provedeny prace vsouladu scasovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjist'ovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturacnim obdobi. Zhotovitel
ptedlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané¢ obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele v terminu min. 5 kalendafnich dni pied koncem
faktura¢niho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zakonné 1hiité od konce uplynulého faktura¢niho obdobi. Za den uskutecnéni zdanitelného
plnéni strany sjednavaji posledni den faktura¢niho obdobi, za které je faktura vystavena.

Konecna faktura bude doloZena zjistovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. KoneCnou fakturu vystavi
zhotovitel na zaklad¢ zapisu o predani a prevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
v terminu do 15 dnti od jeho podpisu. Datem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi
datum podpisu zapisu o predani a ptevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto udaje:
- oznaceni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznaceni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- (islo faktury
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- den uskute¢néni zdanitelného plnéni,
- oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery se ma platit,
- oznaceni dila,
- (Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou ¢astku
- na faktufe musi byt uvedena véta ,,dan odvede zékaznik®,
- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kodu klasifikace produkce CZ-CPA
- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel miize fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netplné
udaje. V takovém ptipadé se lhlta splatnosti prerusi. Nova lhita splatnosti za¢ne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

Splatnost faktury ¢ini 21 dnli ode dne, kdy byla osobné dorucena zastupci objednatele, tj.
utvaru inZenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, Pisarecka 277/1, 603 00 Brno.

Platba bude provedena pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve fakture. Zhotovitel
odpovida za uvedeni Cisla uctu, které je fadné€ zvefejnéno v registru platci DPH.

V pfipadé€, Ze zhotovitel ziska v dobé pribéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dané status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisii (,,zdkon o DPH*), uhradi objednatel
DPH z poskytnutého plnéni dle § 109a zdkona o DPH piimo pftislusnému spravci dané
namisto zhotovitele a nasledné¢ uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
ponizenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skutecnost vyuziti ,,zvlastniho zptsobu
zajiSténi dané“ pisemné oznami zhotoviteli do péti dnli od thrady a zaroven pfipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH vcetn¢ identifikace uhrady podle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe ucet zvefejnény spravcem dan€ zpiisobem, umoZiujicim
dalkovy pftistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v pfedchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k oprave.

4



v takovém ptipad¢ se lhita splatnosti zastavuje a nova lhita splatnosti pocind bézet dnem
doruceni opravené faktury s uvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. uctu zvetejnéného
spravcem dang.

11. Zhotovitel je povinen ptedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni konecné faktury doklad
o poskytnuti bankovni zaruky ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na dobu 24 mésict
po predani a prevzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt naroky objednatele na nahradu skody
vzniklé z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zédkona, které
zhotovitel nesplnil ani po piedchozi pisemné vyzveé objednatele. Doklad o poskytnuti
bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli nejdiive po uplynuti lhity 24 mésicti ode dne
pfedani a prevzeti dila, a v pfipadé¢ vzniku pohledavek objednatele viici zhotoviteli,
predstavujici ndhradu skody z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo
nebo ze zakona, az po jejich uhrazeni; objednatel vrati zhotoviteli doklad o poskytnuti
bankovni zaruky do 30 dni ode dne, kdy zhotoviteli vzniklo pravo na vraceni uvedeného
dokladu.

VI. Stavenisté

1. Objednatel preda zhotoviteli misto plnéni (dale jen ,,stavenis§te®) prosté prav tietich osob
spolu s projektem stavby ve dvou vyhotovenich vden, na kterém se objednatel se
zhotovitelem pisemné dohodnou tak, aby bylo vyhovéno pozadavku dle ¢l. IIT odst. 1 této
smlouvy. O pfedani staveniSté¢ zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje
poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potiebnou k prevzeti stavenisté a sepsani
souvisejiciho zapisu.

2. Objednatel piedé zhotoviteli stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila a na celou
dobu provadéni dila.

3. Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu stavenisté.

4. Ode dne pfevzeti staveniSté¢ nese zhotovitel nebezpeCi vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokonceni a ptedani objednateli.

5. Zhotovitel na vlastni ndklady projednd veskeré ndlezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zatfizeni stavenisté.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s pfilozenym €asovym a finanénim harmonogramem a
podminkami stavebnich povoleni umozni vstup do svého staveniSté¢ a realizaci praci na
koordinovanych stavbach dalSich investort.

VII. Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedani a pievzeti stavenisté¢ do dne
dokonceni stavby, popiipadé¢ do odstranéni vad a nedode¢lki. Nalezitosti a zplsob vedeni
stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaSkou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

2. Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny piedepsané identifika¢ni udaje a
zapisovat do stavebniho deniku vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy ve stavebnim deniku a dal$i zdznamy
dokumentujici provadéni stavby.



Zhotovitel je povinen prubézné zpracovavat tabulky kanalizacnich a vodovodnich piipojek,
které bude potvrzovat provozni technik zastupce objednatele nad vykopem. Tabulky musi
byt kontrolovany provozem zastupce objednatele a ulozeny spolecné se stavebnim denikem.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich Cinnostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho miize do stavebniho
deniku provadét potiebné zaznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (plusobi-li na stavenisti), ptfipadn¢ dalsi osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude déle po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
prubézné zaznamendvat zékladni technické tdaje, zejména skladbu ptivodni vozovky a
chodniki, rozméry ryhy, charakter vytézené zeminy a dalsi informace, které dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto tdaje nechd pisemné potvrdit pifisluSnym technickym
zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zéastupce objednatele nebo zhotovitele se zdpisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smlouvy.

VIII. Pozadavky na zpiisob provadéni dila

Objednatel prohlasuje, ze ptedal zhotoviteli veskeré dostupné podklady potiebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s témito podklady vycerpavajicim zpiisobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veSkerych pottebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napt. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupli na zelené
plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke kaceni dfevin atd. a pfeda kopie téchto
rozhodnuti technickému dozoru stavby ihned po jejich vydani.

Zhotovitel bude v piedstihu informovat mistné piislusny UMC o zahajeni a planovaném
prubéhu praci (uzavirkach).

Zhotovitel zajisti ptijezd a vjezd do jednotlivych objekti dotéenych stavbou.
Zhotovitel zajisti vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Bude-li v prib&hu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti ulozenych
v silniénim pozemku, na némz je dilo provadéno, je povinen nutné zésahy s majiteli téchto
siti samostatné projednat. O takové skutecnosti je povinen predem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dal$i postup.

Pti pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potiebna
opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
veskeré komunikace dotéené pracovni ¢innosti zhotovitele. V pfipad€ nutnosti uziti cizich
pozemkl nad ramec ptredaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemk na své néklady.
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18.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfisluSné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materidld musi byt objednateli prokazéna zhotovitelem pied jejich
pouzitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky poddodavateli. Pfipousti se pouze prvni
jakost materiald.

Technicky dozor stavby je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a cinnost
zhotovitele pii provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dalsim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny piedem. SoucCasné se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technicky dozor stavby zaslanim e-mailu.
V piipadé, ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nese naklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a sezndmi objednatele pisemné s jejich vysledky.
Néklady na provedené zkousky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledklim zkouSek vyjadiit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi zhotovitele v piipade€, ze jejich
vysledky prokdzi pochybnosti objednatele, v opacném piipad¢ hradi ndklady na opakované
zkousky objednatel.

V piipad¢€ zpozdéni praci upozorni zhotovitel neprodlené objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel je povinen v pribchu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektoveé
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pifi provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ithned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré vcetné¢ zaméteni pro GIS BVK, GIS BKOM a technickou mapu
statutarniho mésta Brna.

Zhotovitel zajisti dokladovani rozsahu realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni
podobé pomoci programu EZA.

Technicky dozor stavby je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz prerusit préce,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe¢nost nebo
provadéni dila, zivot nebo zdravi pracovnikli zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavby neni opravnén zasahovat do hospodafské ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu dila, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel je povinen =zabezpecit proSkoleni predpisy BOZP kazdého
pracovnika stavenisté. Zhotovitel je povinen plnit veskeré zakonné povinnosti v oblasti
BOZP ve smyslu § 101 zak. ¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpist
ve vazb¢ na zék. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii
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¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisi zejména
zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni
pozd¢jSich predpisti. Zhotovitel je dale povinen dbat pokyni koordinatora BOZP
objednatele (ptsobi-li na stavenisti) a poskytnout mu veskerou zakonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a Zivotniho prostiedi
(ZP). Pii provadéni praci zabezpe¢i dodrzovani bezpeénostnich piedpisti a rovndZ udini
veskeré kroky k ochrané zivotniho prosttedi.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné¢ seznamen.

V piipadé nedodrzeni bezpecnostnich ptedpisi nebo pokynl stanovenych k ochrané
zivotniho prostfedi na strané zhotovitele, ma objednatel prdvo odmitnout pokracovani
v provadéni praci.

Zhotovitel nesmi manipulovat sarmaturami na stavajici vodovodni siti. Pfipadnou
manipulaci provede na objedndvku provoz vodovodni sit¢ Brnénskych vodaren a
kanalizaci, a.s.

V ptipadé, ze z divodu zasahu do vodovodni sité bude nutno prerusit dodavku pitné vody
odbératellim, je zhotovitel povinen vzniklou skutenost pisemné oznamit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sit¢ Brnénskych vodéren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (Gtvar inzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a
v§em dotCenym odbératellim vody. Rozsah uzaviené¢ho useku (pocatek a konec pieruseni)
oznami zhotovitel minimaln¢ 15 dnl pfed zahdjenim odstavky, v souladu se zdkonem C¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych
zakoni (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel uhradi prokdzané nédklady na uniklou vodu, vzniklé poSkozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich ptipojek a fadi, spravné vytycenych objednatelem
pfi predani staveni$té. Zhotovitel také hradi zajisténi odstavky vody a ndhradni zasobovani
pii provadéni propojit vodovodnich fadi.

Zhotovitel pfedem projedna s vlastniky piilehlych nemovitosti nebo pozemkl piesné
umisténi orientacnich tabulek, vyznacujicich polohu vodovodni piipojky nebo armatur
na vodovodu. Umisténi orientanich tabulek je provadéno vsouladu s § 7 zakona
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu a o zméné nékterych
zékont (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd¢jSich predpist. Tabulky budou
umistény na nemovitostech v souladu s pozadavky normy CSN 755025, podle mistnich
podminek a s pfihlédnutim k poZzadavkiim vlastnika nemovitosti.

Objednatel pozaduje a zhotovitel se zavazuje, Zze pracovnici zhotovitele pfi montdzi
vodovodu budou mit zdravotni prikazy a budou prokazatelné¢ proskoleni o zasadach
provozni hygieny v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto poZadavku bude
provadéna technickymi zastupci objednatele v pribehu stavby.
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Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadl a déale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. V takovém ptipad¢ pieda zhotovitel objednateli
jako soucast zapisu o provedeni praci doklady, prokazujici piedani relevantniho odpadu
k dalsimu nakladani nebo k likvidaci opravnénému subjektu. Doklady budou obsahovat
nasledujici informace: druh odpadu (O/N + katalogové Cislo odpadu), mnozstvi odpadu a
identifikacni udaje firmy, které byl odpad predan.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpad a znecisténi odstrani ihned po provedeni pfisluSnych praci.
V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i zneciSténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodate¢nou lhiitu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikim, zejména proti zivlim a kradezi, a to az do vyse sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani ptedlozit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cen¢ za splnéni predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou svou Cinnosti s jednordzovym pojistnym plnénim
za jednu Skodnou udalost nejméné ve vysi 82 mil. K¢.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavatelti, ze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich ¢innosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alesponl ve sjednané
cené poddodavky.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecCuje veSkeré ukony vac¢i pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho moZznostech.

V ptipadé¢ zmény poddodavatele, prostrednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybé&jicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli predlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokézana kvalifikace ptivodnim poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji 30. den pied skon¢enim platnosti dokladu o poskytnuti
bankovni zaruky dle ¢l. V této smlouvy zajisti a provede revizi kanalizace kanaliza¢ni
kamerou a soucasné pieda objednateli:

e videozdznam o provedené revizi

e protokol o videozaznamu

e vyhodnoceni revize a videozaznamu kanalizaénim provozem.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

Vlastnické pravo nepfechdzi dnem piedani stavenist¢ a po dobu provadéni dila na
zhotovitele.

Nebezpeci skody na dile nebo nebezpeci zniceni dila nese zhotovitel do terminu predani dila
objednateli na zaklad€ zapisu o piedani a prevzeti dila.



X. Predani dila

1. Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je prevezme formou zéapisu o piedani a prevzeti dila.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost pottebnou k piedani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

2. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnli pfedem oznami pisemné objednateli, ze dilo je piipraveno
k prevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram ptejimky.

3. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli veskeré nezbytné doklady, zejména:

- projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
pare),

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek

- zapisy a osvédceni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiald,

- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

- stavebni denik,

- tabulky vodovodnich ptipojek (3x v tiSténé podob¢)

- tabulky kanaliza¢nich pfipojek (3x v tisténé podobg¢),

- geodetické zaméteni dokonceného dila (4x v tiSténé podobé a 4x na CD),

- zaméfeni realizované obnovy komunikacnich ploch v digitdlni podobé pomoci
programu EZA (2x na CD),

- doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnozstvi
odpadu a identifika¢ni tidaje subjektu, kterému byl odpad predan).

Uvedené doklady je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji 10 dni pied
dohodnutym terminem predani a prevzeti dila tak, aby se objednatel mohl s nimi
v dostatecném ptedstihu seznamit. Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je diivodem
pro nepievzeti dila.

4. V zapise o predani a pievzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin uplného vyklizeni
staveniSté. V piipadé€, Ze toto neni dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
a uvést okolni plochy stavenisté do ptivodniho stavu nejpozdéji do 30 dnti po predani dila.

5. Soucasti zapisu o predani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o
sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zpisobem neomezuji, s uvedenim termind jejich odstranéni v ptipadé, ze by se
takovéto vady pii predani dila vyskytly.

6. Na vyzvu objednatele se zhotovitel zlcastni kolaudacniho fizeni, na némZz poskytne
pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila. Soucasné se zavazuje bezplatné odstranit
vady zjisténé pii kolaudaénim fizeni, které vznikly poruSenim povinnosti zhotovitele, a to
v terminech stanovenych stavebnim tfadem popft. objednatelem.

XI. Vady dila a zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

2. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésict. Béh zarucni doby zacina
dnem nésledujicim po dni, kdy doslo k pfedani a ptevzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, ze dokoncené a predané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi piedpisy, technickymi normami,
pfip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je fddné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
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dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na béznd opotiebeni, ani na zavady zplsobené
nasilng, vyssi moci apod.

Projevi-li se vada v prub¢hu Sesti mésicti od prevzeti dila, mé se za to, ze véc byla vadna jiz
pfi prevzeti.

Objednatel oznami vady dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaru¢ni doby dle ¢l. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen
vady popsat, ptipadn¢ uvést, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v pribéhu zaru¢ni doby odstranit do 15
dnii ode dne doruceni oznameni o vadach, nebude-li sjednana lhiita odliSna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede diivody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhtité¢ 15 dni ode dne doruceni oznameni o
vadach ¢i vjiné, smluvnimi stranami dohodnuté, lhité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zptsobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi zhotovitel do 15 dnli ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nékladii. Uhrazenim nékladti na odstranéni vad jinou
odborné zptsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotéeno pravo objednatele pozadovat
na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel pfi vykonu ¢innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu
se svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady
vzniklé vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pii vykonu ¢innosti dle této
smlouvy postupoval fadné a v souladu s touto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani
v ptiméfené lhaté poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné
poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni majetkové nebo nemajetkové ujmy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni
podminek této smlouvy o dilo, zdkona, technickych ¢i jinych norem a pravnich predpist, je
zhotovitel povinen nahradit Skodu uvedenim do piedeslého stavu, neni-li to mozné, pak
uhradi Skodu v penézich.

Zhotovitel neodpovidd za vady, pokud byly zpiisobeny pouzitim nevhodnych podklada
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
ulozenych zhotoviteli touto smlouvou v ptipadé€, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné
péce nemohl nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele
pisemné upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida
za vady zptsobené dodrZzenim nevhodnych pokynii, pozadavki a pfipominek danych mu
objednatelem k pInéni této smlouvy v piipad¢, ze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokyni, pozadavkl a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval.

Pro prava z vadného plnéni se pouziji ptislusnéd ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zékonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen obCansky zdkonik).
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XII. Smluvni pokuta

V piipad¢ prodleni s pfedanim dila je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu
ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do doby piedani
dila. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zadkoniku se neuplatni.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemné, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila
bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvlast’ za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i zne€isténi dle ¢l. VIII této smlouvy
v terminu uvedeném v pisemném upozornéni je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to
zvlast za odpad ¢i znecisténi, az do jejich Uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050
obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé, ze koordinator BOZP pii své navstéve stavenisté prokaze, ze vice pracovniki
zhotovitele nebo pracovniki poddodavatele ¢i poddodavatelii porusuje piedpisy BOZP ¢i
plan BOZP, provede o této skutecnosti zapis do stavebniho deniku dle ¢l. VII této smlouvy.
Na zaklad¢ takového zapisu je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruSeni ptredpisit BOZP
¢i planu BOZP, dolozi ji priikaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 obc¢anského zékoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s predanim dokladu o poskytnuti bankovni zaruky je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipad€ prodleni zhotovitele s predanim dokument souvisejicich s revizi kanalizace
kanaliza¢ni kamerou (dle ¢l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do
doby pfedani vSech dokumenti. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zdkoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednand v této smlouvé je splatnd do 15 dnl ode dne doruceni pisemné
vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemnd vyzva obsahuje objednatelem
vyuCtovanou smluvni pokutu vcetné zpusobu jejiho vypoctu. Ptipadnd platba smluvni
pokuty bude provedena pievodem na ucet Statutarniho mésta Brna uvedeny v ¢l. 1 této
smlouvy. Objednatel prohlaSuje, ze uvedené Cislo uctu je fadn€ zvetfejnéno v registru platci
DPH.

Objednatel je opravnén zapocist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vici zhotoviteli
vznikl¢é z této smlouvy, zejména pohledavky ve form¢ smluvni pokuty.

XIII. Ukonéeni smluvniho vztahu

. Tuto smlouvu lze ukonéit bud’ dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré smluvni

strany od smlouvy.

. Dohoda o ukonceni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.
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Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je uc¢inné¢ dnem doruceni druhé smluvni
stran¢. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento diivod spatiovan.

Objednatel méa pravo od smlouvy odstoupit v ptipadé¢ podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruSeni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouveé nebo v ptipadé splnéni zdkonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obcanského zakoniku.

Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu ptredani dila delSim nez 30 dnti, nebo
prodleni s plnénim dohodnutého terminu dil¢iho plnéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finanénim harmonogramem del§Sim nez 15 dnli z viny na strané
zhotovitele,
- nesplnéni kvalitativnich ukazatelt,
- provadéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

V ptipad€ ukonceni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim ukoniim:

- zhotovitel dokon¢i rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neur¢i jinak;

- zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazku dle této smlouvy, a to od zacatku zahéjeni praci na dile do doby ukonceni
smlouvy, ocenénych stejnym zpiisobem, jako byla sjedndna cena dle této smlouvy
(dale jen ,,soupis provedenych praci);

- zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a ptevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
ucely predani a pfevzeti plnéni nebude akceptovat - v tom piipad€ je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

- 0 pfedani a prevzeti plnéni uveden¢ho v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o pfedani a prevzeti plnéni, ktery musi byt podepsdn vSemi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektd dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym castkam;

- na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzijemné finan¢ni vyrovnani.

Na zhotovitelem ptfedané a objednatelem pievzaté plnéni dle ¢l. XIII této smlouvy se i po
ukonceni této smlouvy vztahuji ujednani o zéruce z této smlouvy vcetné¢ odpovédnosti za
vady, smluvni pokuty a ndhrady Skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem a uzavird smlouvu pii svém podnikani
a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.
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10.

11.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodrzovat ustanoveni
zékona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjSich predpist
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zdkona).

XV. Zavérefna ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze dosSlo k dohod¢ o celém obsahu smlouvy.

V ptipadé, ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezplisobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto
zavazuji nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jez nejblize
odpovidad smyslu smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prubézné cislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Tyto dodatky podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako tato smlouva a
stanou se jeji integralni soucasti.

Smluvni strany neakceptuji pravni jednani protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostiedky.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze tidaje uvedené v této smlouvé nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany duvérnosti majetkovych poméra.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou predmétem obchodniho
tajemstvi.

Smluvni strany se zavazuji podepsat tuto smlouvu platnym elektronickym podpisem, ktery
umozni vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Kazda smluvni strana obdrzi
verzi smlouvy ve formatu .pdf s platnymi elektronickymi podpisy obou smluvnich stran.

Tato smlouva podléhd uvefejnéni dle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti neékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru
smluv), ve znéni pozdé&jSich predpist.

Tato smlouva nabyva Uc¢innosti dnem jejiho uvefejnéni prostiednictvim registru smluv
postupem dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozd¢jsich
predpist.

Smluvni strany se dohodly, ze tuto smlouvu zaSle k uvefejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu piecetly a Ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.
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12. Nedilnou souéasti této smlouvy je Piiloha ¢. 1 — Casovy a finanéni harmonogram praci.

DoloZka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schiizi ¢. R8/034 dne 24. 7. 2019

V Brné V Brné
Za 0b|ednatele Za zhotovitele

za statutirni mésto Bmo za OHL 78S, a.s.

na zakladé plné moci
Bmeénské vodarny a kanalizace, ass.,
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