
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č.j.  VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018 

(dále jen „Dodatek“) 
 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky 

Se sídlem :  Soudní 1672/1a , 140 67 Praha                                                                                                                   

Za níž právně jedná : vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D. 

   ředitelka Věznice Kuřim, na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim 

na základě pověření č.j. VS -27071-21/ČJ-2016-800020-SP  z 1.1.2019 

IČO:    00212423 

DIČ:     není plátcem DPH     

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

 

a 
 
 

2. SKS – Markus – Věznice Kuřim – Rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ 

 

Zhotovitel je sdružením dodavatelů, kteří se společně účastnili zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „ Věznice Kuřim – rekonstrukce vnější bezpečnosti věznice – ZPŘ“. 

 

Vedoucí společník SKS s.r.o. 

Se sídlem:   Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko 

Zapsaná:  v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3557  

Za níž jedná:  Ing. Lumír Škvařil, jednatel 

IČO:   43420117 

DIČ:   CZ43420117 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Společník  Markus – provádění staveb s.r.o. 

Se sídlem:   Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko 

Zapsaná:  v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51927  

Za níž jedná:  Petr Markus, jednatel 

IČO:   27684911 

DIČ:   CZ27684911 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(dále jen ”zhotovitel“) 

 

 

 



se v souladu s ustanovením článku XVIII. bodu 18.7. Smlouvy o dílo č. VS-15157-31/ČJ-

2018-800097 ze dne 27.12.2018, z důvodu změn technického řešení kamerového systému                

a eliminaci rozdílného geologického podkladu, se smluvní strany dohodly na uzavření 

tohoto Dodatku č. 1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 dochází k navýšení ceny díla. 

Navýšení ceny díla nemá vliv na termín předání dokončeného díla.  Přesná specifikace 

ocenění změny ve formě položkového rozpisu a změnových listů tvoří nedílnou součást 

tohoto Dodatku č. 1. 

 

II. 

 

Smlouva o dílo č. VS-15157-31/ČJ-2018-800097 ze dne 27.12.2018 se mění takto:  

 

1. V čl. I. odst. 1.1. se slova „ Za níž právně jedná vrchní rada plk. PhDr. Zuzana Kalivodová, 

Ředitelka Věznice Kuřim ČJ.: VS-89010-4ČJ-2016-800020SP“ nahrazují slovy „Za níž 

právně jedná : vrchní rada plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D., ředitelka Věznice Kuřim,   

na adrese Blanenská 1191, 664 34 Kuřim na základě pověření č.j. VS -27071-21/ČJ-2016-

800020-SP  ze dne 1.1.2019“ 

 

2. V Čl. VI. bod 6.1. zní:  

„6.1.Celková cena za dílo dle čl. III. smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu 

se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena nejvýše přípustná, je platná 

po celou dobu realizace díla a činí: 

celková cena díla bez DPH 42 568 760,44 Kč    

(slovy: čtyřicet dva miliony pět set šedesát osm tisíc sedm set šedesát korun českých a čtyřicet 

čtyři haléřů) 

DPH 8 939 439,66 Kč  

(slovy: osm milionů devět set třicet devět tisíc čtyři sta třicet devět korun českých a šedesát 

šest haléřů) 

celková cena díla včetně DPH 51 508 200,10 Kč  

(slovy: padesát jedna milionů pět set osm tisíc dvě stě korun českých a deset haléřů).“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna. 
 

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálů, z nichž  objednatel obdrží 

2 výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. 

 

3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti vložením do registru smluv. Do registru smluv vloží dodatek 

objednatel. 

 

 

 

 

 



Přílohy : 

Příloha č. 1 - Změnové listy - rekapitulace 

Příloha č. 2 - Změnový list č.1 včetně příloh 

Příloha č. 3 - Změnový list č.2 včetně příloh 

Příloha č. 4 - Změnový list č.3 včetně příloh 

 

 

V Kuřimi dne  27.8.2019     V Blansku dne 26.8.2019 

     

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele : 

 

______________________________  __________________________ 

               vrchní rada          jednatel společnosti 

plk. PhDr. Gabriela Slováková, Ph.D.        Ing. Lumír Škvařil 

      ředitelka Věznice Kuřim     SKS s.r.o. 

 

 

 

 

       ___________________________ 

        jednatel společnosti 

               Petr Markus 

Markus – provádění staveb s.r.o. 


