
Smlouva o dílo

Vysoká škola ekonomická v Praze,
se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67, 
IČ: 613 84 399,
zastoupená Ing. Tomášem Zouharem, kvestorem,
bankovní spojení: 

na straně jedné, dále jen „ objednatel

a

HMR systém, s.r.o.,
Škvorecká 1933/1, 100 00 Praha 10,
IČ: 25685686,
DIČ: CZ25685686, 
zastoupená: Janem Zástěrou,
bankovní spojení: 

na straně druhé, dále jen „zhotovitel

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo

číslo objednatele: 
číslo zhotovitele:

Článek I.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele osobně, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady stavební práce a elektroinstalace, spojené se 
zaregistrovanou akcí v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen 
„OPWV1) pod názvem „VŠE - Stavební úpravy a elektroinstalace" (dále též jen 
,,akce“), v rámci projektu CZ „Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠE v Praze" 
(POROST), registrační číslo projektu CZ02-2.67//0.0/0.0/17_044/0008565 (dále jen 
„projekt j, to vše v rozsahu níže uvedené veřejné zakázky, tj. zhotovení lokální kabeláže 
pro LCD panely, páteřní kabeláže a datového rozvaděče ve Staré budově (dále jen ,jStará 
budova“) v areálu objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Praha 3, 
Žižkov, Nám. Winstona Churchilla, čp. 1938, č. or. 4, v rozsahu a kvalitě, specifikované 
v zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci vypracované panem Rostislavem 
Štarkem, sídlo Luleč 379, 683 03 Luleč, IČO 88642372 zpracované, podle specifikace 
vyplývající z ustanovení článku II., odst. 1. této smlouvy a za podmínek uvedených v této 
smlouvě (dále jen „dílo‘j.
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2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán ke zhotovení díla v rámci zadávacího řízení o 
veřejné zakázce týkající se díla (dále jen „zadávací řízent) uskutečněného podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na 
základě nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení s tím, že zhotovitel je povinen 
v rámci plnění předmětu této smlouvy všechny podmínky zadávací dokumentace 
zadávacího řízení a dodržet veškeré své závazky vyplývající z nabídky podané 
zhotovitelem v zadávacím řízení.

3. Objednatel je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 214 
a § 219 zákona o zadávání veřejných zakázek, a tudíž mimo jiné uveřejnit na svém 
profilu tuto smlouvu včetně případných dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění 
veřejné zakázky.

4. Objednatel se zavazuje řádně (v souladu s touto smlouvou) a včas provedené dílo od 
zhotovitele převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu podle níže uvedených 
podmínek.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s právními, technickými a dalšími obecně 
závaznými předpisy platnými na území České republiky v době provedení díla.

6. Pokud budou přiděleny ve vztahu k dílu, resp. akci příslušné údaje týkající se registrace 
akce a závazný název akce, tak je zhotovitel povinen při zhotovení díla a při plnění 
veškerých jeho dalších povinností vyplývajících z této smlouvy v plném rozsahu řídit 
závazností těchto údajů a uvádět název akce při všech úředních jednáních a na veškerých 
dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění povinností zhotovitele podle této 
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy 
pouze pravdivé a úplné doklady a informace tak, aby mohl Objednatel řádně plnit své 
povinnosti v rámci akce a projektu.

Článek II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a veškerá další plnění podle této smlouvy, včetně 
všech prací a dodávek materiálů, ve smluveném termínu a na své náklady, a to 
v příslušném rozsahu a kvalitě, to vše podle projektové dokumentace pro zhotovení díla a 
výkazu výměr, zpracovaných pro objednatele a v souladu se závaznými podmínkami a 
parametry akce „VŠE - Stavební práce a elektroinstalace". Jedná se především o práce a 
dodávky uvedené v ustanovení článku I., odst. 1. této smlouvy.

2. Součástí díla, kromě provedených prací, jsou i všechny materiály, z nichž je dílo 
provedeno a též doprava na místo plnění, skladování, správa, zabudování a montáž všech 
dílů a materiálů podle projektu, odvoz a likvidace suti a obalových materiálů, provedení 
veškerých nespecifikovaných přípomocí, pomocných konstrukcí, a prací nezbytných pro 
provedení a funkčnost díla v rámci projektu.

3. Za účelem řádného provedení díla je zhotovitel dále povinen na své náklady zajistit:
a) pravidelný úklid prostor dotčených plněním zhotovitele a jejich vyklizení při 

dokončení díla,
b) 8 (slovy: osmi) hodinový požární dozor po ukončení svářečských prací,
c) zabezpečení opatření stanovených k realizaci díla,
d) povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů 

a
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e) uvedení místa plnění a též okolních prostor do řádného stavu.
4. Zhotovitel se zavazuje po dokončení díla vyhotovit dokumentaci skutečného provedení 

díla, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních v listinné podobě, orazítkovaných a 
podepsaných zhotovitelem a v 1 (slovy: jednom) vyhotovení v elektronické podobě na 
nosiči CD.

5. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plnění a že práce mohou 
být dokončeny způsobem a v termínu stanovených touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě, dále zajistit atesty, certifikáty a 
osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, ke strojům, zařízením a dalším 
součástem díla dodaným zhotovitelem, s tím, že všechny listiny zhotovitel předá v 1 
(slovy: jednom) vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

8. Zhotovitel byl povinen v nabídce učiněné v zadávacím řízení uvést případné rozpory 
mezi projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, které by bránily řádnému a 
včasnému dokončení díla. Na případné nedostatky či rozdíly v projektové dokumentaci 
a/nebo v položkovém rozpočtu, na něž zhotovitel upozorní objednatele až po uzavření 
této smlouvy, nebude objednatelem brán zřetel a zhotovitel bude povinen provést dílo ve 
sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek podle této smlouvy řádně a včas.

9. Objednatel nabývá na základě této smlouvy i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 
zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že 
objednatel získává k těmto dílům výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn 
poskytnout jakékoli jiné osobě.

Článek III.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. zcela je dokončit podle ustanovení článku VIII., 
odst. 1. této smlouvy, spolu s poskytnutím veškerých dalších plnění uvedených 
v ustanovení článku II. této smlouvy a veškerých dalších plnění uvedených v této 
smlouvě v době od uzavření této smlouvy do dne 30. září 2019, a to podle harmonogramu 
realizace díla.

2. V den zahájení zhotovování díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem 
a zhotovitelem sepsán písemný předávací protokol, dokládající předání místa plnění 
podle této smlouvy ze strany objednatele zhotoviteli s tím, že zhotovitel v tomto 
protokolu označí vedoucího poskytování prací zhotovitele podle této smlouvy.

3. Po úplném dokončení díla podle této smlouvy bude mezi objednatelem a zhotovitelem 
sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla.

4. Prodlení zhotovitele se zhotovením díla a/nebo jeho protokolárním předáním objednateli 
ve sjednaném termínu a/nebo nepřevzetí místa plnění ze strany zhotovitele na základě 
písemného protokolu podle ustanovení článku IV., odst. 1. této smlouvy ve sjednaném 
termínu je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla.
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Článek IV.
Místo plnění

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění v termínu uvedeném v této 
smlouvě. Zhotovitelem bude potvrzeno převzetí místa plnění v protokolu uvedeném 
v ustanovení článku III., odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
v místě plnění veškeré zařízení, nezbytné pro provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá v průběhu zhotovování díla za pořádek a čistotu v místě plnění. Je 
povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti se zhotovením 
díla a/nebo prováděním díla a průběžně odstraňovat v místě místa plnění veškerá 
znečištění a poškození.

3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady místo plnění vyklidit a uvést do náležitého stavu a 
předat je zpět objednateli v termínu uvedeném v této smlouvě.

4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit místo plnění veškerými, zejména bezpečnostními a 
výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně závaznými předpisy a 
normami.

Článek V.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena podle objednatelem přijaté cenové 
nabídky uvedené na formuláři „Krycí list rozpočtu - VŠE - Stavební práce a 
elektroinstalace", zpracované na základě položkového rozpočtu zhotovitele pro předmět 
díla v rozsahu projektu pro zhotovení díla v cenové úrovni ke dni předání dokončeného 
předmětu díla podle této smlouvy a podrobného rozpočtu ceny díla.

2. Celková cena díla činí 613.305,- Kč (slovy: šestsettřinácttisíctřistapět korun českých) bez 
daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 128.794,- Kč (slovy: 
jednostodvacetosmtisícsedmsetdevadesátčtyři korun českých), tj. celková cena díla 
včetně daně z přidané hodnoty činí 742.099,- Kč (slovy: 
sedmsetčtyřicetdvatisícdevadesátdevět korun českých), s tím, že celková cena díla je 
v plném rozsahu tvořena tzv. investičními náklady a je určena podle cenové nabídky 
objednatele a podrobného rozpočtu ceny díla a výkazu výměr.

3. Zhotovitel prohlašuje, že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací 
pro úplné a bezvadné zhotovení díla a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši 
ceny díla.

4. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré náklady vynaložené zhotovitelem při 
zhotovení díla a plnění veškerých jeho závazků podle této smlouvy, a to zejména:

a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a 

zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 
díla,

c) veškeré náklady na dopravu, skladování, montáž a správu veškerých technických 
zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
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d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 
díla,

e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
f) veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k 

provedení díla,
g) veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, 

energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla s tím, že objednatel 
neposkytuje žádné možnosti napojení na areálové rozvody inženýrských sítí a 
vody,

h) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 
stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

i) náklady na odvoz a likvidaci veškerého odpadu (suti, zbytků stavebních hmot 
apod.) včetně veškerých nákladů spojených s jejich uložením podle právních 
předpisů a nákladů a poplatků za skládkovné a recyklaci,

j) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 
pojištění díla,

k) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
l) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla,
m) veškeré náklady na ostrahu díla,
n) veškeré náklady vynaložené na získání veškerých povolení, rozhodnutí, souhlasů 

a stanovisek potřebných k realizaci díla,

a
o) veškeré náklady spojené s vyklizením místa plnění a prostor dotčených montáží 

a/nebo zhotovením díla podle této smlouvy a jejich protokolárním předáním zpět 
objednateli.

5. Cena díla je konečná a zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu 
jakýchkoli víceprací a vícenákladů. V případě, že (i) nebudou některé práce při zhotovení 
díla ve sjednaném rozsahu provedeny nebo (ii) nebudou při zhotovení díla použity ve 
sjednaném rozsahu některé materiály nebo (iii) nebudou zhotovitelem ve sjednaném 
rozsahu plněny některé jeho povinnosti podle této smlouvy či vynaloženy některé 
náklady uvedené v této smlouvě, to vše podle rozsahu a množství, které je uvedeno v 
podrobném rozpočtu a výkazu výměr, bude celková cena díla snížena o cenu těchto 
nevykonaných prací, neposkytnutých materiálů, neposkytnutých plnění a nevynaložených 
nákladů stanovenou podle této smlouvy a podrobného rozpočtu a výkazu výměr. 
Objednatel má právo oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, nebo jakékoli její části, jednostranně 
započítat v souladu s ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisům, veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, 
zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli 
podle této smlouvy uhradit.

6. V případě, že objednatel změní své požadavky, týkající se rozsahu díla, objednatel a 
zhotovitel uzavřou písemný dodatek k této smlouvě, v němž bude cena díla změněna 
v závislosti na změně těchto požadavků, a to při jednotkových cenách odpovídajících
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cenám uvedeným v podrobném rozpočtu a výkazu výměr, které, s tím, že zároveň může 
být přiměřeně stanovena i jiná doba, během níž má být dílo zhotoveno, to vše s tím, že i 
v případě, že bude uzavírán jakýkoli dodatek k této smlouvě, na jehož základě bude 
měněna lhůta, do jejíhož uplynutí musí být dílo zcela dokončeno, tak musí být dodržena 
nejpozdější lhůta pro úplné dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této 
smlouvy a jeho předání ze strany zhotovitele objednateli do dne 15. října 2019. 
V případě, že nebude možné cenu příslušných prací a dalších plnění, které bude povinen 
poskytnout zhotovitel na základě požadavku objednatele nad rámec této smlouvy určit 
podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu a výkazu výměr, který je 
součástí nabídky zhotovitele, budou příslušné ceny určeny podle Cenové soustavy URS, 
zveřejňované společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 
00, IČ: 471 15 645, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 1776, platné v kalendářním roce, ve kterém budou příslušné 
práce a plnění zhotovitelem poskytnuty, se snížením o 10 % (slovy: deset procent).

Článek VI.
Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla podle této smlouvy 
bez jakýchkoli záloh, které nejsou povoleny, a to na základě faktur - daňových dokladů 
vystavených zhotovitelem v souladu se skutečným stavem zhotovení díla, tj. za již 
provedené práce, a to navíc s tím, že celková výše splatných částí ceny díla, a to včetně 
již zaplacených úhrad, nebude k příslušnému dni vyšší, než součet splatných 
předpokládaných úhrad na zaplacení celkové ceny díla určených podle platebního 
kalendáře, který bude písemně dohodnut mezi objednatelem a zhotovitelem. K dani 
z přidané hodnoty týkající se jednotlivých fakturovaných částí celkové ceny díla se 
vztahuje ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, o přenesení daňové povinnosti, tj. že je povinen přiznat daň 
z přidané hodnoty z příslušné části celkové ceny díla jako plátce objednatel. Fakturace 
bude probíhat měsíčně, a to vždy na základě zjišťovacího protokolu o provedení prací 
nebo dodávek za příslušný kalendářní měsíc, podepsaného ze strany TDS a zhotovitele. 
Splatnost každé faktury je 30 (slovy: třicet) dní po jejím obdržení objednatelem. 
Opožděné uvolnění finančních prostředků na úhradu celkové ceny díla financované z 
prostředků OPVVV se nepovažuje za prodlení s úhradou příslušné části ceny díla na 
základě faktury - daňového dokladu vystavené zhotovitelem a nebude tak předmětem 
jakýchkoli sankcí.

2. Faktury - daňové doklady budou zhotovitelem předány objednateli ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje:

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,
IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,

číslo smlouvy,
číslo faktury,
den vystavení faktury - daňového dokladu, den splatnosti a datum zdanitelného 
plnění,
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit, 
fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty (základ daně),
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označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 
označení akce „VŠE - Stavební práce a elektroinstalace", 

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, 
konstantní a variabilní symbol pro platbu 

a
veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

to vše navíc s tím, že na veškerých fakturách - daňových dokladech bude v souladu 
s ustanovením § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, uvedeno, že daň z přidané hodnoty odvede zákazník, tj. 
objednatel.

3. Při fakturaci budou zvlášť fakturovány ceny za „samostatné movité věci" podle Pokynu 
Ministerstva financí České republiky č. D-300 k ustanovení § 26 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ke každé faktuře - daňovému dokladu přiloží zhotovitel zjišťovací protokol a položkové 
vyčíslení provedených prací a zabudovaných dodávek podle rozpočtu. Tyto doklady 
budou odsouhlaseny TDS a stvrzeny jeho podpisem.

5. Podkladem pro vystavení závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, jako 
doklad o úplném věcném splnění předmětu plnění zhotovitele podle této smlouvy v jejím 
platném znění.

6. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla až po úplném dokončení díla podle 
ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy, po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, po předání a převzetí všech dokladů podle této smlouvy o dílo uvedených 
v ustanovení článku VIII., odst. 6. této smlouvy a po provedení úspěšné zkoušky 
funkčnosti díla a zaškolení zaměstnance objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo.

7. Faktury bude zhotovitel zasílat objednateli doporučenou poštou nebo je osobně předávat 
do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze, a to vždy ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních na adrese Vysoká škola ekonomická v Praze, podatelna, Praha 3, Žižkov, 
náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67.

8. Finanční prostředky uhrazené ze strany objednatele ve prospěch zhotovitele na úhradu 
celkové ceny díla podle této smlouvy budou zhotovitelem výhradně použity na uhrazení 
závazků spojených s předmětem plnění díla podle této smlouvy.

9. V případě, že příslušná faktura - daňový doklad bude obsahovat nesprávné anebo 
neúplné údaje či náležitosti nebo nebudou splněny podmínky pro její vystavení, je 
objednatel oprávněn fakturu - daňový doklad vrátit zhotoviteli do dne její smluvní 
splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu - daňový doklad opraví nebo 
vystaví novou fakturu - daňový doklad. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává 
běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené 
nebo nové faktury - daňového dokladu.
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Článek VII.
Podmínky zhotovování díla

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat podle platných právních předpisů a 
technických norem, technologických předpisů výrobců použitých materiálů a výrobků, a 
v souladu s touto smlouvou. V případě porušení těchto svých povinností, odpovídá 
zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu s tím, že je povinen uvést 
dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této smlouvy.

2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat právní a další obecně závazné předpisy 
a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je povinen v místě 
plnění a v dalších prostorách, v nichž se bude pohybovat, udržovat pořádek a čistotu, 
odstranit na vlastní náklady odpady vzniklé při provádění díla.

3. Zhotovitel je povinen dodržet kvalitu, technický a funkční standard všech dodávek a 
zařízení zahrnutých do díla podle projektu, který přijal jako závazný podklad pro splnění 
předmětu díla. Případně uvažované odchylky dodávek je zhotovitel povinen předem a 
včas s objednatelem projednat jako návrh, který objednatel nemusí přijmout.

4. Zhotovitel je povinen činit taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na 
majetku objednatele, nebo třetích osob, anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích 
osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal. V případě způsobení 
takovéto škody, zhotovitel způsobenou škodu v plné výši nahradí.

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším 
průběhu prací zakryt nejméně 3 (slovy: tři) pracovní dny před zakrytím výsledku těchto 
prací.

6. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla používat výhradně materiály a výrobky 
vybavené atestem. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat doložení těchto atestů od 
zhotovitele před použitím příslušných materiálů a výrobků při zhotovování díla, pokud si 
to objednatel nevyžádá v jiném termínu. Nejpozději je však zhotovitel povinen předložit 
tyto atesty ke dni ukončení přejímacího řízení.

7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v rámci zhotovování díla podle této 
smlouvy budou 1 (slovy: jeden) krát za 14 (slovy: čtrnáct) dní konat v místě zhotovování 
díla kontrolní dny. Zápis z kontrolního dne je platný pouze s podpisem odpovědných 
zástupců objednatele, TDS a zhotovitele, příp. při potvrzení souhlasu se zápisem 
z kontrolního dne faxem nebo e-mailovou zprávou. TDS připraví pro tyto kontrolní dny 
písemné podklady a o jejich průběhu bude proveden zápis závazný pro obě smluvní 
strany. Zápis bude vyhotoven též v elektronické podobě. Pokud bude v zápisu z těchto 
kontrolních dnů ustanovení, které je v rozporu s touto smlouvou, platí za rozhodující 
ustanovení této smlouvy.

8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
příkaz k přerušení prací při zhotovování díla, je-li ohrožena bezpečnost díla, život nebo 
zdraví osob podílejících se na zhotovení díla, nebo hrozí-li vznik škody nebo zhotovitel 
provádí předmět plnění v rozporu se schválenou projektovou dokumentací bez souhlasu 
TDS a objednatele. Pokud nebude zhotovitel respektovat příkaz k přerušení prací, je vůči 
němu objednatel oprávněn uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty podle ustanovení 
článku X., odst. 3. této smlouvy. Hrozí-li vznik škody a k přerušení při zhotovování díla 
dojde v takovém případě z důvodů na straně zhotovitele, nemá přerušení prací vliv na 
závazek zhotovitele zhotovit dílo ve sjednaném termínu.
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9. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jeho součásti opatří veškerými, zejména 
bezpečnostními a výstražnými označeními, vyžadovanými právními a dalšími obecně 
závaznými předpisy a normami.

10. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, jsou při zhotovování díla podle této smlouvy 
závazné normy platné v době realizace díla a normy doporučené projektem. Pro 
materiály, pracovní postupy a konstrukce, pro něž neexistují žádné normy, platí platné 
vyhlášky a předpisy výrobce.

11. Zhotovitel zajistí v případě potřeby ochranu nedokončených prací a výkonů a též 
veškerých míst dotčených prováděním díla před veškerými vnějšími vlivy, tj. i 
klimatickými vlivy (např. před srážkami a jiným pronikáním vlhkosti, před účinky 
vichřice atd.). Náklady spojené s touto činností nebudou objednatelem zvlášť hrazeny a 
nese je v plném rozsahu zhotovitel.

12. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci prováděli veškeré práce podle hygienických a 
bezpečnostních předpisů s tím, že je povinen uhradit veškeré eventuální škody na zdraví a 
majetku vzniklé porušením těchto předpisů.

13. Zhotovitel se zavazuje, že ke skladování materiálu potřebného k provedení díla a 
provádění stavebních, přípravných a montážních prací bude využívat pouze prostory 
předem dohodnuté s objednatelem.

14. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot 
způsobených jeho činností, likvidaci obalových materiálů a zbytků materiálů obecně. 
V případě nečinnosti zhotovitele, i po písemné výzvě objednatele, je objednatel oprávněn 
toto odstranění v případě potřeby nechat provést třetí osobou, přičemž veškeré náklady na 
tuto odklizovací činnost nese zhotovitel.

15. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí 
nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla a též nese v plném rozsahu 
nebezpečí jakýchkoli dalších škod na díle až do doby úplného dokončení díla a 
protokolárního předání díla (tj. konečné přejímky díla) a jeho převzetí bez vad a 
nedodělků objednatelem.

16. Zhotovitel je povinen vést zjednodušený záznam o stavbě ve stavebním deníku (dále jen 
„stavební deník"), ve kterém bude průběžně zaznamenáván průběh provádění díla, a to 
ve 3 (slovy: třech) kopiích zápisu. Stavební deník musí být v místě plnění trvale přístupný 
pro kontrolu objednatele. Pro sdělení urgentních skutečností jedné smluvní strany druhé 
smluvní straně bude používán telefonický styk, potvrzený faxem.

17. Zhotovitel určí na základě předchozího projednání s objednatelem osobu 
stavbyvedoucího s tím, že jméno stavbyvedoucího bude zapsáno do protokolu o předání a 
převzetí místa plnění. Případná změna stavbyvedoucího bude objednateli oznámena 
písemně předem.

18. Objednatel bude provádět v rámci zhotovení díla technický dozor (TDS) prostřednictvím 
osoby k tomu pověřené objednatelem a osobně, resp. osobami oprávněnými objednatele 
zastupovat v rámci kontrolních dnů. Z kontrol nich dnů budou pořizovány zápisy.

19. Pokud zhotovitel použije ke splnění části díla třetí osoby, je povinen předem písemně 
oznámit objednateli její základní identifikační údaje a předat objednateli kopii platného 
oprávnění příslušné osoby k zajištění požadovaného výkonu nebo služby (dále jen 
„podzhotoviter). Zhotovitel se zavazuje k tomu, že třetí osoby, které by jako 
podzhotovitelé zhotovovaly příslušnou část díla, budou plně kvalifikované a budou 
seznámeny zhotovitelem s podmínkami zhotovení díla podle této smlouvy. Zhotovitel
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v plném rozsahu odpovídá za plnění veškerých povinností a řádné zhotovení příslušné 
části díla těmito třetími osobami. Zhotovitel (i) není oprávněn v rámci smluvních vztahů 
s podzhotovitelem sjednat jakékoli výhrady vlastnického práva podzhotovitele k dílu 
nebo jakékoli jeho části ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. je povinen zajistit, aby objednatel 
nabyl vlastnické právo dílu a jeho jednotlivým částem vždy za podmínek uvedených 
výhradně v této smlouvě, a to řádně a včas, a je povinen zajistit, aby vlastnické právo 
objednatele k dílu a jeho jednotlivým částem nebylo jakkoli rušeno, a (ii) je povinen 
v rámci smluvních vztahů s podzhotovitelem chránit zájmy objednatele a předcházet 
vzniku případných škod na straně objednatele, přičemž zhotovitel v plném rozsahu 
odpovídá za činnost a jednání příslušného podzhotovitele, jako by příslušnou část díla 
prováděl, příslušnou činnost vyvíjel a jednal sám.

20. Zhotovitel se zavazuje při provádění prací podle této smlouvy co nejméně narušovat 
provoz v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze. Zhotovitel nebude v době výuky, 
přijímacích zkoušek, promocí apod. provádět práce, které by tyto činnosti narušovaly.

21. Zhotovitel odpovídá v plné výši za škodu, kterou způsobí při provádění díla nebo 
v souvislosti s tím objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu způsobenou pracovníky zhotovitele a jinými pracovníky pověřenými zhotovitelem 
a subdodavateli, vykonávajícími činnosti při zhotovení díla na základě této smlouvy.

22. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a též
podle platných právních předpisů a dalších obecně závazných norem, zejména na základě 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, zákona
ě. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a také všech prováděcích předpisů, 
a rovněž technických norem včetně norem doporučujících. V případě porušení těchto 
svých povinností, odpovídá zhotovitel objednateli v plném rozsahu za způsobenou škodu 
s tím, že je povinen uvést dílo na své vlastní náklady zcela do souladu s obsahem této 
smlouvy.

23. Objednatel nabude vlastnické právo k dílu, veškerým jeho částem, součástem a 
materiálům a též k veškerým dalším movitým věcem tvořícím dílo v okamžiku jejich 
zabudování či jiného umístění v místě plnění, přičemž nebezpečí škody na zhotovované 
věci nese zhotovitel od předání místa plnění až do doby předání díla bez vad a nedodělků 
a jeho převzetí objednatelem.

24. Zhotovitel se zavazuje, že splní podmínky stanovisek dotčených orgánů a organizací, 
uvedených v zadávací dokumentaci, dodrží obecně platné normy a vyhlášky platné na 
území ČR pro zhotovení díla.

25. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech 
rozhodných pro poskytnutí finančních prostředků z OPWV na úhradu jakékoli části 
celkové ceny díla.

26. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování díla povinen poskytovat objednateli 
průběžně informace a průběžnou fotodokumentaci týkajících se přípravy a realizace akce
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a veškerou součinnost při průběžné a závěrečné kontrole dokladů a dodržení podmínek 
užití prostředků OPWV na úhradu části celkové ceny díla a též při přípravě závěrečného 
vyhodnocení akce ze strany objednatele.

27. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné 
operace. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou 
případně jako podzhotovitelé (subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na 
zhotovení díla podle této smlouvy.

28. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 
splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 
finančních prostředků na úhradu ceny díla, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 
645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
Ministerstva vnitra České republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové 
služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup 
k veškeré dokumentaci, týkající se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění 
kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění 
jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to 
zejména za účelem provádění kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a 
institucí podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen nejméně po 
dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla podle ustanovení článku VIII., odst. 1. 
této smlouvy uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení 
kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, 
co ktomu obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti 
objednateli.

29. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 (slovy: deseti) let ode dne dokončení díla 
podle ustanovení článku VIII., odst. 1. této smlouvy a závěrečného vyhodnocení akce 
uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití 
finančních prostředků na zaplacení celkové ceny díla a bezodkladně poté, co ktomu 
obdrží písemnou výzvu objednatele, poskytnout tyto doklady a písemnosti objednateli.

30. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 26., odstavce 27., odstavce 28., odstavce 29. a 
odstavce 30. tohoto článku smlouvy je zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, 
dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti).
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31. Název akce „VŠE - Stavební práce a elektroinstalace11 a další údaje týkající se akce 
vyžadované podmínkami OPWV budou užívány při veškerých jednáních objednatele a 
zhotovitele podle této smlouvy a na veškerých listinách vyhotovených v rámci plnění díla 
a právních vztahů objednatele a zhotovitele podle této smlouvy.

32. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu 
ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zejména, že veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a 
bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Zhotovitel též prohlašuje, že pokud 
příslušnou práci na základě vztahu se zhotovitelem vykonávají nebo budou vykonávat 
fyzické osoby - cizinci, tak ji vykonávají nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným 
povolením k zaměstnání a v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za 
účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního 
právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou, a též že, pokud jeto podle zvláštního 
předpisu vyžadováno, tak fyzické osoby - cizinci nevykonávají a nebudou vykonávat na 
základě vztahu se zhotovitelem jakoukoli práci bez platného povolení k pobytu na území 
České republiky. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že jeho prohlášení uvedená v ustanovení 
tohoto odstavce smlouvy budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání této smlouvy.

33. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) zpracování nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení se nepodílel žádný 

zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v zadávacím řízení,

b) nabídka zhotovitele nebyla zpracována ve sdružení zhotovitele a osoby, která je 
zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání v předmětném 
zadávacím řízení,

a
c) subdodavatelem (podzhotovitelem) v rámci zakázky není zaměstnanec 

objednatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního 
vztahu podílela na přípravě nebo zadání v zadávacím řízení.

Článek VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla objednateli v místě 
provedení díla a převzetím díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání 
díla ze strany objednatele a též provedením úspěšné zkoušky funkčnosti díla a zaškolení 
zaměstnanců objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo. Po dokončení díla se 
zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným 
dokončením díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se za účasti zástupce 
objednatele a TDS prohlídkou na místě plnění včetně prověření funkčnosti díla,

a
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b) předání kompletní požadované dokumentace - ověřuje se kontrolou rozsahu a 
obsahu předávané dokumentace.

3. Předání a převzetí díla musí předcházet:
a) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla včetně 

elektronických zařízení a elektrických přípojek,

a
b) uvedení díla do provozu, včetně provedení zkušebního provozu díla,

4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele okamžikem podpisu 
protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících 
plnohodnotnému užívání díla podle ustanovení tohoto článku smlouvy oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Do té doby nese veškeré nebezpečí škody na díle v plném 
rozsahu zhotovitel. Zhotovitel však bude i nadále v plném rozsahu odpovědný za veškeré 
škody nebo poškození způsobené jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím zhotovitele po 
předání a převzetí díla. Zhotovitel bude též odpovídat za veškeré škody nebo poškození, 
které se objeví po předání a převzetí díla, které vzniknou v důsledku předchozích 
činností, za něž byl zhotovitel odpovědný, a za případné škody vzniklé při odstraňování 
drobných vad a nedodělků díla.

5. Po dokončení díla zhotovitel zcela vyklidí a uvede do řádného stavu místo plnění, 
všechny prostory, které užíval při montáži a provádění díla, a všechny okolní prostory, a 
to nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem 
a vyklizené místo plnění a příslušné prostory protokolárně předá objednateli.

6. K předání a převzetí dokončeného díla zhotovitel vyzve písemně objednatele nejméně 5 
(slovy: pět) pracovních dnů předem. K výzvě zhotovitele k předání a převzetí díla přiloží 
zhotovitel:

a) dokumentaci skutečného provedení díla podle ustanovení článku II., odst. 4. této 
smlouvy, a to ve sjednaném počtu vyhotovení,

b) originál stavebního deníku, vedeného podle ustanovení článku XI. této smlouvy,
c) veškeré doklady, týkající se zhotoveného díla, vyžadované právními nebo jinými 

obecně závaznými normami či výrobci jednotlivých materiálů nebo zařízení, které 
jsou součástí díla, a to zejména výchozí revize všech elektroinstalací, prohlášení o 
shodě, zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, návody a manuály, atesty, 
protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení a příslušné souhlasy, 
nezbytné k provádění díla, a též doklady uvedené ve vyjádřeních všech dotčených 
orgánů a organizací (pokud toto není povinností objednatele), které jsou součástí 
zadávací dokumentace, včetně zaměření,
to vše v originále a v jedné kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií 
s originálem dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, 
obsahující jejich výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti,
anebo písemné potvrzení od TDS, že tento převzal ke kontrole shora uvedené 
doklady, přičemž všechny tyto doklady budou v takovém případě předány 
objednateli nejpozději při protokolárním předání a převzetí díla v originále a v 1 
(slovy: jedné) kopii s potvrzením zhotovitele o autenticitě kopií s originálem 
dokumentu, s tím, že k těmto dokladům bude přiložen seznam, obsahující jejich 
výčet, opatřený potvrzením zhotovitele o jeho úplnosti.
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7. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli předání díla do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů 
ode dne, ve kterém bude doručeno písemné oznámení zhotovitele, že dílo bylo zcela 
zhotoveno včetně montáže a že je připraveno k předání.

8. Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla pouze v případě, že mu 
zhotovitel předá v souladu s ustanovením odstavce 6. tohoto článku smlouvy všechny 
požadované doklady a prohlášení, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků.

9. Objednatel je oprávněn odmítnout výzvu zhotovitele k zahájení řízení o předání a 
převzetí díla v případě, že zjistí skutečnosti, které zahájení předání a převzetí díla brání. 
Objednatel je povinen tyto skutečnosti písemně sdělit zhotoviteli nejpozději do dne, který 
bezprostředně předchází nejzazšímu termínu pro předání a převzetí díla podle ustanovení 
odstavce 7. tohoto článku smlouvy.

10. Předání díla se uskuteční na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V protokolu bude v případě, že dílo nebude vykazovat 
vady a/nebo nedodělky bránící plnohodnotnému užívání díla, stvrzeno, že zhotovitel 
předává výsledek díla v řádném stavu, bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému 
užívání díla. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla 
jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém 
termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Soupis 
drobných vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění těchto nedostatků bude 
součástí nebo přílohou předávacího protokolu. V případě, že nebude v protokolu mezi 
objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta pro odstranění příslušné vady či nedodělku, 
je zhotovitel povinen odstranit vady a nedodělky do 10 (slovy: deseti) pracovních dní ode 
dne podpisu předávacího protokolu. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a 
nedodělků, které brání užívání díla jednotlivě i/anebo v celém souhrnu, je důvodem k 
odmítnutí převzetí výsledku díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.

11. Objednatel a zhotovitel sepíší a podepíší též protokol o provedení zkoušky funkčnosti 
díla a zaškolení zaměstnance objednatele pro obsluhu zařízení tvořících dílo podle 
ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy.

Článek IX.
Práva z odpovědnosti za vady, záruka, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za řádné, kvalitní, bezvadné a včasné provedení díla a za to, že dílo 
bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, touto 
smlouvou a individuálními pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje objednateli podle 
ustanovení § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, ve spojení s ustanovením § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ode dne podpisu předávacího protokolu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících plnohodnotnému užívání díla podle 
ustanovení článku VIII. této smlouvy oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a 
odstranění všech drobných vad a nedodělků díla záruku na provedené dílo, a to na 
bezvadnost a jakost díla, v rozsahu 36 (slovy: třicetšest) měsíců.

2. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny výlučně z 
těchto důvodů:

a) zásahem třetí osoby,
b) neodborným provozováním díla,
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c) vadou projektu, kterou nemohl sám včas zjistit a upozornit na ni objednatele při 
realizaci,

d) živelnou pohromou,
e) nevhodnými pokyny objednatele v průběhu zhotovení díla, na kterých objednatel 

trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
3. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět. 

Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na 
své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během 
záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o 
vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení prací.

4. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Za řádně uplatněnou se 
pokládá reklamace uplatněná písemně datovou schránkou nebo doporučeným dopisem. 
Objednatel je povinen reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se 
projevuje a případně též jakým způsobem ji požaduje odstranit. Na základě požadavku 
zhotovitele je objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku 
reklamované vady. Zhotovitel provede odbornou prohlídku nejpozději do 24 (slovy: 
dvacetičtyř) hodin od přijetí písemné reklamace objednatele a v témže termínu je povinen 
zahájit práce na odstranění vady. Konečný termín odstranění vad reklamovaných 
objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s objednatelem v protokolu o 
projednání reklamace s tím, že pokud nebude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednáno 
jinak, je zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů 
ode dne jejího uplatnění objednatelem. Vady, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, 
a/nebo které brání, a to i částečně, užívání díla, je zhotovitel povinen řešit reklamaci 
bezodkladně tak, aby dílo mohlo být plnohodnotně a bezpečně užíváno nejpozději do 3 
(slovy: tří) pracovních dnů ode dne uplatnění vady. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že do 
3 (slovy: tří) dnů od uplatnění reklamace poskytne objednateli na dobu, po kterou bude 
trvat odstranění vady, příslušného výrobku, za výrobek, u které se vyskytne vada, totožný 
náhradní výrobek a pokud takový náhradní výrobek nebude možné poskytnout, tak 
náhradní výrobek, který bude mít kvalitu a vlastnosti nejméně takové, jako byla před 
výskytem vad kvalita a vlastnosti u výrobku, u něhož se vyskytly vady. Objednatel vrátí 
náhradní výrobek zpět zhotoviteli po úplném odstranění vady příslušného výrobku a 
protokolárním převzetí výrobku s odstraněnou vadou.

5. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace 
zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku objednatelem, se prodlužuje 
záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 1. tohoto článku smlouvy. Při výměně 
reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet okamžikem protokolárního 
předání vyměněné části díla ve vztahu k vyměněné části díla nová záruční doba.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn požádat o odstranění této vady díla bez předchozího upozornění zhotovitele na 
tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu díla na náklady 
zhotovitele. Tím nebude dotčena záruka na dílo podle ustanovení odstavce 1. tohoto 
článku smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele alespoň 24 (slovy: dvacetčtyři) hodiny předem 
ke kontrole provedení odstranění každé reklamované vady. Dokladem o odstranění vady 
a termínu jejího odstranění je protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

8. Pokud zhotovitel neprokáže jinak, má se za to, že za vadu v době záruční doby odpovídá.
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Článek X.
Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu podle článku III., odst. 1. této 
smlouvy a/nebo při prodlení zhotovitele s předáním vyklizeného a do řádného stavu 
uvedeného místa plnění a všech prostor, které užíval při zhotovování díla v termínu podle 
článku VIII., odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli zvlášť za 
každé jednotlivé porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: 
třicettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním 
příslušné povinnosti.

2. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VIL, odst. 5. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho 
povinnosti a zároveň je povinen, pokud jej o to objednatel požádá, zakrytou část díla na 
vlastní náklady odkrýt a umožnit její prohlídku ze strany objednatele.

3. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VIL, odst. 8. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho 
povinnosti.

4. V případě, že zhotovitel poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VIL, odst. 12. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení jeho 
povinnosti.

5. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VIL, 
odst. 20. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé 
porušení svého závazku smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun 
českých).

6. V případě, že zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VIL, 
odst. 26. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo odst. 30. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli za každé jednotlivé porušení svého závazku 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).

7. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
VIL, odst. 33. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 
povinnost uvedenou v ustanovení článku VIL, odst. 33. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých). Pokud vznikne 
objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda, je 
zhotovitel povinen tuto škodu objednateli v plném rozsahu nahradit nejpozději do 1 
(slovy: jednoho) týdne ode dne, ve kterém mu bude doručena písemná výzva objednatele 
k náhradě škody.

8. V případě, že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku 
VIL, odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 
povinnost uvedenou v ustanovení článku VIL, odst. 34. této smlouvy, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli za každý jednotlivý případ porušení své povinnosti smluvní 
pokutu ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíc korun českých).

9. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků díla podle 
ustanovení článku VIII., odst. 10. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
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smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každou 
jednotlivou vadu či za každý jednotlivý nedodělek a za každý započatý den prodlení se 
splněním jeho povinnosti.

10. Nedostaví-li se zhotovitel k posouzení reklamace nebo nevyjádří-li se k reklamované 
vadě nebo nenastoupi-li k provedení záruční opravy anebo neodstraní-li vadu v termínech 
uvedených a sjednaných v ustanovení článku IX. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli u vad, z jejichž důvodu může vzniknout škoda, a/nebo u vad 
bránících, a to i částečně, užívání díla, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 
korun českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc 
korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení 
se splněním jeho povinnosti.

11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: 
třicettisíc korun českých) za každý den prodlení s předáním zhotovené části díla při 
odstoupení od smlouvy podle ustanovení článku XIV., odst. 3. této smlouvy.

12. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody s tím, že se 
výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje.

13. Překážka v provádění prací způsobená objednatelem opravňuje zhotovitele k uplatnění 
práva na náhradu škody pouze v případě, že tato překážka je způsobena porušením 
povinností objednatele a trvá nepřetržitě déle než 10 (slovy: deset) pracovních dnů ode 
dne, ve kterém bude objednateli doručena písemná výzva zhotovitele k umožnění 
pokračování ve zhotovování díla. V případě překročení této lhůty je zhotovitel oprávněn 
na objednateli požadovat náhradu skutečně vzniklé a prokázané škody, nikoliv však 
náhradu ušlého zisku, to vše s tím, že maximální výše náhrady škody činí 50.000,- Kč 
(slovy: padesáttisíc korun českých) a zhotovitel se nároku na náhradu škody tuto částku 
přesahující v plném rozsahu výslovně vzdává.

14. Sankce sjednané touto smlouvou hradí strana povinná straně oprávněné na základě 
písemné výzvy oprávněné strany doručené povinné straně nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Při prodlení s placením sankcí může strana oprávněná účtovat straně povinné 
úrok z prodlení ve výši 10 % (slovy: deset procent) z nezaplacené částky příslušné sankce 
ročně. Sankce i způsobená škoda jsou splatné do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

15. Jednotlivé sankce sjednané v této smlouvě uváděné nejsou ve vzájemném rozporu a 
jakkoli na sobě vázané s tím, že mohou být uplatněny souběžně i samostatně.

Článek XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v rámci zhotovení díla v souladu s ustanovením § 157 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu, zejména 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, jednoduchý záznam o stavbě (dále a též shora jen „stavební deník“) 
sloužící jako doklad o průběhu provádění díla s tím, že stavební deník musí vykazovat 
náležitosti uvedené v příloze č. 16 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 
Sb., obsahující náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o 
stavbě, přičemž zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat veškeré podstatné
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skutečnosti týkající se zhotovení díla, a to vždy v den vzniku příslušné skutečnosti, to vše 
s tím, že zhotovitel je při vedení záznamu povinen plnit zároveň i povinnosti obsažené 
v ustanovení tohoto článku smlouvy. Stavební deník zhotovitel povede od písemného 
převzetí místa plnění od objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, 
o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové 
dokumentace.

2. Mimo pověřeného pracovníka zhotovitele je oprávněn provádět potřebné záznamy 
v stavebním deníku TDS.

3. Určení osob oprávněných podepisovat za smluvní strany zápisy ve stavebním deníku 
bude uvedeno oběma smluvními stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.

4. V případě, kdy zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, připojí 
k záznamu do 3 (slovy: tří) pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za 
to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 
stavební deník chránit před odcizením, jinou ztrátou a poškozením. Stavební deník musí 
být kdykoli k dispozici objednateli.

6. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob reagovat 
na zápisy ve stavebním deníku, a to nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od 
okamžiku jejich pořízení, v případě mimořádné situace (havárie) ihned. V případě 
nepřítomnosti oprávněné osoby objednatele v místě plnění, doručí zhotovitel text zápisu 
písemně nebo faxem na adresu objednatele a lhůta 3 (slovy: tří) pracovních dnů začne 
plynout od doručení textu zápisu objednateli. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve 
stanoveném termínu, znamená to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

Článek XII.
Technický dozor stavebníka

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru objednatele jako stavebníka 
(dále a též shora jen „TDS“) podle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. TDS je oprávněn, pokud ze 
zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem 
předem projednat, ke všem právním jednáním, která je objednatel oprávněn činit na 
základě této smlouvy, a to s výjimkou takových právních jednáních, na jejichž základě by 
došlo ke změnám výše celkové ceny díla a/nebo k vzniku jakýchkoli závazků objednateli.

2. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem 
technického dozoru (TDS), může se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který 
rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.

3. TDS není oprávněn zasahovat do provádění díla. TDS je však oprávněn dát pokyn k 
přerušení provedení díla zejména pokud:

a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
nebo
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b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně 
jiných osob,
nebo

c) hrozí nebezpečí vzniku škody.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní TDS zápisem ve stavebním 

deníku a nedostatky budou projednány.
5. Pokyny vydávané TDS budou v písemné formě s tou výjimkou, že TDS může být v 

nutném případě nucen vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny 
akceptovat.

6. TDS má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby 
odstranil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se 
podle názoru TDS nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své 
povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů podle názoru TDS nežádoucí. 
Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. 
Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v 
co nej kratším termínu.

Článek XIII.
Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany

1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat:

 

a

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat
    

a
, tel., fax:, e-mail:,

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle této 
smlouvy.

Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného 
porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
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2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy zejména v těchto jednotlivých 
případech:

a) zhotovitel se ocitne v prodlení s plněním jednotlivých povinností podle této 
smlouvy oproti harmonogramu realizace díla o více než 10 (slovy: deset) dní,

b) zhotovitel opakovaně poruší svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 
5. nebo odst. 12. této smlouvy,

c) zhotovitel poruší jakýkoli svůj závazek uvedený v ustanovení článku VII., odst. 8. 
nebo odst. 20. nebo odst. 26. nebo odst. 27. nebo odst. 28. nebo odst. 29. nebo 
odst. 30. této smlouvy,

d) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VIL, 
odst. 33. této smlouvy neodpovídá skutečnosti, nebo zhotovitel poruší svoji 
povinnost uvedenou v ustanovení článku VIL, odst. 33. této smlouvy,

e) že se ukáže, že jakékoli prohlášení zhotovitele uvedené v ustanovení článku VIL, 
odst. 34. této smlouvy neodpovídá skutečnosti,

f) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

g) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

h) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 
předmět této smlouvy,

i) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) 
pracovní dny,

j) zhotovitel při zhotovování díla opakovaně poruší právní a další obecně závazné 
předpisy a normy.

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy a objednatel přijme v takovém případě částečné 
plnění, je povinen zhotoviteli zaplatit na základě protokolu, který bude k tomu účelu 
pořízen, přiměřenou část z ceny díla připadající na zhotovenou část díla. Konkrétní 
finanční částku (přiměřenou část z ceny díla) uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
faktury - daňového dokladu vystavené zhotovitelem se lhůtou splatnosti podle ustanovení 
článku VI., odst. 1. této smlouvy. Podmínkou pro vystavení faktury - daňového dokladu 
a pro vznik nároku na zaplacení příslušné přiměřené části z celkové ceny díla je podpis 
protokolu o předání a převzetí zhotovené části díla oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli příslušnou platbu z ceny díla za 
zhotovenou část díla se nevztahuje na plnění s takovými vadami, které by bránily 
následnému řádnému užívání zhotovené části díla. Protokol o předání a převzetí 
zhotovené části díla z důvodu odstoupení od této smlouvy bude pořízen a podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zhotovená část díla bude zhotovitelem 
předána objednateli do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Nezbytnou 
součástí tohoto protokolu bude uvedení případných drobných vad a nedodělků, které 
nebrání řádnému užívání převzaté, zhotovené části díla, způsob a lhůta jejich odstranění 
s tím, že v protokolu bude uvedeno též finanční ohodnocení kvalitně zhotovené části díla, 
včetně dohody smluvních stran o výši a způsobu finančního vyrovnání.

4. Smluvní strany se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, 
na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty
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k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek 
automatické odstoupení od této smlouvy.

5. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy podle ustanovení odstavce 2. tohoto 
článku smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli finanční vypořádání ve výši 
500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých).

6. V případě odstoupení objednatele nebo zhotovitele od smlouvy přechází nebezpečí škody 
na dosud provedené a objednatelem protokolárně převzaté části díla na objednatele dnem 
podpisu protokolu o převzetí realizované části díla.

Článek XV.
Doručování

1. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 
stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo 
zaslány doporučeně poštou na adresu sídla adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, 
i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) pracovním dnem ode dne, 
kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu 
sídla, pokud příslušná smluvní strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. 
Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a 
to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.

Článek XVI.
Závěrečná ujednání

1. Změny závazků podle této smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanovením § 222 
zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. Kromě jiných důvodů předčasného ukončení této smlouvy je objednatel oprávněn tuto 
smlouvu ukončit navíc i za podmínek uvedených v ustanovení § 223 zákona o zadávání 
veřejných zakázek.

3. Smluvní strany se zavazují k tomu, že po celou dobu trvání smluvního vztahu na základě 
této smlouvy a realizace díla budou splněny podmínky vyplývající z ustanovení § 37 
zákona o zadávání veřejných zakázek včetně souvisejících prováděcích předpisů.

4. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 
neupravené se řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

5. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením.

6. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami, resp. osobami oprávněnými smluvní strany zastupovat. Nebude-li smlouva
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podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem 
podpisu pozdějšího.

7. Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze 
smluvních stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V dne
2 6 -08- 2019

v dne

Objednatel: Zhotovitel:

Smlouva o dílo - „VŠE - Stavební práce a elektroinstalace"
Vysoká škola ekonomická v Praze

Strana 22 (celkem 22)




