Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-003297-00 ze dne 5.6.2019
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci
„Teplovodní rozvody v lokalitě Červená – realizace odbočky s uzávěry pro trasu A“
I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:


Město Sušice

se sídlem :


Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :



00256129

DIČ :



CZ00256129

zastoupený :


Bc. Petrem Mottlem, starostou města
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXX
e-mail :



podatelna@mususice.cz
tel. :



376 540 111

fax. :



376 540 112

ve věcech technických:

Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 



XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX


(dále jen objednatel)

a 

2. Zhotovitel:   


STAVOPLAST KL, spol. s r.o.
se sídlem :


Stachy 266, 384 73, Stachy
IČO :



40740056
DIČ :



CZ40740056
zastoupený :


Ladislavem Boříkem, jednatelem
bankovní spojení :

XXXXXXXXXXX
číslo účtu :


XXXXXXXXXXX
e-mail :



stavoplast@stavoplastkl.cz
tel.:



+420 388 404 101
 (dále jen zhotovitel)

Objednatel a zhotovitel se dohodli na prodloužení termínu dokončení realizace díla v článku IV. uzavřené smlouvy o dílo následovně:

Termín zahájení provozu 

(dokončení kompletních trubních rozvodů, 

vč. příslušných kompletačních prací a zkoušek):




2.9.2019
Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků 

(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) :



18.10.2019
V ostatních ustanoveních se uzavřená smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen radou města dne 19.8.2019 usnesením č. 563.
za zhotovitele:





za objednatele:

v Klatovech dne 21.8.2019



v Sušici dne 21.8.2019
__________________________


______________________________

Ladislav Bořík





Bc. Petr Mottl

jednatel 





starosta města Sušice
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