
DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

Č. 1/18 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“) 

1 SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1 Název:     DSO Mikroregion Kuřimka                                                              

Sídlo:  Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 

IČO :                                71248749 

Tel. :  541 422 301 

E-mail:  posta@kurim.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, předseda 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz 

Tel.: 541 422 373, 606 705 879, 

Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz 

Tel.:541 422 357, 777 363 614 

 (dále jen „Objednatel“) 

 

 

1.2 Název : Regioprojekt Brno, s.r.o.    

Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 

IČO: 00220078 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

č. účtu: : 43-5044600297/0100 

Tel. :  724 125 261 

E-mail:  marcak@rpbrno.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  

Ing. Petr Marčák, jednatel 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  

Ing. Petr Marčák, jednatel 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

2 PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se v souladu se Smlouvou o dílo č. 1/18 ve znění Dodatku č.1 a Dodatku 
č.2, čl. 17 Závěrečná ustanovení odst. 17. 1. ze dne 29. 11. 2019 (dále jen „Smlouva“) 
dohodly na následujících změnách této smlouvy: 
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Článek 6 Smlouvy Termíny a místa plnění, odst.6. 2. se ruší a nově zní takto: 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části díla objednateli 
nejpozději v těchto termínech: 

- DUR+DSP pro Etapu I. a II. - do 10. 5. 2019 od podpisu smlouvy  

- DUR+DSP pro Etapu IIII., IV. a V. - do 31. 8. 2019 od podpisu smlouvy  

- PDPS - ode dne doručení písemné výzvy ke zpracování této části díla do 3 měsíců, 
- Spolupráce (činnosti) při výběru zhotovitele stavby – do ukončení zadávacího řízení 

na výběr zhotovitele stavby, 
- ATD - do vydání kolaudačního souhlasu. 
 

Článek 7 Cena díla, platební podmínky se doplňuje o odstavec 7.11. – méněpráce v rámci 
zpracování PD DUR+DSP etapa V. 

 cena víceprací bez DPH 0,00 Kč 

 cena méněprací bez DPH  - 39.500,00 Kč 

 cena Dodatku č. 3 celkem bez DPH - 39.500,00 Kč 

  DPH 21% - 8.295,00 Kč 

 cena Dodatku č. 3 celkem - 47.795,00 Kč 

Na základě doplněného odstavce 7.11,  čl. 7 Smlouvy ve znění tohoto Dodatku  č. 3 se 
snižuje celková cena za dílo uvedená v čl. 7 Smlouvy a zhotoviteli náleží celková úplata 
ve výši   

 
Cena díla dle Smlouvy bez DPH 897.919,00 Kč 

Cena Dodatku č.1 bez DPH 297.440,00 Kč 

Cena Dodatku č.2 bez DPH 0,00 Kč 

Cena Dodatku č.3 bez DPH - 39.500,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 1.155.859,00 Kč 

DPH 21 % 242.730,40 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 1.398.589,40 Kč 

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Všechna další ujednání Smlouvy a ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 se nemění a 
zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy souhlasí a že 
Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

3.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží 
Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. 

3.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že 
práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku. 

3.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno Valnou hromadou dne 
28.05.2019 usnesením č. 4/4/19. 

3.6 Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.3 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení 
k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se 
dohodly, že celý text Dodatku č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 
Sb.“) uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz 
smlouvy včetně všech Dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v 
registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 

3.7 Účinnost Dodatku č.3 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru 
smluv. 

3.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je žádost o uzavření Dodatku č.3 

 

V  Kuřimi, dne 31. 5. 2019    V Kuřimi, dne 31. 5. 2019 

Za Objednatele     Za Zhotovitele 

 

 

 

 

 …………………….................……………. ………………………...............…………… 

 Mgr. Ing. Drago Sukalovský      Ing. Petr Marčák 

 Předseda jednatel 



A A
A A REGIOPROJEKT

BRNO
Projektova a inzenyrska cinnost v oboru stavby vodniho, lesniho hospodarstvi a krajinneho inzenyrstvi

Mikroregion Kufimka
MeU Kufim
Jungmannova 968/75

664 34 Kufim

Vas dopis znacky / ze dne Nase znacka
05-19-1 / MP/ 2019

Vyrizuje / linka Datum:
27.5.2019

Vec: „Cvklostezka Kurini-Veverska Bityska*11 zadost o uzavreni Dodatku c.3
(prodlouzeni terminu plneni)

Dobry den,

v soucasne dobe pro vas, jako investora akce „Cvklostezka Kufim-Veverska Bityska“,
v souladu suzavrenou smlouvou o di'lo c.j. 1 /18, ze dne 29.11.2018 a Dodatku c. 1 a 2,
zpracovavame projektovou dokumentaci pro vydani uzemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni.
Zpracovani PD na etapu c. 1. a II. bylo dokonceno a v soucasne dobe probiha zpracovani
projektove dokumentace na etape c. III., IV. a V., ale s ohledem na komplikovane
projednavani zameru s Policii CR a zejmena velky pocet dotcenych pozemku v soukromem
vlastnictvi zejmena u etapy c. Ilk. komplikovana jednani sdotcenymi vlastniky, dosud
neupfesnenou trasu vedeni cyklostezky III . - pres louku ( pan starosta obce Chudcice bude
upresnovat fmalni vedeni trasy ), nebude mozne dodrzet stanovene terminy plneni. Na
zpracovani PD je tfeba minimalne 3 mesice.
S ohledem na aktualni rozsah praci vznikly meneprace (MPC) v useku katastru obce Veverska
Bityska a to v tomto rozsahu:
1500 + 0 + 0 + 0 + 1 000 + 20 000 + 6 000 + 1 000 + 0 + 5 000 + 2 000 + 1 000 + 1 000 + 1
000 = - 39 500,- Kc bez DPH

Timto Vas zadame o prodlouzeni terminu plneni dila u III, IV. a V. etapy takto:
- Zpracovani PD DDR + DSP do 31.8.2019

V

Zajistcni IC/stanovisek DOO - bude priibezne doplneno die plneni 3. stran

Na zaklade vyse uvedeneho Vas zadame o uzavreni Dodatku c.3, k uzavfene SoD a zahrnuti
upravy podminek ( termin plneni a MPC ) do jeho zneni a to na prodlouzeni terminu plneni,
abychom mohli dilo fadne dokoncit.

Pfedem dekujeme za kladne vyfizeni nasi zadosti a s pozdravem

jednatel

Regioprojekt Brno, s. r. o.
Vedena u KS v Brne, odd C vl. 335
sidlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
Id: 00220078
DIC CZ 00220078
C. u.: 43-5044600297/0100-KB, a s.




