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Číslo Smlouvy Objednatele: 001047 01 18 

Číslo Smlouvy Zhotovitele:  

Číslo akce: 24-0-1307 

 

DODATEK Č. 1 

 

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami na základě čl. 19 odst. 19.2 Smlouvy o dílo 

č. 1040018 na „Rekonstrukce spojových cest telefonních ústředen v objektech CD, DZ, DH, DK a ATC“ 

dále jen „smlouva/y“ a "dodatek smlouvy". 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:   Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:      00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel: 

SPOJING s.r.o. 

se sídlem:   Dolnojirčanská 270/22, Kamýk, 142 00 Praha 4 

zastoupen:    

IČO:    25626957 

DIČ:    SZ25626957, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   6536520247/0100 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 5600 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

1.  

1.1 Smluvní strany se v souladu s odst. 19.2 a odst. 6.3. Smlouvy dohodly na změně Smlouvy 

v následujícím rozsahu: 
1.1.1 Původní cena ve výši 6 470 103,95 korun českých se navyšuje o 989 700,00 korun 

českých na celkových 7 459 803,95 korun českých. 
1.1.2 Navýšení o 989 700,00 korun českých vychází z Přílohy č. 1 tohoto Dodatku. 
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2.  

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti. 
2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha č. 1:  Položkový rozpočet - výkaz výměr a 

Příloha č. 2 - Zdůvodnění 
2.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 
2.4 Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

 

 

 

 

V Praze dne: 

 

Za Objednatele: 

V Praze dne: 

 

Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

................................................. 

Ing. Petr Witowski, 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost  
 

 

 

............................................... 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 

 

 

 

........................................... 

 


