
DODATEK č. 1 

KE SMLOUVE O DÍLO č. 5/2019/SSRR 
uzavřený mezi 

městem Prachatice se sídlem PSČI- IČ: DIČ: 
Zastoupeným starostou města panem lng. Martinem Malým, 

účet vedený u MONETA Money Bank. a. S., č. ú. 

(dálejen „0bjednate|“) 
na stranějedné

8 

podnikatelem. panem Pavlem Tisoněm se sídlem PSČ:_ 
IC: DIČ: zapsanýın do živnostenského rejstříku vedeného 
Zivnostenským úřadem České republiky, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského 
Zákona: Městský úřad Prachatice. 
účet vedený u Komerční banky, a.s.. Č. ú. 
(dálejen ,,ZhotOvite1“) 
na straně druhé 

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají V souladu se zněníın § 2586 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. ve znění pozdějších předpisů. tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě O dílo č. 5/2019/SSRR: 

I. 

Předmět dodatku 

Smlouva o dílo číslo: 5/2019/SSRR ze dne 19. 03. 2019 na provedení opravy fasády 
a interiéru hřbitovní kaple sv. Petra a Pavla v Prachaticích na části pozemkové parcely 
KN č. 575 v k. ú. Prachatice se mění a doplňuje takto: 
Článek V1 odstavec 2 zní: 
Dílo bude Zhotoviteleın provedeno nejpozději do 31. srpna 2019. 
Datum dokončení díla: do 31.08.2019 
Datum předání díla: do 31. 08.2019. 

II. 

V ostatním Zůstává smlouva o dílo číslo: 5/2019/SSRR ze dne 19.03.2019 nezměněna. 

III. 

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru Sınluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí 
objednatel.



3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu 
tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či 
autorský zákon.

IV.

Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 05. 08. 2019.

V Prachaticích dne 05. 08. 2019

Zhotovitel: 

Pavel Tisoň


