	


Smlouva o zpracování znaleckého posudku

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů 

(dále jen „Smlouva“)


Smluvní strany:


Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 00 55 10 23
zastoupená: Mgr. Davidem Novákem, ředitelem odboru právního a veřejných zakázek

a

ČD – Telematika a.s.
se sídlem Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 13000 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938
IČO: 61 459 445
zastoupená [BUDE DOPLNĚNO]

(oba pak společně také jako „Objednatelé“ a každý zvlášť jako „Objednatel“)

a

Cetag, s.r.o.
se sídlem Táboritská 1000/23, Žižkov, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 114044
IČO: 27 451 925 
zastoupená: Ing. Jaroslavem Mrázem, jednatelem společnosti 
č. účtu: [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „Znalec“)



(Znalec a Objednatelé dále společně jen „Smluvní strany“)



PŘEDMĚT SMLOUVY
Znalec se touto Smlouvou zavazuje, že pro Objednatele vypracuje znalecký posudek dle zadaných znaleckých otázek a dále dle předaných písemných a datových materiálů od Objednatelů. Specifikace znaleckých otázek a dalšího výchozího stavu pro zpracování znaleckého posudku je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
Za provedení předmětu plnění této Smlouvy se Objednatelé zavazují uhradit znalci řádně a včas dohodnutou smluvní odměnu. Objednatelé se výslovně dohodli, že smluvní odměna uvedená v odst. 4.1 této Smlouvy bude oběma Objednateli uhrazena Znalci rovným dílem.
[bookmark: _Ref15645703]Smluvní strany se dále dohodly, že v téže věci Znalec provede případné konzultace k vysvětlení zpracovaného znaleckého posudku v rozsahu nejvýše pět (5) hodin, pokud to budou Objednatelé považovat za potřebné.

TERMÍN A MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ
Termín dodání znaleckého posudku je stanoven dohodou Smluvních stran, a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne předání všech podkladů k vyhotovení znaleckého posudku Znalci.
Podklady pro vypracování znaleckého posudku budou předány Znalci v elektronické podobě na vhodném médiu dle dohody Smluvních stran. Předání podkladů Znalec písemně (lze i e-mailem) Objednatelům potvrdí.
Místem předání zpracovaného znaleckého posudku i případné konzultace je Praha.
Znalecký posudek bude vyhotoven ve třech vyhotoveních s tím, že Znalec předá každému z Objednatelů po jednom (1) číslovaném vyhotovení znaleckého posudku a jedno (1) vyhotovení zůstane pro archivní účely v archivu Znalce.
Znalecký posudek bude splňovat náležitosti podle ustanovení § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (tj. bude obsahovat všechny zákonem požadované náležitosti a doložku Znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku). Znalecký posudek bude zpracován znalcem.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
[bookmark: _Hlk4068105]Znalec prohlašuje, že je ústavem kvalifikovaný pro znaleckou činnost, tj.  znaleckým ústavem.
Znalec se zavazuje zachovávat mlčenlivost a nesdělovat třetím subjektům informace, které mu byly poskytnuty za účelem plnění předmětu této Smlouvy, ledaže mu oba Objednatelé poskytnou předchozí výslovný písemný souhlas. Znalec není oprávněn sdělovat tyto informace ani po ukončení této Smlouvy.
Znalec se zavazuje předmět této Smlouvy plnit s náležitou odbornou péčí.
Objednatelé se zavazují poskytnout Znalci veškeré informace, písemné a datové materiály, podklady a součinnost, které jsou nezbytné pro plnění předmětu této Smlouvy.
ODMĚNA ZNALCE
[bookmark: _Ref15545415][bookmark: _Ref15499854]Smluvní strany se dohodly, že smluvní odměna Znalce činí celkem 225 000,- Kč bez DPH, přičemž v této ceně je již obsažena odměna za případné konzultace dle odst. 1.3 této Smlouvy. 
Objednatelé uhradí Znalci odměnu na základě daňového dokladu (faktury), řádně vystaveného Znalcem. Vzhledem k tomu, že náklady na provedení znaleckého posudku nesou Objednatelé rovným dílem, je Znalec po předání znaleckého posudku povinen vystavit pro každého z Objednatelů samostatnou fakturu odpovídající jedné polovině (1/2) výše uvedené částky.
Splatnost faktury je třicet (30) dnů. Každý Objednatel uhradí odměnu ve prospěch bankovního účtu Znalce uvedeného na titulní straně této Smlouvy. 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení příslušného právního předpisu (zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude odpovídat požadavkům příslušných právních předpisů anebo této Smlouvy, je Objednatel oprávněn zaslat ji v době splatnosti bez proplacení zpět Znalci, aniž by se dostal do prodlení s platbou; doba splatnosti počíná běžet ode dne předání/doručení bezvadného dokladu příslušnému Objednateli. Faktura se považuje za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Znalce.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích případných změn a dodatků podléhá povinnost uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k této povinnosti nabývá tato Smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že není-li upraveno jinak, řídí se vztahy mezi Smluvními stranami občanským zákoníkem v platném znění.
Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží každý z Objednatelů a jeden (1) Znalec.
Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – „Zadání znaleckého posouzení“. 
Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely dle své pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


V Praze dne __________					V Praze dne __________





____________________					____________________________
Česká republika – 						ČD – Telematika, a.s.
Ministerstvo práce a sociálních věcí 			

Mgr. David Novák						[BUDE DOPLNĚNO]

ředitel odboru právního a veřejných zakázek			[BUDE DOPLNĚNO]

	
			 


V Praze dne __________





____________________					
Cetag, s.r.o.
				   	
Ing. Jaroslav Mráz				 

jednatel společnosti 			 






[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 – Zadání znaleckého posouzení


1. Východiska pro zpracování znaleckého posudku v projektu IPPD
Veřejná zakázka: Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Integrovaná podpůrná a provozní data

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) uzavřela dle 29. září 2015 se společností ČD – Telematika, a.s. (dále jen „ČD – Telematika“) na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Integrovaná podpůrná a provozní data", ev. č. zakázky 498312 Smlouvu o vytvoření klíčových částí nutných pro podporu fungování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva" a „projekt IPPD“). Projekt IPPD je nedílnou a kritickou součástí programu „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí MPSV“ (dále jen „program JISPSV“).
Celková (nabídková) cena plnění dle Smlouvy byla společností ČD – Telematika stanovena na částku 84.499.000,-Kč bez DPH a skládá se z: 
(i) ceny za provedení Díla dle Smlouvy ve výši 58.776.000,-Kč bez DPH, 
(ii) ceny za poskytování Služeb podpory provozu po dobu 29 měsíců ve výši 17.023.000 Kč, - bez DPH a 
(iii) ceny Rozvoje v částce 7.500,-Kč bez DPH za jeden člověkoden (dále jen „MD“) celkem 8.700.000,- Kč bez DPH, při předpokládaném rozsahu 1160 člověkodní Rozvoje.
Cena Rozvoje skutečně sjednaného a realizovaného na základě změnových požadavků zadaných MPSV činí ke dni 26. 6. 2019 částku 190 874 919 Kč bez DPH za celkem 70 změnových požadavků (bez zahrnutí navýšení Služeb podpory provozu vyplývající z Rozvoje).
Plnění dle Smlouvy bylo společností ČD – Telematika realizováno na základě harmonogramu uvedeného v Příloze č. 1 výše uvedené Smlouvy, který stanovuje harmonogram a jednotlivé milníky a termíny v rámci provedení projektu IPPD. S ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění výše uvedené veřejné zakázky došlo k předem neočekávanému prodlení v souvislosti s průběhem zadávacích řízení veřejných zakázek, které s předmětem Smlouvy souvisejí a jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, MPSV nebylo objektivně schopno zpracovat připomínky k Návrhu realizace zpracovanému společností ČD-Telematika v takovém rozsahu a takové míře detailu, které byly nevyhnutelné pro řádnou implementaci Díla jako celku v prostředí MPSV v původním harmonogramu stanovených termínech, a proto smluvní strany uzavřely dle 22. prosince 2015 dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým došlo k úpravě Přílohy č. 1 –„Harmonogram plnění veřejné zakázky“ Smlouvy. Zároveň po celou dobu trvání Smlouvy byly a jsou uzavírány změnové požadavky na Rozvoj se samostatnými termíny plnění. 
Návrh realizace byl ze strany MPSV akceptován dne 9. 6. 2016. Implementace Díla včetně dokumentace byla ze strany MPSV akceptována s výhradou dne 29. 12. 2016 (s celkem 21 výhradami). Až dne 15. 1. 2018 byl systém IPPD jako součást Díla předán do produkčního provozu.  
[bookmark: _Hlk11670949]Milníky harmonogramu nebylo možné dodržet z důvodu zpoždění v okolních projektech, a dalších skutečností. Proto byl s ohledem na blížící se konce období, ze strany společnosti ČD-Telematika zpracován a MPSV předložen návrh změnového požadavku IPPD/ZP77/2017 v projektu IPPD (dále jen „ZP 77“). Předmětem ZP 77 bylo též provedení dalších rozvojových činností spočívajících zejména v opakovaném testování Systému, poskytování rozvojových konzultací pro projekt IPPD (viz detailněji znění ZP 77). ZP 77 byl na základě požadavků MPSV a z důvodu plynutí času, kdy se situace na projektu proměňovala, několikrát přepracováván a doplňován v období od srpna 2017 do ledna 2019, ZP 77 tedy existuje v několika různých verzích z nichž žádnou nelze s ohledem na následný vývoj, kdy ZP 77 nebyl podepsán, považovat za konečnou. 
Celkově si společnost ČD – Telematika nárokuje ke dni 30.4.2019 dle tohoto ZP 77 plnění ve výši 53 940 000 Kč bez DPH, které odpovídá jí deklarovanému počtu údajně provedených 7 192 MD. Dle společnosti ČD – Telematika tato částka zahrnuje skutečně realizované práce vyvolané posuny harmonogramu, prodlužováním doby plnění a neposkytováním součinnosti ze strany MPSV (včetně okolních projektů) a náklady vzniklé společnosti ČD – Telematika v důsledku prodlení na straně MPSV oproti ujednaným termínům harmonogramu včetně prodlení s poskytováním součinnosti (např. neočekávaná nepřipravenost okolních projektů). 

2. Zadání pro znalecký posudek (znalecká otázka):
I. Zodpovězte otázku, zda společnost ČD – Telematika skutečně provedla jí deklarované práce a zda jí vznikly náklady specifikované v návrhu ZP 77, a to nad rámec jejích smluvních povinností plynoucích z realizace Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a již uzavřených změnových požadavků. 
II. [bookmark: _Hlk536393527]V případě, že znalec dospěje k závěru, že ČD – Telematika skutečně provedla jí deklarované práce dle otázky č. I, proveďte dále posouzení, jaký byl rozsah skutečně doložených a provedených prací společnosti ČD – Telematika, které byly provedeny nad rámec jejích smluvních povinností plynoucích z realizace Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a již uzavřených změnových požadavků. Vycházejte z předloženého seznamu činností uvedeného v návrhu ZP 77. 
III. V případě, že znalec dospěje k závěru, že společnosti ČD – Telematika vznikly náklady dle otázky č. I, proveďte dále posouzení, jaký byl rozsah skutečně doložených a vynaložených nákladů společnosti ČD – Telematika, které byly vynaloženy nad rámec jejích smluvních povinností plynoucích z realizace Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a již uzavřených změnových požadavků.
IV. V návaznosti na zodpovězení předchozích otázek zodpovězte a zdůvodněte, zda a případně v jakém rozsahu byly takové práce (provedené společností ČD – Telematika nad rámec jejích smluvních povinností plynoucích z realizace Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a již uzavřených změnových požadavků) a náklady (vynaložené společností ČD – Telematika nad rámec jejích smluvních povinností plynoucích z realizace Smlouvy vč. Dodatku č. 1 a již uzavřených změnových požadavků) skutečně nezbytné a účelně vynaložené v souvislosti s prodloužením harmonogramu projektu IPPD. Vycházejte přitom též ze smluvně převzatých povinností společnosti ČD – Telematika, mj. povinnosti postupovat s odbornou péčí a aplikovat procesy „best practice“, jakož i dalších povinností dle Smlouvy (zejména čl. 11 Smlouvy).  Vycházejte přitom též ze smluvně převzatých povinností MPSV, zejména povinnosti poskytovat včas součinnosti (čl. 3 odst. 3.5 a čl. 19 odst. 19.2 Smlouvy). 

3. Dokumentace poskytnutá pro zpracování znaleckého posudku, která je přílohou tohoto zadání:
· Nabídka společnosti ČD – Telematika podaná v rámci předmětné veřejné zakázky;
· Smlouva o vytvoření jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – IPPD včetně uzavřeného dodatku a uzavřených změnových požadavků;
· Návrh změnového požadavku IPPD/ZP77/2017 v projektu IPPD (včetně všech jeho verzí);
· Relevantní akceptační protokoly;
· Interní Specifikace prací a vícenákladů společnosti ČD – Telematika, která MPSV nebyla předložena;
· Zápis z jednání vedení projektu IPPD ze dne 23. 5. 2018 včetně jeho přílohy, kterou je věcný obsah ZP 77;
· Další případně na vyžádání znalce (např. zápisy z řídících výborů a realizační harmonogramy projektu).

