Zadavatel:  Jiří Kovář

Název akce: Škrobárna Krahulčí

Psychiatrická nemocnice Jihlava 

Název akce: PN Jihlava – rekonstrukce 3. NP pavilonu 4

Dodatek č.2
SML - 0063/19

Smlouvy o dílo

SML - 0013/19 z 19.3.2019
sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
- DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY sjednaná dle § 1902 občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Sídlo:


Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:

MUDr. Zdeňka Drlíková

IČO:


00600601

DIČ:


CZ00600601

Peněžní ústav:
ČNB, pobočka Jihlava

Číslo účtu:

33936681/0710
I.2. Zhotovitel:
TERMGAS s.r.o.
Sídlo firmy:

Údolní 314/49, 147 00 Praha 4
Zápis v OR:

C 183658 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený:

Pavel Hobza, jednatel TERMGAS s.r.o.
IČO:


26007967
DIČ:


CZ26007967
Peněžní ústav:
xxxxx
Číslo účtu:
xxxxx
I.3. Ve smluvních věcech jedná:

· za objednatele:
Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz
· za zhotovitele:
Pavel Hobza, jednatel TERMGAS s.r.o.
V technických věcech jedná:

· za objednatele:
Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

                       

e-mail:    s.fejt@pnj.cz
                        
Ing. Jiří Brož, technický dozor investora

                        
Ing. Arch. Martin Franěk, Ing. Viera Antolíková, autorský dozor

· za zhotovitele:
Pavel Hobza, jednatel, Ing. Monika Vetešníková, stavbyvedoucí
e-mail:   termgas@seznam.cz
II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
I. Smluvní strany se ve smyslu § 1902 občanského zákoníku dohodly na změně závazků sjednaných ve smlouvě o dílo SML-0013/19 z 19.3.2019 v čl. II.2, Dodatkem č.1 SML 0041/19  Předmět díla, v čl. III.2 Termín plnění a v čl. IV.2. Cena díla z důvodu návaznosti na změny stavební části oproti zadávací dokumentaci vyžádané objednatelem při dokončovacích stavebních prací a požadavkem změn dispozice stavební úpravy v umývárně, klimatizace sesterny, vzduchotechniky kuřárny, osvětlení, přístupových systémů včetně pomocných prací a dodávek. 
I. Dohodnuté změny díla oproti zadávací dokumentaci jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
III. TERMÍN PLNĚNÍ
III.1. Z důvodu dohody o změně předmětu díla bylo dohodnuto Dodatkem č.1 prodloužení termínu řádného dokončení díla, a to nejpozději do: 30.8.2019. Dodatkem č. 2 se termín dokončení díla neprodlužuje.
III.2. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je Příloha č. 1, kde jsou položkové rozpočty specifikované v rekapitulaci objektů stavby a oceněného soupisu prací.
IV. CENA ZA DÍLO
IV.1. Cena změn a doplňků díla podle čl. IV.1. pro Dodatek č.2 je stanovena v souladu s čl. IV.3. a IV.4. Smlouvy o dílo z 19.3.2019 a je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle položkových rozpočtů a uvedena v Příloze č. 1.
IV.2. Cena prací dle tohoto Dodatku č. 2 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. 
IV.3. Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:
9 494 500,00 Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH:
1 514 846,90 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH:
 400 667,16 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH:
11 410 014,06 Kč

DPH:
2 396 102,95 Kč 

           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 2 s DPH:
      13 806 117,01 Kč
V.  ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
V.1. Dodatek č.2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
V.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 jsou nedotčená a nemění se.
V.3. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem tohoto dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho dodatek podepisují.
V Jihlavě dne: …………….…                               V Jihlavě dne: ……….…….…                               
---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

              MUDr. Zdeňka Drlíková                                                    Pavel Hobza
 ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                             jednatel TERMGAS s.r.o.             
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