
 

 
 

DODATEK č. 1 
Kupní Smlouvy č.RISM/KUPN-2019/0019 – D1  

na akci: 

„ZŠ Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A – Školní 1235, 

Dvůr Králové nad Labem: Zajištění konektivity 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“ 
 

Smluvní strany 
 

Kupující: 

Smluvní strany  

 

Objednatel: Město Dvůr Králové nad Labem 

Se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

Zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou 

Telefon: +420 499 318 217 

IČO: 0027 7819 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

 

na straně jedné jako „kupující“ 
 
a 
 
Prodávající:    

Název/obchodní firma:  FLAME System s.r.o. 
Sídlo:    Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
Kontaktní místo:  Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
Zastoupen:   Nikolou Gorgolem, jednatelem 
IČO:    26846888 
DIČ:    CZ26846888 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28253 
Kontaktní osoba:  Nikola Gorgol  
 

      
na straně druhé jako „prodávající“ 
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I. 
Preambule 

 

Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2019 Kupní smlouvu k veřejné zakázce na dodávky s názvem ZŠ 
Schulzovy sady – Odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v budově A – Školní 1235, Dvůr 
Králové nad Labem: Zajištění konektivity (dále jen „zakázka“) Zakázka je realizována v rámci 
projektu „ZŠ SCHULZOVY SADY - ODBORNÉ UČEBNY A ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI“, registrační 
číslo “, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003817 (Integrovaný regionální operační program) 

 
II. 

Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Kupní smlouvy, a to úprava předmětu Kupní smlouvy o 
méněpráce a s tím související změna kupní ceny. 

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na úpravě předmětu Kupní smlouvy o méněpráce  
podrobně specifikované dále.  

2.3. Zdůvodnění změn: 
 

Níže uvedené práce byly zajištěny zadavatelem, jednalo by se tedy o zdvojené položky. 
 

§ 222 odst. 6 

Popis položky 
Počet 
(ks/m) 

Méně 
práce 

Cena 
méněprací 

konfigurace centrální správy wifi přístupových bodů 1 1 45.000 
instalace a konfigurace stávající kamery na tělocvičně 1 1 90.000 
stavební připomoci 1 1 1.500 
okologická likvidace odpadu 1 1 1.000 
Úklid 1 1   500 

Cena celkem   138.000 

Potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
nemění se povaha zakázky a jedná se o položky, které byly v původním předmětu zakázky navíc a 
pro dokončení nejsou nezbytně nutné. 

2.4. Změna ceny díla: 

V souvislosti s úpravou předmětu kupní smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě kupní ceny 
v rozsahu změn podrobně specifikovaných v čl. 2.3 tohoto dodatku.  

 

 Vícepráce Méněpráce 

§ 222, odst. 4   

§ 222, odst. 5   

§ 222, odst. 6  138.000 

Celkem změna  138.000 

 

Celková kupní cena: 
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- Dle Kupní smlouvy     2. 469 753,10 Kč bez DPH 

- Změna ceny dle tohoto dodatku – méněpráce     138. 000,00 Kč bez DPH 

- Ve znění tohoto dodatku č. 1     2. 331.753,10 Kč bez DPH 

DPH             489.668,20 Kč 
Celková cena včetně DPH      2.821.421,30 Kč 
(Slovy:Dvamilionyosmsetdvacetjedentisícčtyřistadvacetjednakorunačeská,třicethaléřů). 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení Kupní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

3.2. Tento dodatek tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku. 

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou vyhotoveních. 

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
zveřejněním v registru smluv. 

 

 

Ve Dvoře Králové n.L.       V Ostravě dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………… ………………………………………………… 
  Ing. Jan Jarolím Nikola Gorgol 
  starosta města     jednatel společnosti 
       
      
za kupujícího                          za prodávajícího 
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