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Změnový list č.1: 
 
 

Název akce: „Stabilizace svahu pod poliklinikou“ 
 
Objednatel: Město Tábor 
 
Zhotovitel:     HES stavební s.r.o. 
 
Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/……../2019 / 201904 
   
Projektant:    xxx. xxxxx xxxxxx 
 
Stavební objekt/část stavby: Stavební rozpočet – Vedlejší a ostatní náklady – 
povýsadbová péče 
 
Technický popis změny stavby: Odpočet povýsadbové péče. 
 
 
 
Dopad na cenu:     méněpráce (povýsadbová péče):       - 3.000,00,- Kč bez DPH 
                                ZL celkem:           -3.000,00,- Kč bez DPH 
 
Vliv na plnění HMG: bez vlivu na termín 
 
Přílohy:    Položkový rozpočet změny    
 
ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis):  
 
 
 
 
 
Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,): Se změnou souhlasím. 
 
 
 
 
 
Dozor investora:  
Ing. Vladimír Kofroň (datum, razítko, podpis): 
 
 
 
 
 
Schvalovací doložka objednatele: 
 
Vedoucí odboru investic a SF: 
Ing. Karel Hotový (datum, podpis): 
 
 



S: Mi078

O: VO 

R: 062018

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: ON Ostatní náklady 3 000,00

7 0053 Vypracování geometrického plánu ks    1,00000 0,00

1 1,00000

8 0054 Povýsatbová péče po dobu 36 měsíců celek 1,00000 3 000,00 3 000,00

1 1,00000

9 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 0,00

10 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 0,00

Celkem 3 000,00

Položkový rozpočet 

OPĚRNÁ ZEĎ POD POLIKLINIKOU na parc.č.2663/4 Tábor

Vedlejší a  ostatní náklady

Kontrolní rozpočet

Poznámky uchazeče k zadání
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DODATEK Č. 1  
ke smlouvě o dílo  

č. objednatele  SD/00363/2019/1                        č. zhotovitele  201914 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 

IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxx xxxxxxx      xxx  xxx xxx xxx 
 xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) 
 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      Hes stavební s.r.o. 
 

se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 
  
       zástupce ve věcech smluvních  xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 
      zástupce ve věcech technických xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 
        odborné vedení provádění stavby - stavbyvedoucí: xxxxxx xxxxxxx 
     -  obor autorizace:        Dopravní stavby 
           -  číslo autorizace:        xxxxx 
   
 IČ  28143213 DIČ    CZ28143213  
      obchodní rejstřík C 239567 Městský soud v Praze 
      bankovní spojení xxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxx xxxx 
 číslo účtu xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx 
 
       tel. 732 116 479, fax ……………, e-mail:  info@hes-stavebni.cz      

 (dále jen "zhotovitel")                             
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1. 
 

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení 
stavby: „Stabilizace svahu pod poliklinikou“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se 
smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem. 
 
                                                         
          

2. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy s tím, že dílo určené 
přílohou č. 1 smlouvy o dílo (Položkový rozpočet) se mění tak, že se odpočítávají 
méněpráce dle změnového listu ZL 1 a jeho soupisu prací, který je připojen k tomuto 
Dodatku č. 1 jako příloha. Na odpočtenou povýsadbovou péči uzavře zhotovitel v této 
hodnotě samostatnou smlouvu s odborem životního prostředí města Tábor.   
 

  
       

           3. 
 

 
           Cena díla se ponižuje o cenu méněprací dle změnového listu ZL 1 takto:  

Celková nabídková cena bez DPH        
Dle SOD        1.152.627,64,- Kč  
 
ZL1 - méněpráce povýsadbová péče          - 3.000,00,- Kč 

   
 

Celková cena dle SOD a ZL 1              1.149.627,64,- Kč             
DPH 21%             241.421,80,- Kč                                                      
Celková cena včetně DPH             1.391.049,44,- Kč                 
 
Odpovídajícím způsobem se mění článek 5.1 smlouvy o dílo. 
 
 
                           

4. 
 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
smluvními stranami. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a 
beze změn. 
 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich 
každá smluvní strana obdrží dvě stejnopisy. 
 
Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou tyto přílohy: 
 

                   - Příloha č. 1 změnový list ZL 1  
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                   - Příloha č. 2 soupis méněprací k změnovému listu ZL 1  
            Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své 
podpisy: 
 
 
 
 
 
 
 
V Táboře dne 9.8.2019                                                                   V Praze dne  9.8.2019 
 
Za objednatele:                                                                                  Za zhotovitele: 
 

 


