č. smlouvy objednatele: 
 OIPP/0082/19/SML /1                              č. smlouvy dodavatele:


Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo

č. OIPP/0082/19/SML ze dne 14. 3. 2019 na akci „Stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně ZŠ Tišnov, nám. 28 října 1708“

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

	1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:


Název



Město Tišnov

Sídlo



náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ




002 82 707





Daňový režim:


CZ002 82 707

Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s.


Č. účtu:



xxxxx
Zastoupený:


Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 

Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických:

Ing. Miroslava Vyhňáková
- odpovědný útvar: 

Odbor investic a projektové podpory

tel.: 



xxxxx
fax: 



xxxxx
e-mail: 



xxxxx
(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:                                      CERGOMONT s.r.o.



zapsaná v obchodním rejstříku: 
C 8683 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo:



Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Zastoupený: 


Ing. Josefem Vrbou - jednatelem
Osoba pověřená jednat jménem dodavatele:

- ve věcech technických

Martin Kopecký
IČ:




46993223
DIČ:



CZ46993223
Daňový režim:


plátce DPH 

Bankovní spojení:  

ČSOB a.s.
Č. účtu: 



xxxxx
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  

Ing. Josef Vrba
- ve věcech technických: 

Martin Kopecký
tel.: 



xxxxx
fax:  



-
e-mail: 



xxxxx
(dále jen „dodavatel“)

	2. ROZSAH DODATKU


1. Smluvní strany se v souladu s čl. 17 Smlouvy o dílo č. OIPP/0223/19/SML uzavřené dne 14. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“) dohodly na tomto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2 Předmět smlouvy a čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny.

3. Čl. 2 Předmět smlouvy se doplňuje o odstavce 2.4., 2.5., 2.6. a 2.7. tohoto znění:
„2.4. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 ze dne 15. 8. 2019 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 3, 13, 14 a 18 ze dne 15. 8. 2019 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona.
2.5. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 11, 12, 16 a 19 ze dne 15. 8. 2019 v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona.
2.6. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 8 a 15 ze dne 15. 8. 2019 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona, z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 8, 10 a 15 ze dne 15. 8. 2019 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona.
2.7. Ke změně předmětu dochází také záměnou položek soupisu stavebních prací specifikovaných ve změnovém listu č. 2 ze dne 15. 8. 2019 v souladu s ust. § 222 odst. 7 zákona.“

4. Čl. 4.1. Výše sjednané ceny se nahrazuje novým zněním:

„4.1. Výše sjednané ceny

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH
13.896.896,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH
1.432.068,95 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH


  - 1.006.160,43 Kč
Cena záměny dle Dodatku č. 1 bez DPH                                                  - 74.702,00 Kč
Cena celkem bez DPH 
14.248.102,52 Kč

	3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


3.1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

3.3.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
3.4.
Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou:



- Změnový list č. 1 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. 


příloha č. 6 smlouvy
- Změnový list č. 2 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 7 smlouvy
- Změnový list č. 3 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 8 smlouvy
- Změnový list č. 4 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 9 smlouvy
- Změnový list č. 5 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 10 smlouvy
- Změnový list č. 6 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 11 smlouvy
- Změnový list č. 7 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 12 smlouvy
- Změnový list č. 8 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 13 smlouvy
- Změnový list č. 9 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 14 smlouvy
- Změnový list č. 10 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 15 smlouvy
- Změnový list č. 11 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 16 smlouvy
- Změnový list č. 12 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 17 smlouvy
- Změnový list č. 13 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 18 smlouvy
- Změnový list č. 14 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 19 smlouvy
- Změnový list č. 15 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 20 smlouvy
- Změnový list č. 16 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 21 smlouvy
- Změnový list č. 17 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 22 smlouvy
- Změnový list č. 18 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 23 smlouvy
- Změnový list č. 19 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 24 smlouvy
- Změnový list č. 20 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 25 smlouvy
- Změnový list č. 21 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 26 smlouvy
- Změnový list č. 22 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 27 smlouvy
- Změnový list č. 23 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 28 smlouvy
- Změnový list č. 24 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 29 smlouvy
- Změnový list č. 25 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 30 smlouvy
- Změnový list č. 26 ze dne 15. 8. 2019 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 31 smlouvy
3.5.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 22/2019 dne 28. 8. 2019. 

V Tišnově dne 28. 8. 2019




         ________________




__________________

             Za objednatele:


                             Za dodavatele:

             Bc. Jiří Dospíšil 



         Ing. Josef Vrba, jednatel
        starosta města Tišnova
                                             
CERGOMONT s.r.o.
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