Dodatek č. 2
ke smlouvě O DÍLO

„Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně“

Číslo Objednatele
75/00068713/2018/2/2019

Číslo Dodavatele
18027
TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 29. 8. 2018, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
sídlo:



Karoliny Světlé 135, 280 50 Kolín
zastoupenou: 


Mgr. Danielou Křepelkovou, ředitelkou školy
IČ:

00068713
Bankovní spojení:

Komerční banka, 
číslo účtu:

107-9853390267/0100
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
a
KWEKU s.r.o.
Sídlo: 



V Opletkách 985, 280 02 Kolín IV
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 120848
Jednající: 

Martin Bělina, jednatel
IČ:   



27640477
DIČ:    



CZ27640477
Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:


434715329/0800
DÁLE JEN „Dodavatel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

objednatel a Dodavatel společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1 - 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala firma Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnových listů číslo 1 - 4. 

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Kolín, Karoliny Světlé 135, se sídlem Karoliny Světlé 135, 280 50 Kolín v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1 - 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. II., bod. 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy během 33 kalendářních týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění, při dodržení všech uzlových bodů. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být bez ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 15.10.2019 s ohledem na podmínky poskytované dotace.
c) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1 - 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. a 3.2 ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. „Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 13.445.873,82 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.823.633,50 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 16.269.507,32 Kč.
3.2. Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění změnových listů č. 1 - 4, které tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 12.374.521,22 Kč bez DPH, tedy 14.973.170,68 Kč s DPH. Dodatkem č. 2 byla cena navýšena o 1.071.352,60 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku tedy činí 13.445.873,82 Kč bez DPH, 16.269.507,32 Kč s DPH.

	 
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	12.374.521,22 Kč
	2.598.649,46 Kč
	14.973.170,68 Kč

	Dodatek č. 1
	Bez vlivu na cenu díla
	

	Dodatek č. 2
	1.071.352,60 Kč
	Dodatečné plnění

	Celková cena díla – Dodatek č. 2
	13.445.873,82 Kč
	2.823.633,50 Kč
	16.269.507,32 Kč


Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.

4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
Přílohy:

1) Změnové listy č. 1 - 4
	V  Kolíně    dne   21. 8. 2019
Dodavatel
KWEKU s.r.o.
Martin Bělina
jednatel společnosti


	V  Kolíně    dne   21. 8. 2019

Objednatel 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135
Mgr. Daniela Křepelková, 
ředitelka
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