
   

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. objednatele 803-85/70/2018 
 

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 

v souladu s ustanovením §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž 

předmětem je  

 

 

 

„Stavební úpravy křižovatky Klatovská – V Lukách (DSP)“ 
 

 

 

Objednatel:  Statutární město Plzeň 

   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 

   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 

   bank. spojení:. 

   č. účtu:  

zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou 

organizací (dále jen „SVSMP“) 

   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 

   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 

   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl  

   ředitel:  

Zhotovitel:     Valbek, spol. s r.o. 

   Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 

   IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230 

   bank. spojení:. 

č. účtu:  

 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. 

smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 30. 4. 2020 a to z důvodu uvedeného v žádosti 

zhotovitele (viz příloha). Změna termínu neohrozí proces investiční přípravy stavby, neboť ta zatím 

není zařazena do rozpočtových výhledů města. 



   

 

 

II. 

Závěrečná ustanovení dodatku 

 

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 

smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2. tohoto 

článku). 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň. 

3. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 803-85/70/2018 se nemění. 

 

 

 

 

 

 

V Plzni dne:   

 

 

 

 

 

 

 

 

    …………………………………….     ………………………………….. 

   za objednatele                            za zhotovitele 

 Ing. Milan Sterly                      

         ředitel                  

 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU               

                MĚSTA PLZNĚ,                  

         příspěvkové organizace        

 

 

 

 

 

 


