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DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO – DSP a PDPS 

„PD – Přeložka silnice II/187 Číhaň – Kolinec".“ 
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  851 0000 386 
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  

číslo smlouvy objednatele:  S282/16 

číslo smlouvy zhotovitele:  56816.1-2   

 

 

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu 

zadavatele pod systémovým číslem: P16V00000093, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)  

 

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   

IČ:   720 53 119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka:   

telefon:    

Kontaktní osoba:   

(dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Zhotovitel: 

obchodní firma: VIN Consult s.r.o.  

zapsaná v obch. rejstříku pod sp. zn.: C 21118  vedenou u Městského obchodního soudu v Praze 

sídlo: Jeremenkova 763/88, Praha 4 

zastoupená:   

IČ: 49614967 DIČ: CZ49614967  

telefon:   

e-mail:   

datová schránka:   

kontaktní osoba:    

 (dále jen „zhotovitel“) 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 4.4.2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení 

projektové dokumentace pro stavební řízení pod názvem „PD – Přeložka silnice II/187 Číhaň – 

Kolinec" vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného 

neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a 

pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém 

řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve 

smyslu ZZVZ. 
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III. Změna SOD 

3.1. Z důvodu změny rozsahu prací zjištěné až v průběhu zpracování projektové dokumentace se 

strany dohodly na změně ceny díla.  Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem 

je vyvolána provedením prací nad rámec plnění uzavřené SOD, a to zpracováním dodatečného 

pedologického průzkumu na celou stavbu, zpracováním kompletního nového elaborátu vynětí 

ze ZPF včetně kalkulace náhrad a návrhu rekultivací, zpracováním srovnávací tabulky vynětí 

(souhlas s vynětím 2010/územní rozhodnutí 2011/změna územního rozhodnutí 2018/definitivní 

stav 2019) a kompletní aktualizací majetkoprávního elaborátu související s průběžným 

majetkoprávním vypořádáním s jednotlivými vlastníky pozemků.  

 

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu 

realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na tomto dodatku. 

 

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

 

- vícepracím v celkové hodnotě: 198 400,- Kč bez DPH 

 

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. 3.1. se mění následovně:  

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD 

bez DPH:    1 240 000,- Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku          198 400,- Kč bez DPH. 

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH    1 438 400,- Kč 

3.5. S ohledem na výše uvedené se mění čl. 9. Platební podmínky.  

3.6. Původní ujednání SOD o platebních podmínkách dle čl. 9.1.2.  

Část ceny díla ve výši 280 000,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového 

dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst. 9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů 

po řádném dokončení díla dle čl. 2. odst. 2.1.4. této smlouvy a jeho předání objednateli 

spolu s pravomocným stavebním povolením a spolu se zbývajícími vyhotoveními DSP. 

 

se mění následovně: 

 

Část ceny díla ve výši 478 400,- Kč bez DPH bude uhrazena na základě daňového 

dokladu splňujícího náležitosti dle čl. 9. odst.  9.2. této smlouvy, vystaveného do 15 dnů 

po předání DSP v požadované formě a počtu vyhotovení odpovídající stavu před 

projednáním s příslušnými orgány státní správy. 

 

3.7. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn. 

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním 

původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. 

smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran 

v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto 

dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy 

poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a 
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současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních 

údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou 

přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní 

strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto 

dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a 

Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 

„Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti 

tohoto dodatku, resp. smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni 

k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle 

tohoto dodatku. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 

třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti 

stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její 

osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem 

uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při 

plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. 

Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají 

práva uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně 

potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována. 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0. platné od 01.01.2019, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu 
s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

5.6. Tento dodatek je vyhotoven v počtu pěti vyhotovení, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel 
dvě vyhotovení.  

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/%20
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

 

objednatel :       zhotovitel: 

 

V Plzni dne ___________     V ___________dne ___________ 

 

 

 

 

 

___________________________    _____________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  VIN Consult s.r.o.  

  

generální ředitel      ředitel společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh dodatku vyhotovila:   dne 1.7.2019 


