[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 k SOD č. SML/8200/0309/19
„FDU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 5.NP SEDLÁČKOVA 31 - VESTAVBA SPRCH, KUCHYNĚ“ 
uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“)
Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ke Smlouvě o dílo č. SML/8200/0309/19 uzavřené na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „poptávkové řízení“)

číslo smlouvy dodavatele: 11/2019
Smluvní strany
1.	Západočeská univerzita v Plzni
	Sídlo:			Univerzitní 8, 301 00  Plzeň
	Zastoupená:		Mgr. Martou Kollerovou, kvestorkou
IČO:			497 77 513
	DIČ:			CZ 49777513
	Bankovní spojení:	4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
	zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.
	(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

2.	STAWO Přeštice s. r. o.
	Sídlo:			Komenského 75, 334 01 Přeštice
	Zastoupený:		xxxx
	IČO:			26406667
	DIČ:			CZ26406667
	Bankovní spojení:	UniCredit Bank 2114439731/2700
	Zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 18230
kontaktní osoba Zhotovitele: xxxx, tel: xxxx, 
e-mail: xxxx
	(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

I.
Předmět dodatku

1.1st Smluvní strany se v souladu s čl. VIII. Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 6. 2019 jejímž předmětem je provedení díla „FDU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 5.NP SEDLÁČKOVA 31 - VESTAVBA SPRCH, KUCHYNĚ“  dohodly na následujících změnách.

1.2nd Dodatkem č. 1 se mění rozsah provedení rozvodů elektroinstalací nahrazením stávajícího připojení do rozvaděče novým připojením a úpravou rozvodů elektroinstalace osvětlení. Současně se položkovém rozpočtu mění jednotková cena sortimentu keramické dlažby a množství a jednotková  cena vnitřních keramických obkladů. Změna položkového rozpočtu se dotýká rovněž kuchyňské linky, pákové umyvadlové baterie a digestoře. Důsledkem těchto změn vzniknou vícepráce a méněpráce jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 dodatku ke Smlouvě - podrobném soupisu prací.

1.3rd Tímto dodatkem se upravuje čl. III. Cena díla a platební podmínky odst. 3.1. smlouvy takto:

cena za provedení díla dle Smlouvy			679 008,87 Kč bez DPH
méněpráce					              - 3 675,00 Kč bez DPH
vícepráce						  49 097,27  Kč bez DPH
cena za provedení díla dle Dodatku č.1	              	724 431,14 Kč bez DPH
1.4th Vznikem méněprací a víceprací není dotčena celková povaha předmětné veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Výše uvedené změny si vyžádají úpravu přílohy č.1 – soupis prací. Upravený soupis prací je přílohou Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML//8200/0309/19. 

1.5th Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy a dodatky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a dále to, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle citovaného zákona.

2.2. Objednatel tento dodatek ke Smlouvě uveřejní v registru smluv.

2.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2.4. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních 

2.5. Smluvní strany si dodatek ke Smlouvě přečetly, prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem dodatku smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je příloha:
Příloha č. 1: Oceněný soupis měněných položek

V Plzni dne …………………..			V …………... dne ……………………..


Za Objednatele:					Za Zhotovitele:






……………………….......……			        …………………………
Západočeská univerzita v Plzni			STAWO Přeštice s. r. o.
Mgr. Marta Kollerová					xxxx
kvestorka						
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 k SOD  č. SML/8200/0309/19

stavba:

FDU - STAVEBNÍ ÚPRAVY 5.NP SEDLÁČKOVA 31 - VESTAVBA SPRCH, KUCHYNĚ

původní položky upravené položky

rozdíl

01 - 5.NP stavební úpravy m.j. počet m.j. cena m.j. cena celkem počet m.j. cena m.j. cena celkem cena celkem

37 M

57911111

11R

Dodávka keramické dlažby vnitřní m2 21,670 555,00 12 026,85 21,670 757,00 16 404,19

4 377,34

52 M

59761090

01R

dodávka obkladů vnitřních keramických m2 84,946 555,00 47 145,03 93,850 748,00 70 199,80

23 054,77

Vzduchotechnika

10 K Pol43 Digestoř ks 1,000 3 850,00 3 850,00 1,000 1 397,00 1 397,00 -2 453,00

Zdravotechnika - zařizovací předměty

15 K

72582261

3R

Baterie umyvadlová stojánková páková soubor 1,000 2 090,00 2 090,00 1,000 868,00 868,00

-1 222,00

19 K

72582261

7R

Kuchyňská linka včetně dřezu a sifonu, el. trouby a 

el. varné desky

kus 1,000 39 160,00 39 160,00 1,000 44 553,00 44 553,00

5 393,00

D.3. Elektroinstalace

6 K

34158106

1

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - 

+70oC, J 3x2,5 mm2, odolnost proti šíření 

plamene dle ČSN EN 60332-1

m 150,000 20,31 3 045,90 234,000 20,31 4 751,60

1 705,70

7 K

34158105

8

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - 

+70oC, J 3x1,5 mm2, odolnost proti šíření 

plamene dle ČSN EN 60332-1

m 80,000 12,37 989,56 123,000 12,37 1 521,45

531,89

10 K

34535514

6

spínač ř.1 IP20 pod omítku ks 6,000 91,22 547,32 10,000 91,22 912,20

364,88

12 K

34535510

4

rámeček jednonásobný ks 6,000 22,01 132,05 23,000 22,01 506,18

374,13

19 K

35811123

2

zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku 

s ochrannými krytkami na zdířkách

ks 11,000 112,83 1 241,10 24,000 112,83 2 707,85

1 466,75

22 K

31432411

8

upevňovací bod hmoždinkou PVC ks 25,000 16,45 411,13 40,000 16,45 657,80

246,67

23 K

34571123

2

krabice instalační, pr.68mm, hloubka 45mm ks 3,000 6,01 18,02 20,000 6,01 120,12

102,10

40 K

74112201

6

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - 

+70oC, J 3x2,5 mm2, odolnost proti šíření 

plamene dle ČSN EN 60332-1

m 150,000 32,89 4 933,50 234,000 32,89 7 696,26

2 762,76

41 K

74112201

5

kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - 

+70oC, J 3x1,5 mm2, odolnost proti šíření 

plamene dle ČSN EN 60332-1

m 80,000 30,03 2 402,40 123,000 30,03 3 693,69

1 291,29

46 K

74113210

3

ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5 ks 18,000 180,18 3 243,24 35,000 180,18 6 306,30

3 063,06

48 K

74131020

1

spínač ř.1 IP20 pod omítku ks 6,000 121,55 729,30 10,000 121,55 1 215,50

486,20

52 K

74131304

3

zásuvka 16A/230V  jednonásobná IP20 pod omítku ks 11,000 135,85 1 494,35 24,000 135,85 3 260,40

1 766,05

63 K

46068045

2

vysekání kapsy pro krabici pr.68, hloubka 45 ks 3,000 47,19 141,57 20,000 47,19 943,80

802,23

65 K

46069003

1

upevňovací bod hmoždinkou PVC ks 25,000 15,73 393,25 40,000 15,73 629,20

235,95

68 K HZS.2 koordinace profesí hod 4,000 536,25 2 145,00 6,000 536,25 3 217,50 1 072,50

Cena díla celkem dle SOD č. SML/8200/0309/19 679 008,87

méněpráce -3 675,00

vícepráce 49 097,27

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 k SOD č. SML/8200/0309/19 724 431,14

Poznámka: ceny uvedeny v Kč bez PDH


