
Dodatek č. 2 NPÚ-450/65623/2019
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/44539/2018
číslo zhotovitele: -
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž,
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem,                                   
zástupce pro věcná jednání:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele pro PO a BOZP: xxxxxxxxx
Osoba stavebního dozoru: xxxx
Koordinátor BOZP: xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710  (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Společnost pro obnovu SZ Valtice,
kterou zastupuje Malang s.r.o.
se sídlem Zámečnická 90/2, Brno 602 00
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54490
IČ: 27720993 DIČ: CZ27720993
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx Č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 		(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 4.5.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SZ Valtice – revitalizace vnějšího pláště zámku - I. část“ ve znění dodatku č. 1.
2.2 	Při realizaci díla vyplynuly některé změny díla, které jsou popsané ve změnovém listu č. 1. 
[bookmark: _GoBack]Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku.
2.3	Zhotovitel předložil dne 8. 8. 2019 objednateli cenovou nabídku na změnu díla. Cena méněprací je vyčíslena na částku 1.081.051,80 Kč bez DPH, tj. 1.308.072,68 Kč s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 990.590,43 Kč bez DPH, tj. 1.198.614,42 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2.4 	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 podstatnou změnou smlouvy. Změna pouze reflektuje skutečný stav některých konstrukcí nebo jiné zjištěné skutečnosti při provádění díla  Dodatečná změna díla veřejné zakázky má hodnotu celkem  5,43 % z ceny díla. 
2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku snížena o částku 90 461,37 Kč na částku 38.089.655,63 Kč bez DPH, tj. 46.088.483,30 Kč s DPH. 

III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a dodatku č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů





V Kroměříži dne 28. 8. 2019         					V Brně dne 23. 8. 2019
Za objednatele:							Za zhotovitele:
                                                                                             





……………………………………..				                	……………………………………                                
xxxxxxxxxxxx					                    	xxxxxxxxxxx
ředitel			                         				jednatel
strana 2 (celkem 2)

