[image: image1.png]- Evropssunio RQP





PAGE  
1

	Mateřská škola křesťanská opava, mnišská – příspěvková organizace
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	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

	uzavřené dne 23.04.2019, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

	Zakázka: „MŠ Mnišská – sociální zařízení a výměna ZTI rozvodů“


	


	Článek I.

	Smluvní strany

	

	Objednatel: 
	Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace

	Sídlo:
	Mnišská 7, 746 01 Opava

	IČ:
	478 13 237

	DIČ:
	CZ47813237

	Datová schránka:
	u76jum7

	Číslo účtu:
	

	Bankovní spojení:
	

	Zastoupen:
	Bc. Dagmar Ullmannovou, ředitelkou

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Bc. Dagmar Ullmannová, ředitelka MŠ

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	Bc. Dagmar Ullmannová, ředitelka MŠ 

Ing. Martin Chalupski, referent odboru přípravy a realizace investic



	dále jen „objednatel“


	Zhotovitel: 
	JURČÍK – STAVEBNICTVÍ s.r.o.

	Sídlo:
	Příčná 173, 793 12 Horní Benešov

	IČ:
	26876574

	DIČ:
	CZ26876574

	Datová schránka:
	dj3b2hk

	E-mailová adresa:
	jurcik.ml@jurcik-stavebnictvi.cz

	Číslo účtu:
	

	Bankovní spojení:
	

	Zastoupen:
	Ing. Františkem Jurčíkem, jednatelem

	Zapsán:
	V OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41068

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. František Jurčík, jednatel

	Kontaktní osoba ve věcech technických:
	Ing. František Jurčík, jednatel



	dále jen „zhotovitel“


Článek II.
Smluvní strany uzavřely dne 23.04.2019 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Mnišská – sociální zařízení a výměna ZTI rozvodů“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

· dílčí úprava předmětu díla, specifikovaná po odkrytí rozvodů vody a odpadů.
Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
Článek IV.

Cena díla
Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly 
na změně ceny díla takto:

· cena díla dle Smlouvy



           351.209,67 Kč
· změna ceny díla dle tohoto dodatku
                                          -19,02 Kč

· nová celková cena díla



           351.190,65 Kč
· DPH 21%





             73.750,04 Kč

· nová cena díla celkem s DPH


           424.940,69 Kč

 (slovy: čtyři sta dvacet čtyři tisíce devět set čtyřicet a 69/100 koruny české)
Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku.      

Článek V.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona 
o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, 
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, 
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí 
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů 
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy:

- příloha č. 1 specifikace změn rozsahu díla (položkový rozpočet)

	V Opavě  dne 15.08.2019

	V Opavě dne 15.08.2019



	Za objednatele

Bc. Dagmar Ullmannová, ředitelka MŠ

	Za zhotovitele
Ing. František Jurčík, jednatel
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