DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany
Česká filharmonie 
se sídlem: 		Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1
IČO:			00023264
DIČ:			CZ00023264
zastoupen:		MgA. Davidem Marečkem, Ph.D., generálním ředitelem	
bankovní spojení:	ČNB. 
číslo účtu:	12934011/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

GEMA ART GROUP A.S.
se sídlem:		Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
IČ: 			26437741
DIČ: 			CZ 26437741
Bankovní spojení: 	GE Money Bank Praha
číslo účtu: 		155168078/0600
Zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 7114
Kontaktní osoba: Ing. Jan Drossler

 (dále jen jako „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“)

Uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2015 (dále jen „Smlouva). 

I.

1.1. 	Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu: 

· V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), dochází ke změně celkové ceny díla v následující výši a rozsahu:

· Celková změna závazku je ve výši ……………………….. 1.478.144,04 Kč 

· Odpočty jsou ve výši ……………………………………    631.014,41   Kč

· Přípočty jsou ve výši …………………………………….    847.129,63 Kč


Smluvní strany provedly kontrolu možného rozsahu přípustné změny smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, přičemž tato změna činí 9,37 % z celkové ceny díla. 
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II.

2.1.	Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 6 dotčena.

2.2. 	Tento Dodatek č. 6 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

2.3. 	Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 6 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 6. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel, při plné součinnosti ze strany Zhotovitele.





 V Praze dne 01. 08. 2019					   V Praze dne 01. 08. 2019





__________________________				____________________________
Objednatel							Zhotovitel
   MgA. David Mareček, Ph.D., 				               Mgr. Barbora Klimšová
          generální ředitel                          			       statutární ředitelka
