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Společnost: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

IČO: 272 56 456 

DIČ:  CZ27256456 

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 35-3525450227/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019 

 

dále jen „objednatel“ na straně jedné, 

 

a 

Společnost: Slavoj MB s.r.o. 

IČO: 25740792 

DIČ:  CZ25740792 

Se sídlem: Mladá Boleslav, Novákova 1328/III, PSČ 293 01 

Zastoupená: Ing. Pavel Bělohubý, jednatel 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu: 223864076 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65965 

 

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé, 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento: 

 

 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
dále jen „dodatek“ 

 

1. Předmět dodatku 

1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.3.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 

jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek 

spojených s úpravami částí prostor 1. podzemního a 1. nadzemního podlaží domu č.p. 

577 v ul. Boženy Němcové v Mladé Boleslavi pro dětskou skupinu Oblastní nemocnice 

Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje. 

1.2. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný předmět Smlouvy se rozšiřuje o práce 

uvedené v příloze tohoto dodatku (dále jen „dodatečné práce“). 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést a řádně dokončit dodatečné práce nejpozději do 

15.8.2019. 

1.4. Smluvní strany se dohodly na ceně dodatečných prací ve výši 240.532,17 Kč bez 

DPH. K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného 

zdanitelného plnění. 

1.5. Ceny uvedené v předchozím odstavci zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s 

provedením dodatečných prací, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, 

dopravu, řízení a administrativu, koordinaci provedení dodatečných prací, režii 
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zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací 

dodatečných prací. 

1.6. Cena dodatečných prací bude uhrazena samostatně na základě daňového dokladu 

(faktury) vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení dodatečných prací a jejich 

převzetí objednatelem, a po odstranění případných vad či nedodělků. Splatnost 

faktury za dodatečné práce je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti. 

2.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom. 

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 

1) cenová nabídka 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 30.5.2019  

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

JUDr. Ladislav Řípa 

předseda představenstva 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Slavoj MB s.r.o. 

Ing. Pavel Bělohubý 

jednatel 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Ing. Jiří Bouška 

místopředseda představenstva 

 

 


