                             Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo
„Zateplení budovy školy“

Číslo objednatele: 13/61388947/2018
Číslo dodavatele:


























Tento dodatek č. 7 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 7.12.2018, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU: 

Střední zemědělská škola, Zápská 302, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01 
Sídlo: Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem 
Zastoupený: Ing. Michalem Ornstem 
IČ: 61388947 
DIČ: CZ61388947 
Dále jen „objednatel“ 

a
Dodavatel 
Daniel Šperk 
Sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02 
Jednající: Daniel Šperk 
IČ: 68992335 
Dále jen „dodavatel“ 

Objednatel a dodavatel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“. 










Článek I.
Předmět dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Zateplení budovy školy“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou projektu, či vykonání prací, které v projektové dokumentaci nejsou zahrnuty. Všechny tyto skutečnosti budou doloženy formou změnových listů, detailním popisem změn, popřípadě fotodokumentací a budou nedílnou součástí tohoto dodatku. 


2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách. 
a)  Navýšení ceny  bez DPH :  - změnový list č.24 ………………………….. 208.225,10
                                                - změnový list č.21 ………………………….    63.068,46
                                                - změnový list č.22 ………………………….    55.471,68
                                                - změnový list č.23 …………………………..   55.329,00
                                               ----------------------------------------------------------------------- 
                                                   Navýšení  celkem   o                             382.094,24     
                                                   Odpočty                                                - 198.841,61     
                                                 Rozdíl   na  dodatek                                183.252,63                               


3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek. 

	 
	 Cena bez DPH
	 DPH 21%
	 Cena vč. DPH

	 Smlouva o dílo včetně dodatku č.1
	 5.308.493,7.-
	 1.114.783,80-
	 6.423.277,5.-

	 Dodatek č.2
	 152.180,64.-
	 31.957,93.-
	 184.138,57.-

	Dodatek č.3
	150.342,40,-
	 31.571,90,-
	181.914,30,-

	Dodatek č.4
	61.719,00,-
	 12.960,99,-
	74.679,99,-

	
	
	
	

	Dodatek č.5
	237.253,00,-
	49.823,13,-
	287.076,13,-

	Dodatek č.6
	142.128,00,-
	29.846,88,-
	171.974,88,-

	Dodatek č.7
	183.252,63,-
	38.483,05,-
	221.735,68,-

	Celková nová cena díla
	6.235.369,37
	1.309.427,57,-
	7.544.796,94,-















Článek II. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6, č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 
4. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy. 
5. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, který provede Objednatel. 

                      
b)  Přílohy:                         - změnový list č.24 ………………………….. 208.225,10
                                             - změnový list č.21 ………………………….    63.068,46
                      - změnový list č.22 ……………………………    55.471,68
                      - změnový list č.23 …………………………….   55.329,00
                                            -  Odpočty                                                  - 198.841,61     
                
                                                   
                                          
V Brandýse n.L. dne: 30.8.2019				V Brandýse n.L. dne: 30.8.2019
[bookmark: _GoBack]Dodavatel						             Objednatel


