DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO č. Sml 0198/2019 ZE DNE 21.06.2019
Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu:
27-640992319/0800
identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Ing. Ivan Radosta, starosta města 

telefon: 382 504 102, e-mail: starosta@milevsko-mesto.cz
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 

Filip Stejskal, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 208,  e-mail: filip.stejskal@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:
Služby Města Milevska, spol. s r.o.

zastoupené: Vítem Králem, jednatelem

se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko

IČO: 49061186 

DIČ: CZ49061186

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 3350

bankovní spojení: xx
číslo účtu: xx
telefon: 382521362

e-mail: smmil@smmilevsko.cz

identifikátor datové schránky: 2h38bc9

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Vít Král, jednatel

telefon: 775 292 951 e-mail: jednatel@smmilevsko.cz
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: xx, technický ředitel, telefon: xx e-mail: xx
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0198/2019 ze dne  21.06.2019 (dále jen „dodatek“).
A)

PREAMBULE:

Z důvodu víceprací na straně zhotovitele, uvedených v příloze č. 1  (rozbourání garáží) a nových požadavků objednatele na zadláždění plochy 32 m2 u Městské Policie, uvedených v příloze č. 2   dochází k rozšíření předmětu smlouvy, navýšení ceny díla, doplnění dílčí fakturace k 31.8.2019 a k prodloužení termínu pro dokončení díla. Proto se smluvní strany dohodly dle čl. IX odst. 1) odst. 3. smlouvy o dílo ze dne 21.06.2019, č. Sml 0198/2019 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který výše uvedené úpravy smlouvy o dílo v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými. 

B)

MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:
Na základě tohoto dodatku:
čl. I. odst. 1. Předmět smlouvy  se doplňuje o níže uvedené ustanovení:
1.1. Předmětem tohoto dodatku je 
       a) závazek zhotovitele na svůj náklad a  nebezpečí zhotovit zadláždění plochy 32 m2 u   
       Městské Policie dle nabídky zhotovitele ze dne 2.8.2019, která je přílohou č. 2 tohoto   
       dodatku 
       b) závazek objednatele zadláždění plochy 32 m2 u Městské Policie převzít a zaplatit cenu 
       cenu díla, a to vše v souladu se smlouvou ve znění tohoto dodatku. 
čl. III. odst. 1. písm. b) smlouvy o dílo nově zní:

b) termín pro dokončení stavebních prací

do 30.09.2019

čl. IV. odst. 1.  smlouvy o dílo nově zní:

1. 
Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:
Cena díla celkem bez DPH 590.463,82 Kč
čl. V. odst. 1, odst. 2, odst. 3,  nově zní: 

1. Objednatel zaplatí sjednanou cenu uvedenou v článku IV.1. na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového dokladu). Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.

2.
Zhotovitel je v rámci provádění díla oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) následujícím způsobem: 


- Budou vystaveny doklady na dílčí plnění díla ve dvou etapách. Předpokládané termíny jsou následující – první bude vystaven na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací tj. první termín 31.08.2019, Druhý doklad bude proplacen po předání a převzetí díla. 

     Zhotovitel je oprávněn vystavit doklady podle tohoto odstavce pouze na základě písemných zjišťovacích protokolů, které

a) budou vyhotoveny zhotovitelem ke zde uvedeným termínům,
b) budou obsahovat výhradně skutečně provedená a prokázaná plnění,
c) budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým    
       dozorem objednatele (investora).
Splatnost dokladů je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich               
vystavení. Nedílnou součástí každého dokladu je písemný zjišťovací protokol ve smyslu předchozího odstavce smlouvy. 
3. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura vykazuje formální nedostatky (neobsahuje náležitosti daňového či účetního dokladu dle platných právních předpisů) nebo zhotovitel nebyl oprávněn fakturu vystavit, případně ji vystavil na částku, která neodpovídá ceně díla dle této smlouvy (a jejích případných dodatků). Zhotovitel dle povahy nedostatků faktury vystaví fakturu novou, nebo fakturu opraví. Splatnost faktury počíná běžet až doručením opravené (nové) faktury objednateli. 
C)

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.  
Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 269/19 ze dne 19.08.2019. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

	V Milevsku dne ……………
	
	 V Milevsku dne …………………..

	
	
	 

	Za objednatele:
	
	 Za zhotovitele:

	
	
	

	Ing. Ivan Radosta

starosta města
	
	Vít Král, jednatel
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