
D O D A T E K č. 2
smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2016
Karlovarský kraj

se sídlem: 

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 


70891168

DIČ: 


CZ70891168 

bankovní spojení: 
Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 
 
XXXXXX
zastoupený:  

Mgr. Janou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.
se sídlem: 

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
IČO:


463 42 796
DIČ:


CZ46342796
bankovní spojení:
KB Brno-město
číslo účtu:

XXXXXX
zastoupený: 

Ing. Jiřím Káplem, ředitelem Divize 5, na základě plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 695
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(každý samostatně též jako „smluvní strana“)
(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ve smyslu ustanovení čl. XXIV. odst. 24.5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

KKN – nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu
(dále jen „dodatek č. 2“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2016 smlouvu o dílo na realizaci stavby „KKN – nástavba plicního oddělení na lůžkovém pavilonu“ pod ev. č. objednatele 00822/2016-00. Dále byl dne 4. 8. 2016 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pod ev. č. objednatele KK02305/2016. Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 2 z důvodů přípravy podkladů pro posouzení a vyhodnocení návrhu změny technického řešení, kdy došlo k prodlení spočívajícího ve zpracování prováděcí projektové dokumentace, která předmět díla zpřesňuje, a následně z důvodů dodržení technologických postupů prováděných prací. 
B) Dodatek č. 2 je uzavírán na základě zadání veřejné zakázky dle § 222 odst. 5 písmena c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, ve specifikaci změnových listů č. 3 – 13 (příloha č. 1).

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. 3 – 13, ze kterých vyplývá:

	ZL č.
	popis ZL
	vícepráce
	méněpráce

	3.
	ŽB průvlaky
	202 668,68 Kč
	 

	4.
	Příplatek za stíženost … (Azbest)
	 
	-544 042,32 Kč

	5.
	Kolize 6. NP
	463 764,22 Kč
	 

	6.
	Dveře a zárubně 4. NP
	213 952,00 Kč
	 

	7.
	Ocelové rámy - přípočty
	28 628,45 Kč
	 

	8.
	Ocelové rámy - odpočty 
	 
	-16 888,97 Kč

	9.
	Čtečky karet - odpočty
	 
	-12 027,80 Kč

	10.
	Čtečky karet - přípočty
	159 175,40 Kč
	 

	11.
	Přeložka topení v 1.PP
	49 966,22 Kč
	 

	12.
	VZT – kolize
	78 337,70 Kč
	 

	13.
	Kabelové žlaby
	 
	-264 254,90 Kč

	 
	Celkem (bez DPH)
	1 196 492,67 Kč
	-837 213,99 Kč

	
	Rozdíl (bez DPH)
	359 278,68 Kč

	
	Rozdíl (s DPH)
	434 727,20 Kč


Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 1 196 492,67 bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě - 837 213,99 bez DPH. 

C) Smluvní strany se dohodly na změně v článku VI. Cena a způsob její úhrady, a to v odst. 6.1.  Nový článek VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 se mění a zní takto:
VI. Cena a způsob její úhrady
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

cena bez DPH
61 695 526,58 Kč
(slovy: šedesát jedna milionů šest set devadesát pět tisíc pět set dvacet šest korun českých padesát osm haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

Smluvní strany současně podpisem této smlouvy berou na vědomí, že se v případě poskytnutí stavebních či montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani“) objednateli, použije režim přenesení daňové povinnosti. Povinnost přiznat a zaplatit daň je při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti přenesena z poskytovatele plnění na příjemce plnění, tzn. na objednatele.

D) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.
E) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

F) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. 

RK 1425/12/16 ze dne 9. 12. 2016
H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Karlovarský kraj, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka xbicgdt
I) Nedílnou součástí dodatku je příloha:

Příloha č. 1 : 
Změnový list č. 3 - 13
V Karlových Varech, dne ……………………

V Českých Budějovicích, dne ……………………
____________________________



____________________________

Mgr. Jana Vildumetzová, hejtmanka



Ing. Jiří Kápl, ředitel Divize 5









na základě plné moci
objednatel






zhotovitel

Za správnost: Ing. Květoslav Smutný ……………………..
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