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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DSP  

"111/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa - 2. část " 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
číslo tohoto dodatku objednatele:  8510000399 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:   

číslo smlouvy objednatele č. 1:  8500003335 

číslo smlouvy objednatele č. 2:  2019/002701 

číslo smlouvy zhotovitele:  05/2019 

 

Dodatek je uzavřen v souladu s čl. 11 ZMĚNA SMLOUVY, SOD  a je uveřejněn na profilu zadavatele pod 

systémovým číslem:                           . SOD byla uzavřena mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, tedy v režimu VZMR II. sk. 

 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel č.1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   

IČ:   720 53 119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:    
datová schránka:   

telefon:    

kontaktní osoba:   

(dále jen „objednatel č.1“) 

 

1.2. Objednatel č.2: 

statutární město Plzeň  

sídlo:  náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00 Plzeň 

statutární orgán:   

IČ: 000 75 370 DIČ: CZ00075370 

e-mail:    
datová schránka:   

kontaktní osoba: Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32,   

(dále jen „objednatel č.2“) 

 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže v tomto dodatku se rozumí oba objednatelé, není-li 

výslovně uvedeno jinak. 

 

 

1.3. Zhotovitel: 

Ing. Čeněk Stehlík, projekční kancelář 

sídlo:  Levandulová 23, 312 00 Plzeň 

zastoupená:   

IČO: 11410949 DIČ: CZ5607071789  

telefon:    
kontaktní osoba:   



Stránka 2 z 4 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 14. 05. 2019 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení 

projektové dokumentace pro stavební řízení pod názvem:“ 111/18016 Rekonstrukce Červenohrádecké 

ulice II. a III. etapa - 2. část - DSP“, vč. zajištění související inženýrské činnosti a pravomocného 

rozhodnutí o povolení stavby (v této dohodě jen jako „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, 

tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu 

ZZVZ. 

 

III. Změna SOD 

3.1. V důsledku prodloužení předpokládané lhůty výkupu pozemků třetích stran, což znemožňuje 

zhotoviteli předvídat jednoznačné technické řešení části stavby, není možné dodržet stanovený 

termín dokončení díla.  

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu 

realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení konečného 

termínu dokončení a předání díla dle čl. 2. odst. 2.1.1. SOD, a to nejpozději do 30. 11. 2019 a 

podat žádost o vydání stavebního povolení dle čl. 2. odst. 2.1.2. do 3 měsíců od získání 

smluvních souhlasů, nejpozději však do 28. 02. 2020. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu 

předání díla a podání žádosti o vydání stavebního povolení a zápis z Výrobního výboru ze dne 

16. 07. 2019 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 

3.3. V SOD se z výše uvedených důvodů mění znění čl. 4.1. a čl. 4.2. a to v následujícím znění: 

Čl. 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.1.1. této smlouvy dokončit a předat 

objednateli bez zjevných vad a nedodělků nejpozději do 30. 11. 2019 v požadované formě 

a počtu vyhotovení. 

Čl. 4.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o vydání stavebního povolení dle čl. 2. odst. 2.1.2. 

do 3 měsíců od získání smluvních souhlasů, nejpozději však do 28. 02. 2020. 

3.4. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění. 

3.5. Ostatní ujednání  SOD zůstávají beze změn. 

 

4. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. plněním 

původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy 

k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: 

jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto dodatku, 

resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp smlouvy poskytnou druhé 

smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, 

jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou 

přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní 
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strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného tímto 

dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a 

Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 

„Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto 

dodatku, resp. smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou zavázáni 

k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle 

tohoto dodatku. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo plnění povinnosti 

stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její 

osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem 

uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění 

tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní 

strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva 

uvedená v  GDPR a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, 

že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.0.platné od 01. 01. 2019, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá 
ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní 
vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému 
zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 
předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního 
předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části 
dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel 
před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci 
zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel 
č.1. 

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem 
nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

5.6. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 6 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po 2. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo 
případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho 
účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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6. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- žádost zhotovitele o zpracování dodatku 

- zápis z Výrobního výboru ze dne 16. 07. 2019 

 

 

 

objednatel č. 1:       zhotovitel: 

 

V Plzni dne       V Plzni dne   

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   Ing. Čeněk Stehlík, projekční kancelář 

         

generální ředitel      projektant 

 

 

 
objednatel č. 2:  

 

V Plzni dne 

 

 

 

___________________________ 

Statutární město Plzeň 

  

vedoucí odboru investic MMP 

 

 


