
ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ : TZLIOO1
u_n.

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

Stavba

Č- poloiky: Název položky: zapsáno MNP

1 MNP Odpočet neprováděných suchých podlah KD 3/3 -1 992 526,51

1 VCP Přípočet podlah z litých anhydrítových směsí KD 3/3 768 563,60

2 VCP Zazdění severní strany chodby 1NP KD 9/3 5 231,28

3 MNP Neprováděné práce základů přístavby KD 7/3 -185 621,07

3 VCP Přípočet základů ze ztraceného bednění KD 7/3 128 898,20

4 MNP Odpočet neprováděných bourání otvorů KD 11/2 -11 293,58

4 VCP Bourání stávající stěny a vyzdívka nové KD 11/2 112 103,63

5 MNP Odpočet neprovádění izolace stávajícího objektu KD 12/5 -79 398,43

5 VCP Sanace zdiva 1PP KD 12/5 346 479,84

6 VCP Bourání podlah SD 29_4__2_5_19 134 015,73

7 VCP Dozdění stěn u vstupu do bytu a zazdění otvorů po stoupačkách KD 9/1 186 010,00

8 VCP ' dveře nerezové provedení KD 14/2 35 000,00

9 VCP Bezbariérový práh balkónových dveří KD 16/1 63 000,00

10 VCP Laťování střešn konstrukce KD 16/2 32 710,84

Celkem 1812 013,11 -2 268 839,60

Celková cena (přípočetl odečet) -456 826,48 Kč

Martin Baar

Morys s.r.o. 



 

ODDÍL č.: 001/1
 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

 

Změna podlah

 
 

Záměna podlah ze suchých skladeb (SDK) na anhydritové podlahy z důvodu vyšší únosnosti a delší životnosti betonových podlah, které

mohou být z hlediska využívání ploch (dům pro seniory) zatěžovány vyšší bodovou silou (vozíky pro invalidy). Zároveň zde generujeme

významnou finanční úsporu pro investora.

 

 

Položky rozpočtu:
  

M.J. mmM.J. Lena celKem

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

poto Kod Název položky:

Odpočet neprováděných suchých podlah

631 59 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

138 631 59-2 pod plovouci nebo tepelně izolační vrstvy podlah tl. do 20 mm

631591135R00 ...z perlitu m2 -1 47268012 153,00 -225 320.06

1.NP : (549.62- 430 56804

(2,79*4+4.8+13,72+6,6+3,03+48,74+4.08+4,85+5,42+51.43+5,62)+8.43*2.36)*1,05 '

2.NP : (485.23-(2.79*4+5,42+36,61+3.27)+8,43*2,36)*1.05+50 521 „09804

SNP: (485.15-(2.79*4+5,42+36,61+3.27)+8,43*2,36)*1.05+50 521 „01404

632 41-1 Potér ze suchých směsi

s rozprostřením a uhlazením

139 632411110RT3 ž52210012xelačn| polymercementová stěrka, pevnost vtlaku 40 MPa, tloušťky 10 mm, ručnl m2 -838,82000 291,57 _244 574.75

pod vinil 1.NP :

12,48+18,71+18.71+12,48+12,45+18,67+18.67+12,45+12,47+19.13+19,13+12,47+19.5+12,4 288,55000

5+48,78+20

pod vinil 2.NP:

12,48+18,71+18.71+12,48+12,45+18,67+18.67+12,45+12,47+19.13+19,13+12,47+17.18+12, 268,57000

45+12,45+18.67+20

pod vinil 3.NP:

12,48+18,71+18.71+12,48+12,45+18,67+18.67+12,45+12,47+19.13+19,13+12,47+17.18+12, 281 ,70000

45+12,45+18.67+5,42+7,71+20

635 01 Suche podlahy

144 635 01-1 ze sádrovlaknitých desek

635011002ROO ...2x12,5 mm sádrovláknita deska m2 -1 37268012 1 005,42 -1 380 120,05

1.NP : (549.62- 430 56804

(2,79*4+4.8+13,72+6,6+3,03+48,74+4.08+4,85+5,42+51.43+5,62)+8.43*2.36)*1,05 '

2.NP : (485.23—(2.79*4+5,42+36,61+3.27)+8,43*2,36)*1.05 471 ,09804

3.NP : (485.15-(2.79*4+5,42+36,61+3.27)+8,43*2,36)*1.05 471 ,01404

713 12-1 Izolace podlah tepelná

203 713121111RU9 ...na sucho, tloušťky 50 mm, jednovrstvá m2 -1 372,68012 103,82 -142 511.65

1.NP : (549.62- 430 56804

(2,79*4+4.8+13,72+6,6+3,03+48,74+4.08+4,85+5,42+51.43+5,62)+8.43*2.36)*1,05 '

2.NP : (485.23—(2.79*4+5,42+36,61+3.27)+8,43*2,36)*1.05 471 ,09804

3.NP : (485.15-(2.79*4+5,42+36,61+3.27)+8,43*2,36)*1.05 471 ,01404

Přípočet podlah z litých anhydritových směsí

632 41 -1 Potér ze suchých směsi

s rozprostřením a uhlazením

...samonívelační anhydrítový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování m2 1 372,68012 450,00 617 706,05

713 12-1 Izolace podlah tepelná

713121111RU9 ...na sucho, tloušťky 30 mm, jednovrstvá m2 1 372,68012 70,00 96 087,61

1.NP : (549.62- 430 56804

(2,79*4+4.8+13,72+6,6+3,03+48,74+4.08+4,85+5,42+51.43+5,62)+8.43*2.36)*1,05 '

2.NP : (485.23—(2.79*4+5,42+36,61+3.27)+8,43*2,36)*1.05 471,09804

3.NP : (485.15-(2.79*4+5,42+36,61+3.27)+8,43*2,36)*1.05 471 „01404

D+M separační fólie vč. obvodového pásku m2 1 372,68012 39,90 54 769,94

Celková cena (přípočet I odečet) -1 223 962,91

Martin Baar Morys s.r.o.

 
 



 

 

ODDÍL č.: 001/2

 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

 

Zazdění severní strany chodby 1NP

 
 

Zazdění otvoru - nebylo řešeno v PD.

 

 

Položky rozpočtu:

 

 

 

 

      
 

 

 

 

poto Kod Název položky: M.J mmM.J. Lena celkem

346272115 Přlzdlvkytochranné tl 150 mm z pórobetonovych přesnych přlčkovek Ytong objemové m2 6,14000 852,00 5 231,28

hmotnostl 500 kg/m3

1NP: 2,3626 6,14000

Celková cena (přípočet I odečet) 5 231,28

Martin Baar

Morys s.r.o.

 

 



 

ODDÍL č.: 001/3
 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

 

Záměna bednění přístavby za ztracené

 
 

Záměna systému provedení základových pasů z důvodu rychlejšího provední. Původní řešení neobsahovala ve VV bednění na celou plochu

pásů - vzniky by vícepráce. Touto záměnou dojde k finanční a časové úspoře.

 

 

T>o|ožky rozpočtu:
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 (0,G*1,12*(1.2+5,36*2+10,25)+0,5*1,12*(3.35+1,48)+O.45*1.12*2,85)*1.05+2

poto Kód Název položky: NLJ. mmJ Lena celkem

Neprováděné práce základů přístavby

274 32 Beton základových pasů železový

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

24 274321321R00 ...třídy C 20/25 m3 -6,55453 3 062,15 -20 070.95

Základové pasy přístavby: _19 06453

(0,6*0,9*(1.2+5,36*2+10,25)+0,5*0,9*(3.35+1,48)+O,45*0.9*2.85)*1,05+3 '

beton nad ZB 0,45*0,6*(14,3+1.98+3,35+5,335x2+1.5) +_podk|adní beton 12 51000

0,9*0,1*(14,3+1.98+3,35+5,335x2+1.5) + pás pod schodištěm O,6*0.9*1.63 '

311 31 Beton nadzákladových zdí prostý

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

38 311311912R00 ...třídy C 20/25 m3 -21,99141 3 455,57 -75 992.86

Beton základových pasu přístavby nad puvodnim terénem : 2199141

 

311 35 Bednění nadzákladových zdí
 

svisle nebo šikme (odkloněné), půdorysně příme nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štít

volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhach, sachtách, včetně případných vzpěr,

ových, poprsních apod. ve

 

311 35-2 oboustranně za každou stranu
 

 

 

 

39 311351105R00 ...zřízení m2 —36,12000 655,71 -23 684.25

Beton základových pasu přístavby nad puvodnim terénem : _39 05400

1,15*(1,G+5.8+14,3+0.45+3,45+1,63+3.45+3,28) '

bednění pásu pod schodištěm: 1,63*0.9*2 2,93400
 

311 35 Bednění nadzákladových zdí
 

svisle nebo šikme (odkloněné), půdorysně příme nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štít

volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhach, sachtách, včetně případných vzpěr,

ových, poprsních apod. ve

 

311 35-2 oboustranně za každou stranu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

       
 

 

   

Morys s.r.o.

40 311351106R00 \...odstranění m2 -36,12000 273,21 -9 868.35

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

27 274361821R00 ...10 505(R) t -1,76713 31 692,44 -56 004.66

Odhad 120 kg/m3 : 19,069*0.12+3,72456*0.12 -2,73523

(((2*0,5*(1.6+5,8+14.3+0,45+3,45+1.63+3,45+3,28))*1,85)*0.617)*1,2 0,46520

((2*(1,6+5.8+14,3+O.45+3,45+1,63+3.45+3,28))*0,617)*1,2 0,50290

Přípočet základů ze ztraceného bednění

273 35 Bednění stěn základových desek

svislě nebo sikmě (odkloněne) , půdorysně přímě nebo zalomene, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách,

včetně případných vzpěr,

21 273351215R00 ...zřízení m2 9,23400 437,14 4 036,55

Základová deska přístavby : O,15*(1,6+5,8+14,3+0.45+3,45+1,G3+3.45+3,28) 509400

0,45*(14,3+1.98+3,35+5,335x2+1.5) 1432800

22 273351216R00 ...odstranění m2 9,23400 273,21 2 522,82

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedniho materiálu.

274272160RT4 Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 61 ,29200 1 996,00 122 338,83

Celková cena (přípočet I odečet) -56 722,87

Martin Baar

 
 



 

ODDÍL č.: 001/4
 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

 

Zbourání schodišťové stěny a vyzdění nové

  

Stávající stěna nevyhovuje staticky. Z tohoto důvoduje nutne ji zbourat a postavit novou, která bude odpovídat požadovaným statickým

vlastnostem.

 

 

T>o|ožky rozpočtu:
 

poto
Kód Název položky:

NLJ.
 

Lena celkem

 

 
Bourání stávající stěny

 

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného
 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

kg/m2)

10 962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 17,75000 874,27 15 518,29

11,53*4.16*O.37

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

72 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 31 ,95000 65,57 2 094,96

73 979011121ROO ...příplatek za každé další podlaží t 63,90000 32,79 2 095,28

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

74 979081111RT3 ...do1 km t 3195000 142,07 4 539,14

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

75 979081121RT3 ...příplatek za každý další 1 km t 287,55000 8,74 2 513,19

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

76 979082111R00 ...do 10 m t 31,95000 87,43 2 793,39

77 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 223,65000 10,93 2 444,49

78 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 31 ,95000 174,85 5 586,46

Odpočet neprováděných bourání otvorů

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelněm

základověm nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

37 971033561R00 H1.rr1na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 m3 _4124000 1 420,70 -6 023-77

1NP : 1,50*2,20*O,37 1,22000

2NP : 1,85*2,20*O,37 1,51000

3NP : 1,85*2,20*O,37 151000

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

72 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t -7,63000 65,57 -500.30

73 979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží t -15,26000 32,79 -500.38

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

74 979081111RT3 ...do1 km t -7,63000 142,07 -1 083.99

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

75 979081121RT3 ...příplatek za každý další 1 km t -68,67000 8,74 -600.18

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

76 979082111R00 ...do 10 m t -7,63000 87,43 -667.09

77 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t -53,41000 10,93 -583.77

78 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t -7,63000 174,85 -1 334.11

Vyzdivka nové stěny

311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

36 311237445R00 .M.gzušsřččířrggelmpmášžzzžfší %ŽVJŠsČVÉŠŽQ'MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 m2 3652000 1 049,13 38 31423

Nová stěna : 11,53*4,16-((1,50*2,20)+2*(1,85*2,20)) 3652000

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců

75 417321315R00 ...třídy C 20/25 m3 125000 3 455,57 4 319,46

Věnec : 4*(O.3*0.25*4,16) 125000

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr

76 417351111R00 ...obě strany, zřízení m 4,16000 655,71 2 727,75

Věnec přístavby : 4,16 416000

77 417351113R00 ...obě strany, odstranění m 4,16000 273,21 1 136,55

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců

Včetně distančních prvků.

417 36-1 z betonářské oceli

78 417361821R00 ...10 505(R) t 011000 31 692,44 3 486,17

Věnec - R12 : ((0,00089*4*4.16)*1,2)*4 0,08000

Věnec - R6 a 200 mm : (((4,16/0,2)*0.000222)*1.25)*1,2)*4 0,03000
   953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva       



 

 

 

 

 

170 953981304ROO ...do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložkova do dutých kus 8,00000 153,00 1 22400

matenálu

274 32 Beton základových pasů železový

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

24 274321321R00 ...třídy C 20/25 m3 2,70000 3 062,15 8 267,81

Základový pás pod novou stěnu : 1,3*0,5*4,16 2,70000  
274 35 Bednění stěn základových pasů
 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhach, šachtach, včetně případných

 

 

 

 

 

 

        

vzpěr,

25 274351215R00 ...zřízení m2 3,33000 437,14 1 455,68

Základový pás pod novou stěnu : 0,8*4,1G 3,33000

26 274351216R00 ...odstranění m2 3,33000 273,21 909,79

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské océli

27 274361821ROO ...1O 505(R) t 0,40000 31 692,44 12 676,98

Odhad 120 kg/m3 : 3,33*O.12

Celková cena (přípočet I odečet) 100 810,05
 

 

  

Martin Baar

Morys s.r.o.
  



 

ODDÍL č.: 001/5
 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

 

Sanace zdiva 1PP

  

stěn.

Odpočet prací, které již byly provedeny před započetím stavby. Dále dojde k provedení sanací ve sklepním prostoru z důvodu velké vlhkosti

 

 

T>o|ožky rozpočtu:
  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

poto Kód Název položky: NLJ. mvt—Wu. Lena celkem

Odpočet neprovádění izolace stávajícího objektu

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

1 122201101Roo ...do 100 m3 m3 -19,58560 201,08 -3 938.27

Hloubení kolem objektu kvuli zatepleni : 19 58560

0,40*0.40*(2*47,06+1,64)+0,40*0,40*(2*5,36+14.30+1,63) '

122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

122 10-31 příplatek k cenám

2 122201109R00 ...za lepivost horniny m3 979280 10,93 -107.04

Lepivost 50% : 19,5856*0,5 9,79280

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

10 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 -15,32000 174,85 -2 678.70

Hloubeni kolem objektu kvuli zatepleni : 0,40*0,40*(2*47,06+1.64) 15,32000

13 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 -15,32000 21,86 -334.90

175 10-12 Obsyp objektů

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

14 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 -12,26000 153,00 -1 875.78

Zásyp kolem zatepleného základu : 0,32*0,40*(2*47.06+1,64) 12,26000

199 Poplatky za skládku

15 199000002Roo ...horniny1- 4 m3 -15,32000 153,00 -2 343.96

711 11 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

Wms
suterén : 0.08*61.42*1,1 5,40496

177 711111001ROO ...penetračním, 1 x nátěr, materiál ve specifikaci m2 -114,91200 19,67 -2 260.32

Aplikace před zateplením soklu - bytový dum : 1,20*(2*47,06+1.64) 114,91200

711 82-3 Ochrana konstrukcí nopovou fólií

180 711823121RT4 ...svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 -47,88000 65,57 -3 139.49

Fasáda bytového domu : 0.50*(2*47,06+1,64) 47,88000

181 711823129RT4 ...ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty m -95,76000 87,43 -8 372.30

Fasáda bytového domu : 2*47.06+1,64 95,76000

suspenze asfaltová izolační, dvousložková; zpracování za studena; bod tuhnutí 0 0C;

183 11163372.AR skupenství při 20°C suspenze; hustota při 15°C 1 000 kg/m3; neomezeně mísitelná; t -0,75842 45 899,40 -34 811.02

nehořlavá; hnědočerná až černá

Aplikace před zateplením soklu - bytový dum : 1,20*(2*47,06+1.64)*1,1*6/1000 0,75842

Sanace

Díl: 1 Nepřiřazený díl

1 900 R01 Provedeni sanačních detailů m 52,00000 352,00 18 304,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

2 281606214.T01 Nízkotlaká dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrty d=12mm osově do 150mm, řady do 80mm m2 6,34800 3 563,00 22 617,92

na sebou, infúzní clona křemičitan alkalického kovu (silikonát ) spotřeba min. 15kg/m2

infuzní clona křemičitan alkalického kovu ( silikonát ) spotřeba min. 15kg/m2

Horizontální : 3.1*O,5 1,55

4,17*0.4 1,668

Svisla oddělení : 1,5*O.4 0,6

1,15*2.2 2,53

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 319201316R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm m2 15,51000 192,00 2 977,92

7,05*2.2 15,51

4 319300011RT1 Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,fó|ie,do 300mm, cihelně zdivo tloušťky 300 mm m 10,00000 828,00 8 280,00

2,8+3,6+3.6 10

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

  

5 319300012RT1 Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,folie,do 450mm, cihelné zdivo tloušťky 450 mm m 12,60000 1 282,00 16 153,20

4,2+4,2+4.2 12,6

6 319300013ROO Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,folie,do 600mm m 22,10000 1 651,00 36 487,10

10,6+11,5 22,1

7 319300014ROO Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,folie,do 900mm m 6,70000 2 556,00 17 125,20

Dil: 711 Izolace proti vodě

8 711212002RT6 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafm 1K(fa Schčmburg)proti vlhkosti a tlak.vodě m2 15,51000 296,00 4 590,96

7,05*2.2 15,51

Dil: 713 Izolace tepelné

9 713135- RT1 Dodávka a montáž difúzních lišt m 329,10000 347,00 114 197,70

35,7+21,2+21.7+28,9+96,7+35.9+21,3+12,1+12.4+15,6+27.6 329,1

Varianta 2

Díl: 1 Nepřiřazený díl

1 900 R01 Provedení sanačních detailů m 18,00000 352,00 6 336,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

2 281606214.TO1 Nízkotlaka dvouřadá chemická injektáž zdiva, vrty d=12mm osově do 150mm, řady do 80mm m2 0,48400 3 563,00 1 724,49

na sebou, infúzní clona křemičitan alkalického kovu (silikonát ) spotřeba min. 15kg/m2

infúzní clona křemičitan alkalického kovu ( silikonát ) spotřeba min. 15kg/m2

1,21*0.4 0,484

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

3 319300011RT1 Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,folie,do 300mm, cihelné zdivo tloušťky 300 mm m 4,15000 828,00 3 436,20

4,15 4,15

4 319300012RT1 Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,folie,do 450mm, cihelné zdivo tloušťky 450 mm m 8,30000 1 282,00 10 640,60

4,15+4,15 8,3

5 319300013ROO Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,folie,do 600mm m 34,85000 1 651,00 57 537,35

8,95+25,9 34,85

6 319300014ROO Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,folie,do 900mm m 10,20000 2 556,00 26 071,20

10,2 10,2

Celková cena (přípočet I odečet) 267 081,41

Martin Baar

Morys s.r.o.
  



 

ODDÍL č.: 001/6
 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

 

Bourání podlah

 
 

Po odbourání skladby pod/ah dle PD bylo zjištěno, že podklad, který měl být původně ponechán, je nesourodý a nep/nil by požadovanou

funkci. Z tohoto důvoduje nutné tuto vrstvu také odbourat a provést novou.

 

 

T>o|ožky rozpočtu:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

  

Morys s.r.o.

poto Kód \Název položky: NLJ. WWJ. Lena celkem

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

18 965041341RT1 ...Iehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 19,81000 5 245,65 103 916,33

1NP : 46,76*2,36*0,08 8,83000

2NP : 46,56*2,36*0,05 5,49000

3NP : 46,56*2,36*0,05 549000

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

72 979011111ROO ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 43,58000 65,57 2 857,54

73 979011121ROO ...příplatek za každé další podlaží t 87,16000 32,79 2 857,98

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

74 979081111RT3 ...do1 km t 43,58000 142,07 6191,41

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

75 979081121RT3 ...příplatek za každý další 1 km t 392,22000 8,74 3 428,00

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

76 979082111R00 ...do 10 m t 43,58000 87,43 3 810,20

77 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 305,06000 10,93 3 334,31

78 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 4358000 174,85 7 619,96

Celková cena (přípočet I odečet) 134 015,73

Martin Baar

 
 



 

max/5 | ODDÍLč.: 001/7
 

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

 

Dozdění stěn u vstupu do bytu a zazdění otvorů po stoupačkách

 
 

Dozdívky otvorů vzniklých v průběhu stavby po bouracích pracích (dozdění komínů, posunutí vstupů do bytů, dozděni stoupaček v bytových

jádrech, zazdění otvorů po rozvaděčích. . .)

 

 

Položky rozpočtu:
 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

poto Kod Název položky: M.J. mmM.J. Lena celkem

310238411 Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC m3 4450000 4 180,00 186 010,00

1PP:

(8*(O,4*O,8)+12*(0,3*O,4)+6*(0,9*0,7)+15*(O.25*O.45)+5*(1.2*O.8)+7*(O,35*O,6)+9*(0,55*0,8)+ 12,99000

3*(1,3*1,5)+4*(O.8*O.6)+5*(1*1))*0,4

1NP:

(5*(1,2*0,9)+8*(O,35*0,6)+6*(1,2*1,1)+7*(O.7*0.9)+8*(025*0.35)+6*(0,55*0,5)+8*(O,5*2,6))*O, 9,65000

3

2NP: 11 16000
((7*(O,65*0,7)+8*(O.6*2.6)+9*(0,7*O.9)6*(O.6*O.6)+8*(0,5*0,9)+5*(O,5*O,9)+9*(O.7*O,8))*O,3 '

3NP: 10 70000
((8*(0,7*0,9)+11*(O.4*O.G)+9*(O,7*2.6)+7*(O,8*O,9)+9*(0,2*0,3)+G*(1.1*1.4)+4*(1,63*O,6))*O.25 '

Celková cena (přípočet I odečet) 186 010,00

Martin Baar Morys s.r.o.  
 



 

max/5 | ODDÍLč.: 001/8

Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

 

 

Výtahové dveře nerezové provedení

 
 

Požadavek investora na provedení vstupních výtahových dveří v nerezovém provedení z důvodu budoucího užívání — menší

pravděpodobnost poškození dveří než v původně navrženém provedení v barvě RAL.

 

 
Položky rozpočtu:

„ ,
 

 

 

      
 

 

 

 

pot Kod Název položky: M.J. mmM.J. Lena celkem

Výtahové dveře nerezové provedení ks 500000 7 000,00 35 000,00

Celková cena (přípočet I odečet) 35 000,00

Martin Baar Morys s.r.o.
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Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

 

 

Bezbariérový práh balkónových dveří

 
 

Požadavek investora na provedení balkónových dveří s bezbariérovým prahem z důvodu možného ubytovaní osob se zdravotním

postižením.

 

 
Položky rozpočtu:

 

 

 

      
 

 

 

 

poto Kód Název položky: M.J. mmM.J. Lena celkem

Bezbariérový práh vč. podkladového profilu 7cm a prahové spojky 9,20m ks 1400000 4 500,00 63 000,00

Celková cena (přípočet I odečet) 63 000,00

Martin Baar Morys s.r.o.
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Rekonstrukce objektu na ul. Dělnické č.p. 411 na Komunitní dům seniorů

 

Lat'ování střešn konstrukce

  

 

 

Položky rozpočtu:
  

mmM.J. Lena celkem

 

 

       

 

 

  

poto Kod Název položky: "“

243 60517111R lať průřez 24 cm2 40x60 mm m3 552759 5 917,74 32 710,84

latě -druhá polovina množství lati na celou střechu

Celková cena (přípočet I odečet) 32 710,84

Martin Baar

Morys s.r.o.
  


