
UNIVERZITA KARLOVA 

Farmaceutická fakulta 

v Hradci Králové 

Dodatek č. 2 

(UKRUK/11200/2019) 

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.8.2018 

uzavřené mezi 

Univerzita Karlova 

se sídlem: Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36 

IČ:00216208 

DIČ: CZ00216208 

zastoupená: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., rektorem 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

sídlo fakulty: Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové S 

datová schránka: piyj9b4 

(dále jen jako „objednatel") 

a 

Bogle Architects s.r.o. 

se sídlem: Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 24818321 

DIČ: CZ24818321 

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 177122 

zastoupená: XXX, jednatelkou 

datová schránka: w4xyx8d 

(dále jen „zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany") 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě o dílo 

ze dne 2.8.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2.8.2018 (dále jen „smlouva"). 

Na základě tohoto dodatku se smlouva upravuje následovně: 

1. V Preambuli smlouvy se stávající text prvního odstavce ruší a nahrazuje se textem novým

následujícího znění:

Objednatel je vlastníkem pozemků č. parc. 725/8, č. parc. 725/38, č. parc. 725/180,

č. parc. 725/190, č. parc. 728 a pozemku č. parc. 725/127, z něhož je pro potřeby projektu
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graficky oddělena část o výměře 5.802 m2
• Výše uvedené pozemky dotčené záměrem 

objednatele realizovat na nich Stavbu MEPHARED 2 jsou pak vymezeny graficky v Příloze č. 1

tohoto dodatku - Grafické zobrazení dotčených pozemků.

2. V čl. IV. Způsob provádění díla se stávající text odst. 4) ruší a nahrazuje se textem novým

následujícího znění:

4) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby položkový rozpočet stavebních prací a dodávek

zpracovaný Zhotovitelem v rámci Výkonové fáze IV. - Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 

MEPHARED 2 (DVZ), a to včetně všech daní a poplatků, nepřesáhl celkovou částku 1,629 mld. Kč 

(slovy: jednamiliardašestsetdvacetdevětmilionů korun českých) (dále jen „Finanční limit"). V částce 

Finančního limitu dle předchozí věty nejsou obsaženy náklady na realizaci stavebních prací a 

dodávek Spojovacího krčku do Fakultní nemocnice Hradec Králové a Spojovacího krčku do objektu 

Mephared 1. Strany se dohodly, že položkový rozpočet stavebních prací a dodávek zpracovaný 

Zhotovitelem (Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby) nepřesáhne pro Spojovací krček do 

Fakultní nemocnice Hradec Králové částku 18.150.000 Kč (slovy: osmnáctmilionůstopadesáttisíc 

korun českých) včetně všech daní a poplatků a pro Spojovací krček do objektu Mephared 1 

nepřesáhne částku 6.050.000 Kč (slovy: šestmilionůpadesáttisíc korun českých) včetně všech daní 

a poplatků, a to v cenách ke dni uzavření Dodatku č. 2. 

3. V čl. VII. smlouvy Termíny plnění Díla se stávající text odstavce 4) ruší a nahrazuje se textem novým

následujícího znění:

4) Termíny pro plnění Díla se prodlužují o dobu přerušení prací na základě pokynu Objednatele dle

odst. 3) tohoto článku a o dobu přerušení prací dle odst. 2) písm. g) článku VIII.

4. V čl. VIII. smlouvy Předání a převzetí díla se stávající text odstavce 2) ruší a nahrazuje se textem

novým následujícího znění:

2) Pro vyloučení veškerých pochybností týkajících se běhu a přerušení lhůt dle této Smlouvy

sjednávají Strany pro předání a převzetí Výkonových fází I. -v. Díla následující principy:

a) dnem následujícím po dni předání každé jednotlivé výkonové fáze Zhotovitelem

Objednateli počíná běžet pětidenní lhůta pro seznámení se s příslušnou předanou

výkonovou fází (dále jen „lhůta pro seznámení"). Nejpozději poslední den lhůty pro

seznámení oznámí písemně Objednatel Zhotoviteli délku lhůty potřebné pro zpracování

připomínek Objednatelem k odevzdané výkonové fázi (části Díla) (dále jen „lhůta pro

připomínkování"), přičemž tato lhůta nesmí být delší než 26 dnů a začne běžet dnem

následujícím po uplynutí lhůty pro seznámení;

b) nejpozději poslední den lhůty pro připomínkování dle písm. a) tohoto odstavce odešle

Objednatel Zhotoviteli zpracované připomínky k příslušné výkonové fázi a stanoví mu
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zároveň lhůtu pro jejich zapracování (dále jen „lhůta pro zapracování"), přičemž tato 

lhůta nesmí být kratší než 7 a delší než 21 dní a začne běžet dnem následujícím 

po uplynutí lhůty pro připomínkování; 

c) nejpozději poslední den lhůty pro zapracování dle písm. b) tohoto odstavce předá

Zhotovitel Objednateli příslušnou výkonovou fázi se zapracovanými připomínkami

Objednatele. Dnem následujícím po předání dle předchozí věty začne Objednateli běžet

pětidenní lhůta pro kontrolu připomínek (dále jen „lhůta pro kontrolu"). Nejpozději

poslední den lhůty pro kontrolu odešle Zhotovitel Objednateli písemné oznámení, zda

příslušnou výkonovou fázi přebírá či nikoliv;

d) v případě převzetí příslušné výkonové fáze bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem

podepsán Zápis o předání, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy. Podpis Zápisu

o předání výkonové fáze nemá vliv na práva Objednatele z vadného plnění;

e) v případě nepřevzetí díla dle písm. c) poslední věta tohoto odstavce, pro jeho vady,

oznámí Objednatel tuto skutečnost písemně Zhotoviteli nejpozději poslední den lhůty

pro kontrolu a stanoví mu zároveň novou lhůtu pro zapracování, přičemž tato lhůta

nesmí být kratší než 3 a delší než 7 dní a začne běžet dnem následujícím po uplynutí

lhůty pro kontrolu;

f) postup dle písm. e) tohoto odstavce je možné opakovat;

g) po celou dobu běhu lhůt dle písm. a) až f) tohoto odstavce se práce považují

za přerušené s tím, že přerušení prací je ukončeno dnem podpisu Zápisu o předání dle

písm. d) tohoto odstavce oběma Stranami.

S. V čl. IX. smlouvy Cena Díla a její splatnost se v odstavci 1) stávající cena Díla v celkové výši

67 700 000 Kč bez DPH, 14 217 000 Kč odpovídající DPH v zákonné výši a 81 917 000 Kč vč. DPH ruší

a nahrazuje se cenou Díla novou, a to v následující výši:

77 139 740 Kč bez DPH (slovy: sedmdesátsedmmilionůstotřicetdevěttisícsedmsetčtyřicet korun 

českých bez DPH) 

16 199 346 Kč odpovídající DPH v zákonné výši (slovy: šestnáctmilionůstodevadesátdevět tisíc 

třistačtyřicetšest korun českých) 

93 339 086 Kč včetně DPH (slovy: devadesáttřimilionytřistatřicetdevěttisícosmdesátšest korun 

českých vč. DPH). 

6. V čl. XIV. Smluvní pokuty se v odstavci 1) stávající text ruší a nahrazuje se textem novým,

následujícího znění:

1) Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny Výkonové fáze

Díla, s jejímž dokončením či předáním bude v prodlení, a to v uvedené výši za každý započatý
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dne prodlení oproti Termínům uvedeným v čl. VII. a VIII. Smlouvy. V případě prodlení s více 

Termíny bude smluvní pokuta uplatněna za každý Termín. 

4. V čl. XVI. smlouvy Zástupci stran, komunikace stran se stávající text ustanovení odst. 2) ruší a 

nahrazuje se textem novým, následujícího znění:

2) Odpovědným zástupcem Objednatel jmenuje:

• děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové prof. Pharm. Dr. 

Tomáše Šimůnka, PhD.

• děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové - prof. MUDr. Jiřího 

Manďáka, Ph.O.

• programovou manažerku - Ing. Veroniku Mikešovou, MBA

5. V čl. XVI. smlouvy Zástupci stran, komunikace stran se stávající text ustanovení odst. 4) ruší a 

nahrazuje se textem novým, následujícího znění:

4)  Jakákoliv komunikace a korespondence týkající se této Smlouvy musí být činěna v českém 

jazyce, a to písemnou formou prostřednictvím datových schránek Stran uvedených v záhlaví 

dodatku č. 2, a vždy také na následující emailové adresy:

a) XXX@boglearchitects.com

b) XXX@boglearchitects.com

c) XXX@boglearchitects.com

d) XXX@boglearchitects.com

e) XXX@boglearchitects.com

f) XXX@lfhk.cuni.cz

g) XXX@faf.cuni.cz

h) XXX@faf.cuni.cz 

V případě nemožnosti zaslání prostřednictvím datové schránky (zejména z důvodu velkého 

objemu dat) odešle Strana dokument prostřednictvím držitele poštovní licence nebo obdobné 

kurýrní služby na adresu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové uvedenou v záhlaví Smlouvy 

a zároveň o odeslání informuje na následující emailové adresy. 

Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na běžnou komunikaci týkající se provozních záležitostí 

plnění ze Smlouvy (zejména termíny společných schůzek). Pro ni Strany použijí pouze emailovou 

komunikaci prostřednictvím výše uvedených emailů. 
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6. V Příloze č. 1- specifikace Díla smlouvy se stávající znění čl. li. ,,Základní specifikace požadovaných

provozů a zřízení s orientačními počty užitných ploch a osob zaměstnanců" ruší a nahrazuje

se zněním novým:

1) Farmaceutická fakulta 10 933 m2 

2) Lékařská fakulta 9 521 m2 

3) Posluchárny a seminární místnosti 4 370 m2 

4) Společné výukové, výzkumné a ostatní prostory 3 865 m2 

S) Samostatné administrativní prostory 2 911 m2 

6) Spojovací krček do Fakultní nemocnice Hradec Králové 227 m2 

7) Spojovací krček do objektu Mepharedl 63 m2
• 

7. V Příloze č. 1 - specifikace Díla smlouvy se stávající původně chybně označený čl. li. upravující

rozsah a členění Výkonových fází díla nově označuje jako č. Ill.

8. V Příloze č. 1- specifikace Díla smlouvy se stávající původně chybně označený čl. Ill. nově označuje

jako čl. IV.

9. V Příloze č. 1 - specifikace Díla smlouvy se v čl. Ill. odst. 2. Výkonová fáze I. Návrh/studie Stavby

MEPHARED 2 (DNS) Další povinnosti Zhotovitele bez náhrady ruší sedmá odrážka od počátku

odstavce následujícího znění: ,,Zhotovitel podá žádost o územně plánovací informaci (ÚPI), kdy

předmětem žádosti bude zejména dotaz na podmínky využívání území pro umístění stavby,

ochranná pásma, případná změna využití území, současný stav území, stavební uzávěry."

10. V Příloze č. 1 - specifikace Díla smlouvy se v čl. Ill. odst. 2. Výkonová fáze I. Návrh/studie Stavby

MEPHARED 2 (DNS) Další povinnosti Zhotovitele text poslední odrážky „Zhotovitel zajistí podmínky

pro certifikaci Stavby MEPHARED 2 v certifikačním systému BREEAM nebo LEED" ruší a nahrazuje

se textem novým následujícího znění: ,,Součástí Návrhu/studie Stavby MEPHARED 2 předaného

Objednateli bude čestné prohlášení Zhotovitele o tom, že Návrh/studie Stavby MEPHARED 2

splňuje veškeré podmínky pro budoucí certifikaci LEED ve stupni CERTIFIED."

11. V Příloze č. 1 - specifikace Díla smlouvy se v čl. Ill. odst. 2. Výkonová fáze li. Dokumentace

k územnímu řízení (DÚR) a obstarání pravomocného územního rozhodnutí Další povinnosti

Zhotovitele v šesté odrážce od počátku odstavce opravuje zjevná chyba v psaní, stávající text se ruší

a nahrazuje se textem novým následujícího znění: ,,Součástí dokumentace k územnímu řízení

obsahující pravomocné územní rozhodnutí bude čestné prohlášení Zhotovitele o tom, že

dokumentace, k níž bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí pro stavbu MEPHARED 2, splňuje

veškeré podmínky pro certifikaci LEED ve stupni CERTIFIED."
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12. V Příloze č. 1 - specifikace Díla smlouvy se v čl . Ill . odst. 2. Výkonová fáze VII. Autorský dozor

a dohled při provádění Stavby MEPHARED 2 a uvedení stavby MEPHARED 2 do provozu a užívání;

Povinnosti Zhotovitele v páté odrážce od počátku odstavce stávající termín „technický dozor"

nahrazuje termínem „autorský dozor".

13. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

14. Uveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 34 0/2015 Sb., v platném znění, zajistí do pěti

pracovních dnů ode dne uzavření dodatku Objednatel .

15. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení

a Zhotovitel jedno vyhotovení.

16. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran, přičemž platí

datum pozdějšího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 14. tohoto
dodatku.

Příloha č. 1 dodatku - Grafické zobrazení dotčených pozemků 

V Praze dne U. f . 2019 

____
Univerzit a Karlova 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., 
rektor 
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V Praze dne J_,R. f. 

Bogle Architects s .r.o. 

XXX

jednatelka 

2019 
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