
Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost

DODATEK C. 1
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník”)

Oblednatel;
Název: město Žamberk
se sídlem: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
IČ/DIČ: 00279846, CZ 00279846
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města 
Zastoupený ve věcech technických: 1
bankovní spojení; Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27-1321320309/0800
(dále jen „objednatel")

atelier světelné techniky s.r.o.
Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6 
24302741 / CZ24302741

Ing. Jiřím Pavelkou, jednatelem

Dodavatel;
Název/Jméno:
Se sídlem:
IČ/DIČ:
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupený ve věcech technických: _ :
Bankovní spojení:
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194118 
(dále jen „dodavatel)

společně („smluvnístrany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Smlouvou o poskytování služeb ze dne se dodavatel zavázaj pro objednatele v rámci projektu „Zvýšení kvality 
řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy > Žamberk" KA03 Koncepce veřejného osvětlení
zpracovat pasport a koncepci veřejného osvětlení města Žamberka (po celém katastrálním území a u nádraží 
ČD v k.ú. Dlouhoňovice).

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie - Evropského sociálního fondu v rámci Operačního 
programu Zaměstnanost pod názvem „Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - 
Žamberk", registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007404.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 10. 7. 2019 (dále jen „Dodatek") je 
změna v článku III. Termíny a lhůty plnění.

V článku III. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ se odst. 3. mění a doplňuje takto:
Z důvodu náročnosti koordinace činností realizačního týmu v období července a srpna se prodlužuje dílčí termín 
dokončení a předání díla ode dne účinnosti smlouvy v části „Základní plán veřejného osvětlení" a to 
z původních 70 kalendářních dnů na 90 kalendářních dnů. Celková lhůta poskytování služeb dle smlouvy 
185 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy se nemění.

Nově tedy budou jednotlivé etapy díla předány nejpozději v termínech uvedených v následující tabulce:

Výstup Termín dokončení a předání díla
ode dne účinností smlouvy

Základní pián veřejného osvětlení 90 kalendářních dnŮ

Pasport veřejného osvětlení 130 kalendářních dnŮ

Technicko-ekonomický plán obnovy a revizí 165 kalendářních dnŮ

Standardy veřejného osvětlení 185 kalendářních dnů



Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
dodavatel 1 vyhotovení.

Dodatek nabývá pJatnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti datem zveřejnění 
v registru smluv.

m Dodatek bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015
w Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
r o registru smluv), ve znění pozdějších předpisfi. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru
! smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána

dodavateli do datové schránky ID 24302741.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Dodatku seznámeny, a že jej uzavírají na základě 
své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností 
připojují svoje podpisy.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb ze dne 10. 7. 2019 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 21/2019-RADA/1072 ze dne 15. 8. 2019.

2a objednatele:

V Žamberku, dne 3 0. 08. 2019

Za dodavatele:

V Praze dne

Ing. Bc. Oldři^ jMiička, starosta města In^^rí Pavelka, jednatel

c:Qiier evetainó fochifiky s.r.o.
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