Dohoda o  finančním vypořádání 
nároků ze smlouvy o dílo 



I. 
Smluvní strany  

Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
zastoupené:	Ing. Michalem Hubem, vedoucím Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
IČO:	00298212
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	326801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Michal Hub, vedoucí Oddělení investic
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : 		STAVBAŘ – výrobní družstvo
se sídlem : 		Školní 562, Šenov u Nového Jičína, 74242
zastoupen :		 Ing. Pavlem Veverkou, předsedou představenstva a 
			Jindřichem Pilařem, místopředsedou představenstva
IČO : 			13642855
DIČ : 			CZ1364285
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. Dr116
bankovní spojení : 	Komerční banka Nový Jičín
číslo účtu : 		5119801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Veverka

(dále jen „zhotovitel“)


spolu uzavírají ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto:


Dohodu o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“)




I.
Úvodní ujednání

1. Dne 20. 3. 2019 spolu Město a Zhotovitel uzavřeli Smlouvu o dílo č. V2019-150OMI  (dále jen „Smlouva o dílo“), na základě které Zhotovitel pro Město provedl dílo „Kontejnerové stání – Fibichovo náměstí“ (dále jen „Dílo“).
2. Dne 11. 7. 2019 bylo provedené Dílo předáno s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu čl. XII. odst. 12.3.2 Smlouvy o dílo objednateli (Městu), a to ve stavu odpovídajícím vymezení Díla podle Smlouvy o dílo se změnami předmětu Díla dle smluvními stranami věcně odsouhlasených změnových listů. 

II.
Předmět dohody

1. Ke dni uzavření této dohody existují mezi účastníky nevypořádané nároky vzniklé změnami Díla oproti jeho rozsahu stanovenému Smlouvou o dílo. Tyto nároky nejsou účastníky považovány za sporné ani pochybné. Oba účastníci mají vůli, a je jejich cílem, danou situaci vyřešit a narovnat vzájemné závazky a práva ve vztahu ke změně předmětu díla. 

2. Smluvní strany tímto shodně konstatují, že změny Díla specifikované v Soupisu víceprací a méněprací, byly provedeny na základě jejich vzájemné shody a obě strany s těmito změnami Díla souhlasí. 
[bookmark: _GoBack]
3. Oceněný Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu této Dohody. 

III.
Finanční vypořádání 

1. V návaznosti na změnu předmětu Díla se smluvní strany dohodly, že konečná cena Díla je stanovena takto: 

	
	Cena bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Cena včetně DPH v Kč

	Cena díla celkem dle smlouvy o dílo 
	179 826,16 Kč
	37 763,49 Kč
	217 589,65 Kč

	Změna ceny díla (cena víceprací a méněprací) dle této dohody o finančním vypořádání nároků ze smlouvy o dílo 
	24 792,95 Kč
	5 206,52 Kč
	29 999,47 Kč

	Konečná cena díla 
	 204 619,11 Kč
	 42 970,01 Kč
	 247 589,12 Kč







IV.
Závěrečná ustanovení


1. Nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak, platí v ostatním dotčená ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tuto Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků k této Dohodě.

3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Dohody, která zůstávají platná a účinná. Účastníci této Dohody se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

4. Tato Dohoda nabývá platnosti uzavřením a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Byla sepsána ve dvou vyhotoveních majících platnost originálu, z nichž každý účastník této Dohody obdrží jedno její vyhotovení.

6.   Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od uzavření dohody. Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody.



Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací 


V Novém Jičíně dne 26. 08. 2019		V Šenově u Nového Jičína dne 26. 08. 2019

	
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:
Město Nový Jičín                                                           STAVBAŘ – výrobní družstvo               




------------------------   		   	        ----------------------------------------------------------                      
Ing. Michal Hub	                             Ing. Pavel Veverka                        Jindřich Pilař
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