
  

 

 

 

Dodatek č .  1 

SMLOUVY O DÍLO  
Číslo objednatele: 6/2019/P 

číslo zhotovitele: 51-8127-0200 

 (dále jen „Dodatek“) 

SMLUVNÍ STRANY 

O B J E D N A T E L : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 

Sídlo: Tábor, Kosova 2894, PSČ: 390 02 

I Č : 26069539 D I Č : CZ26069539 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka C 12029 vedená u Krajského soudu 

 v Českých Budějovicích 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  

číslo účtu:   XXX 

Statutární orgán:   Ing. Jiří Šimánek, jednatel 

  Mgr. Ing. Martin Doležal, jednatel 

  Ing. Štěpán Pavlík, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu:  Ing. Milan Míka, ředitel společnosti (na základě plné moci) 

Technicky oprávněn jednat: Oldřich Zimmel, technický náměstek 

(dále i jen „objednatel“) 

 

Z H O T O V I T E L :  Sweco Hydroprojekt a.s. 

Sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016 

I Č : 26475081 D I Č : CZ26475081 Plátce DPH: ANO 

Obchodní rejstřík: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze 

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  

číslo účtu:  XXX 

statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva 

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva 

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo 
písemně pověřeným členem.  

Technicky oprávněn jednat: Ing. Marek Machovec 

 Ing. Radek Menšík 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

Smluvní strany uzavřely dne 14. 5. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu pro výběr zhotovitele obnovy 
litinového řadu z r. 1950 a zděné kanalizace pro akci „Tábor, Vodňanského, Vožická – obnova 
kanalizace, obnova a dostavba vodovodu – I. etapa“ (dále i jen „Smlouva“).  

Smluvní strany přejí změnit některá ustanovení Smlouvy níže uvedeným způsobem: 



 

 

 

I. 

1. Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

a) Článek 4 odst. 1 Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje tímto zněním: 

„Zhotovitel předá objednateli Dílo do 15. 12. 2019 (včetně doložení vyjádření a stanovisek 

všech dotčených organizací a orgánů státní správy a samosprávy a plnění dle článku 2 

odst. 3 Smlouvy).“ 

 

II. 

1. Platnost Dodatku nastává okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek 
podléhá povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., a nabývá účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.  

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran si 
ponechá po jednom. 

 OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: 

 V Táboře dne 3. 9. 2019  V Praze dne 21. 8. 2019 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
Jméno: Ing. Milan Míka  Ing. Nikola Gorelová 
Funkce: ředitel   členka představenstva 
 
 
 
 
   Ing. Vladimír Mikule 
   místopředseda představenstva 


