
smi. 0091/UIS/18
dod.l 0020/ÚIS/19

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5618051561.01
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 18009

(ORG 2846)

I. Smluvní strany

Objednatel:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
449 92 785

na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
463 47 275

Zastoupený:
Název:
Sídlo:

IČO:
DIČ:

(„objednatel*4)

Zhotovitel: Společníci společnosti s názvem „STA-PO“
podle Smlouvy o sdružení ze dne 5. 9. 2017 se sídlem
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.,
Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno

Vedoucí společník společnosti:
PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.

Brno

ého soudu v Brně, oddíl C, vložka 27069

(dále též jen vedoucí společník společnosti)



w
j Společník společnosti:

PORR a.s.
J sídlo společnosti: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

W J korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

' Provádějící složka: ské stavby
Zastoupený:

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO: 430 05 560
DIČ: CZ43005560
Oprávnění zaměstnanci:

(dále též jen společník společnosti)

(„zhotovitel44)

Předmět dodatku smlouvy o díloII.

1) Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla,
tj. stavby „Brno, Staňkova II, Poděbradova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu44 (dále jen
„smlouva o dílo44).

2) Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek44) je změna ěl. II Předmět smlouvy
spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

• vyjmutím následujících stavebních prací („méněpráce44):
- SO 01 Kanalizace...................................................
- SO 02 Kanalizační přípojky...................................
- SO 90 Vedlejší rozpočtové náklady.......................

• vložením následujících stavebních prací („vícepráce44):
- SO 01 Kanalizace...................................................
- SO 02 Kanalizační přípojky...................................

364.753,18 Kč bez DPH
221.396.00 Kč bez DPH
399.600.00 Kč bez DPH

966.301,36 Kč bez DPH
215.050,00 Kč bez DPH

3) Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve změnovém listu ze dne 19. 7. 2019, který
je nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Předmětem tohoto dodatku je dále změna ěl. IV Cena díla Smlouvy o dílo, spočívající v úpravě
ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím, a změna ěl. XV Závěrečná ustanovení
Smlouvy o dílo, spočívající v doplnění o novou přílohu smlouvy o dílo - Změnový list ze dne
19.7.2019.

5) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Změna ustanovení smlouvy o díloIII.

1) Článek IV. odst. 1 ve znění:
„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem ě. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:
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72.999.790,30 KčCelková cena bez DPH

se nahrazuje zněním:

' „1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

72.999.790,30 Kč 
1.181.351,36 Kč 

-985.749,18 Kč

Cena bez DPH
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č.l smlouvy o dílo 

Cena méněnrací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo
73.195.392,48 KčCena celkem bez DPH

2) Článek XV odst. 12 ve znění:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.l - Časový a finanční harmonogram prací. “

se nahrazuje zněním:

„12. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č.l - Časový a finanční harmonogram prací 
Příloha č.2 - Změnový list ze dne 19. 7. 2019

IV. Závěrečná ustanovení

1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy.

2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona o registru smluv.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární 
město Brno.

5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv 

zní bvk@bvk.cz.

6) Dodatek je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři 
vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je :
- Příloha č.l - Časový a finanční harmonogram prací
- Příloha č.2 - změnový list ě. 1 ze dne
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Doložka:
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/036 dne 7 .8.2019.

2 6 -08- 2019 V Brně dne
Za zhotovitele :

V Brně dne
Za objednatele:

PŘ
stavební

Pražá
|Č; 2S3

a.s.
po

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., činnost s.r.o.,

oprávněn k podpisu na základě Smlouvy o
sdružení ze dne 5.9.2017
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