
Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Kontinuální rafinace kaprolaktamu 

 

Ev.č.: FV40040 

 

 

Etapy řešení: 
 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce 

nebo DÚP) 

Termín 

ukončení 

etapy 

Rok 2019 

1 Předúprava surového kaprolaktamu 12/2019 

1.1 
Výběr náhradních rozpouštědel za cyklohexan 

dle výběrových kritérií 
TECHEM 06/2019 

1.2 
Určení rozpustnosti kaprolaktamu 

v rozpouštědlech dle Hansena 
TECHEM 06/2019 

1.3 Vytipování oxidačních a redukčních činidel TECHEM 06/2019 

1.4 
Studium vlivu alkalické oxidace a redukce 

na obsah nečistot 

VŠB 

SPOLANA 
06/2019 

1.5 
Měření účinnosti desorpce, procesní 

parametry stripovací kolony 

VŠB 

SPOLANA 
06/2019 

1.6 
Měření kinetických dat uzlu „neutralizace“, 

parametry reaktoru 
SPOLANA 12/2019 

1.7 
Posuzování a návrhy technologického 

uspořádání aparátů 
SPOLANA 12/2019 

1.8 
Hmotnostní a tepelná bilance technologických 

uzlů předúpravy 

VŠB 

TECHEM 
12/2019 

1.9 
Hodnocení kvality vzorků kaprolaktamu 

dle metodiky SPOLANY 
SPOLANA 12/2019 

Rok 2020 

2 Destilace, extrakce, rektifikace 12/2020 

2.1  
Určení parametrů kontinuální odvodňovací 

kolony z experimentálních dat 
VŠB 06/2020 

2.2 
Určení parametrů kontinuální rektifikační 

kolony z experimentálních dat 
VŠB 06/2020 

2.3 
Testování různých náplní rektifikační kolony 

(fa SULZER) 
VŠB 09/2020 

2.4 
Měření dat extrakce, procesní parametry 

kontinuálního extraktoru 

VŠB 

SPOLANA 
12/2020 

2.5 
Hodnocení kvality vzorků kaprolaktamu 

dle metodiky SPOLANY 
SPOLANA 12/2020 



2.6 
Posuzování a návrhy technologického 

uspořádání aparátů 
SPOLANA 12/2020 

2.7 
Hmotnostní a tepelná bilance jednotlivých 

technologických uzlů 

VŠB 

TECHEM 
12/2020 

Rok 2021 

3 Extrakce trichloretanem 12/2021 

3.1 
Výběr modifikátorů extrakce a de-emulgátorů 

emulze  
TECHEM 06/2021 

3.2 
Výzkum modifikace extrakce trichloretanem a 

destabilizace emulze 
VŠB 06/2021 

3.3 
Toxikologické hodnocení všech použitých 

surovin a pomocných látek 
TECHEM 08/2021 

3.4 
Měření dat extrakce, procesní parametry 

kontinuálního extraktoru 
VŠB 12/2021 

3.5 Hmotnostní bilance extrakce 
VŠB 

TECHEM 
12/2021 

3.6 
Hodnocení kvality vzorků kaprolaktamu 

dle metodiky SPOLANY 
SPOLANA 12/2021 

Rok 2022 

4  Optimalizace procesu 12/2022 

4.1 
Provázání, sladění a optimalizace funkcí 

jednotlivých technologických uzlů 

VŠB 

SPOLANA 
06/2022 

4.2 
Hmotnostní a energetická bilance celého 

procesu 

VŠB 

TECHEM 
06/2022 

4.3 
Hodnocení kvality funkčního vzorku 

kaprolaktamu dle metodiky SPOLANY 
SPOLANA 09/2022 

4.4 
Návrh procesu kontinuální rafinace v rozsahu 

procesní části Basic Design 

SPOLANA 

TECHEM 

VŠB 

12/2022 

 


