[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:1] – Z24623 [1:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 

 
A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID ShP MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe ] 

	2016_0031_221
	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	1



	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	1_PZ_ERMA_2019_No_IS_MKSRMST 
(Modul kontrol sběru reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi)

	Datum předložení požadavku:
	15.5.2019	Požadované datum nasazení:
	31.10.2019


	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ERMA
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☒   Reklamace ☐  Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Václav Lidický
	16210
	221814555
	vaclav.lidicky@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	Vlasta Knorová
	16212
	221812351
	vlasta.knorova@mze.cz

	Odborný garant
	Zbyněk Elingr
	UHUL
	321021317
	elingr.zbynek@uhul.cz

	Odborný garant
	Miroslav Kučera
	SZIF
	222871632
	miroslav.kucera@szif.cz

	Change koordinátor:
	Václav Krejčí
	11151
	221812149
	vaclav.krejci@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	

	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	253-2019-11150 (S2019-0025)
	KL:
	KL HR-001


Stručný popis požadavku
Popis požadavku
Základním cílem PZ je vytvoření nového modulu, který zajistí administrativní podporu agendě kontrol šetrného sběru reprodukčního materiálu. Zároveň elektronizace agendy umožní standardním způsobem kontrolovat (na straně SZIF) plnění závazků vyplývajících z požadavků kladených na žadatele v rámci opatření LESO-ENVI. 
Předmětem realizace je vytvoření evidenčního modulu na straně IS ERMA a rozhraní na straně ERMA (WS), které umožní propojení tohoto modulu se systémem SAP/SZIF , který nyní eviduje provedené kontroly, a který SZIF dále prostřednictvím vzdáleného přístupu používá pro automatizované kontroly plnění závazků

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Modul kontrol šetrného sběru je nutným rozvojovým požadavkem pro plnění závazků opatření LESO-ENVI. Všechny dozorové organizace zapojené do systému kontrol PRV přenášejí údaje o provedených kontrolách ze svých systémů do SAP/SZIF tak, aby je bylo možné sdílet s kontrolovanými subjekty a zároveň, aby je SZIF mohl využít pro automatizovanou kontrolu plnění požadavků. Požadavek na začlenění kontrol šetrného sběru je tak standardním požadavkem nutným pro fungování nastaveného systému. V rámci doby závazku musí žadatel o dotaci provést sběr šetrnou technologií alespoň jedenkrát za dané období. Některé dotační závazky budou končit v roce 2019, a proto je nutné systém, jehož spuštění bylo oddáleno díky realizaci jiných rozvojových požadavků realizovat nyní. Mimo to již některé kontroly na sběr šetrnou technologií proběhly a tyto kontroly je nutné zpětně zadat do systému. Díky oddálení realizace dochází k akumulaci nezpracovaných kontrol a SZIF není schopen průběžně vyhodnocovat plnění závazku.
Rizika nerealizace
Při zachování současného procesu a systému kontroly na straně SZIF dojde (bez realizace tohoto rozvojového požadavku) k nemožnosti zkontrolovat plnění závazků a dojde k porušení principů kontroly notifikovaných u EU.
Podrobný popis požadavku
Předmětem dodávky bude:
· vytvoření evidenčního modulu na straně IS ERMA
· vytvoření rozhraní (WS), které umožní propojení tohoto modulu se systémem SAP/SZIF

Podrobná specifikace návrhu řešení
– viz příloha č. 1 	Modul_sisky_PDS_v5.doc
– viz příloha č. 2	Sluzby_sisky_5v0.doc
Dopady na IS MZe
Dopady
(Pozn.: V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)
Na základě zpracovaného analytického PZ byly definovány níže uvedené dopady:

Technické aspekty implementace
Bude nutné vytvořit nové rozhraní pro webové služby, které budou zpřístupňovat systémůmzasílat do SAP/SZIF informace o oznámených kontrolách a následně o výsledku kontrol.

Dopady na agendu
Realizací požadavku bude umožněna procesní podpora agendě kontrol šetrného sběru a zejména bude zajištěna možnost provádět kontroly plnění závazku ze strany SZIF, díky tomu, že dojde ke zpřístupnění informací prostřednictvím WS k přenosu informací do SAP/SZIF.

Dopady na aplikace
Při realizaci požadavku dojde k vytvoření nových subkomponent v rámci IS ERMA2 (nové webové služby a GUI). 
Jiné systémy MZe ani ÚHÚL nebudou změnou dotčeny.

Dopady na data
Při realizaci požadavku dojde k vytvoření nových datových struktur souvisejících s evidencí nových entit (oznámení a kontroly).
Jiné systémy MZe ani ÚHÚL nebudou změnou dotčeny.

Dopady na síťovou infrastrukturu
Nepředpokládají se.

Dopady na webové služby
Dojde k vytvoření nových webových služeb ERM_GSO01A a ERM_GSDO01A.

Dopady na serverovou infrastrukturu
Nepředpokládají se.

Dopady na bezpečnost
Modul bude využívat standardní způsob řízení přístupu. Vzniknou dvě nové role, které budou zavedeny do SUR.	Comment by Drábková Dana: Dle analýzy nakonec nevzniknou, protože kompetenčně daná agenda spadá pod již existující role v systému – nové role nejsou potřeba.
Dojde k vytvoření nových webových služeb ERM_GSO01A a ERM_GSDO01A.

Požadavky na součinnost Agribus
(Pozn.: Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Vystavení nových webových služeb ERM_GSO01A a ERM_GSDO01A.

Dotčené konfigurační položky[endnoteRef:9] [9:  Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.] 

	ID
	Název položky
	Předpokládaný dopad

	 1
	IS ERMA
	úprava aplikace

	 2
	BUS
	vytvoření a vystavení  webových služeb


Rizika implementace změny
Vzhledem k tomu, že se jedná o dílčí realizaci požadavku na změnu do stávajícího IS, nejsou předpokládána významná rizika související s touto implementací změny. Veškerá rizika vzniklá v průběhu analýzy a realizace budou řešena v rámci pravidelných jednání projektového týmu. 
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Pozn.: Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Podpora provozu bude řešena za stávajících smluvních podmínek
Ano, v rozsahu daném smlouvou 253-2019-11150 (S2019-0025).

Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
NE
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:10] [10:  Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)

	
	
	elektronické úložiště
	papír
	CD

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení – viz příloha č. 1 + implementační dokumentace realizovaného řešení
	ANO
	NE
	ANO

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	ANO

	3. 
	Funkční testy - testovací scénáře
	ANO
	ANO
	ANO

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	ANO

	5. 
	Provozně-administrátorská příručka
	ANO
	NE
	ANO

	6. 
	Bezpečnostní dokumentace
	NE
	NE
	NE

	7. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	ANO

	8. 
	WS – ESB + konzumentské testy (protokol o testování služby)
	ANO
	ANO
	ANO

	9. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:12] [12:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	NE
	NE
	NE


(Pozn.: U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Upřesnění požadavku na rozsah dokumentace
Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 
V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:
a) Aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
b) Vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
c) Prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
d) Hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
e) Activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
f) Popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access).
g) Doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.


 V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem:    

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje. 

	ID
	Akceptační kritérium
	Způsob verifikace
	Akceptuje

	1. 
	Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace. 
	Podpis testovacích scénářů
	Věcný garant MZe

	2. 
	Uživatelská příručka
	Kontrola správnosti a úplnosti
	Věcný garant MZe


	3. 
	Provozně-administrátorská příručka
	Kontrola správnosti a úplnosti
	Pavel Štětina


	4. 
	WS – AgriBus (protokol o testování služby)
	Převzetí
	Change manager


Základní milníky
	Milník
	Termín

	Zahájení plnění
	Datum účinnosti objednávky

	Akceptace plnění
	


Přílohy
	ID
	Název

	1.
	Modul_sisky_PDS_v5.doc

	2.
	Sluzby_sisky_5v0.doc



Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Věcný garant:
	Vlasta Knorová
	
	

	Change koordinátor:
	Václav Krejčí
	
	




[image: ]
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B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z24623
	ID ShP MZe:
	2016_0031_221
	ID PK MZe:
	1


ID PRO KOMUNIKACI S DOD.: 1_PZ_ERMA_2019_No01_IS_MKSRMST (Z24623)

1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
Předmětem dodávky bude:
· vytvoření evidenčního modulu na straně IS ERMA,
· vytvoření rozhraní (WS) na straně IS ERMA, které umožní propojení tohoto modulu se systémem SAP/SZIF (systém SZIF zde bude v roli konzumenta; práce na straně modulu SZIF nejsou předmětem dodávky).
Z příloh RfC vyplývá, že se nebude realizovat vazba na MZK (kde by IS ERMA byl konzumentem WS MZK), namísto toho bude SZIF číst data přímo z IS ERMA prostřednictvím WS, jejichž bude IS ERMA zdrojem.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy 253-2019-11150 (S2019-0025).
1. Dopady do systémů MZe
 (Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.)  
2. Dopady do agendy
Realizací požadavku bude umožněna procesní podpora agendě kontrol šetrného sběru a zejména bude zajištěna možnost provádět kontroly plnění závazku ze strany SZIF, díky tomu, že dojde ke zpřístupnění informací prostřednictvím WS. Data nebudou přenášena prostřednictvím MZK.
2. Dopady na aplikace
Viz „Dopady na aplikace“ v části A.
2. Dopady na data
Viz „Dopady na data“ v části A.
2. Dopady na serverovou infrastrukturu
Viz „Dopady na serverovou infrastrukturu“ v části A.
2. Dopady na dohledové scénáře
Bez dopadu.
2. [bookmark: _Ref526927648]Dopady na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:13] [13:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	Bez dopadu (nejsou potřeba nové role)

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	Bez dopadu

	4. 
	[bookmark: _Ref427675915][bookmark: _Ref427675948][bookmark: _Toc468458262][bookmark: _Toc501525860][bookmark: _Toc468458263][bookmark: _Toc501525861]Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu


2. 
Dopady na síťovou infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je v tomto bodu.)
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Vystavení nových webových služeb na ESB/AgriBus

	MZe/ÚHÚL
	Součinnost při testování

	MZe/SZIF
	Součinnost při testování WS (dodání konzumentských testů) 

	MZe
	Součinnost v rámci zajištění přístupu na protokoly bez přihlašování na straně SSO ze strany IS SZIF.


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)
1. Harmonogram plnění[endnoteRef:14] [14:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	T0 = Datum účinnosti objednávky

	Nasazení plnění na testovací prostředí
	T1 = T0 + 80 pracovních dní

	Dokončení plnění - akceptace
	T2 = T1 + 20 pracovních dní */


*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 24.07.- 20.8.2019. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze 
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
Včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:15] [15:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Cenová nabídka v příloze č. 01
	150,5
	 1 267 360,50 
	1 533 506,21

	Celkem:
	150,5
	 1 267 360,50 
	1 533 506,21



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)
1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele:
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:16]: [16:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum:
	Podpis:

	O2 IT Services s.r.o.
	Pavel Filek
	
	


C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z24623
	ID ShP MZe:
	2016_0031_221
	ID PK MZe:
	1


1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:1]: [1:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	
	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy 353-2015-13310
1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	



1. Harmonogram realizace[endnoteRef:17] [17:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Zahájení plnění
	Datum účinnosti objednávky

	Kontrolní termín
	

	Dokončení plnění - akceptace
	



1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:18] [18:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Celkem:
	
	
	



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Případné další obchodní podmínky[endnoteRef:19] [19:  Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.] 

Žádné další obchodní podmínky.
1. Posouzení[endnoteRef:20] [20:  RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. ] 


	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:21] [21:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	
	

	Provozní garant
	Pavel Štětina
	
	

	Architekt
	
	
	



1. Schválení

	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis
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ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE



1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. Aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. Vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. Prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. Hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. Activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. Popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access).

g. Doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Bezpečnostní dokumentace

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis.

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. Řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. Omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. Proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení)

d. Auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. Šifrování,

f. Zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. Certifikační autority a PKI,

h. Zajištění integrity dat,

i. Zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. Zálohování, způsob, rozvrh,

k. Obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy.

l. Předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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KOMUNIKAČNÍ MAPA



		ID SD MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.] 


		

		ID ShP MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.  ] 


		

		ID PK MZe[endnoteRef:4]: [4: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. ] 


		







	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:5] [5:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:6] [6:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:7] [7:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:8] [8:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 








5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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