Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

„Oprava podlahy a kanalizace ve školní kuchyni, Instalace nových obkladů ve školní kuchyni“
Objednatel:

Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14

jednající:

PhDr. Ladislav Pochyla - ředitel

adresa:
 
Štursova 14,

779 00 Olomouc

IČ:

00577448

DIČ:

CZ00577448

Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech stavby:


ve věcech smluvních:
ENVI Agentura Trunda s.r.o.

ve věcech technických:
Josef Hybášek
- technik




Osoba oprávněná k převzetí stavby:
Josef Hybášek
- technik
Zhotovitel:
IVT Kompletní servis s.r.o.
zastoupený 
Pavel Koláček - Jednatel
Sídlo:

Litovelská 101/17, Olomouc
IČ:


03912973
DIČ:

CZ03912973
Společnost je zapsána v OR C 61719 u Krajského soudu v Ostravě
Bank.spojení:
Reiffeisen bank č.u. 8601162001/5500
Oprávnění zástupci, osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:


ve věcech smluvních: Pavel Koláček




ve věcech technických: Pavel Koláček




Osoba oprávněná k převzetí stavby: Pavel Koláček


I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2019, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava podlahy a kanalizace ve školní kuchyni, instalace nových obkladů ve školní kuchyni“.
II. Vícepráce

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

2. Vícepráce, které jsou blíže specifikované v Příloze č.1, vznikly v souladu se Smlouvou o dílo (čl. IV. Cena odst. 3 body b., c.).
3. Dle čl. IX. odst. 7. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

1. Cena za dílo
2. Ustanovení čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje:
	PŘEDMĚT DÍLA
	CENA DÍLA V Kč

	
	CENA BEZ DPH
	DPH
	CENA VČETNĚ DPH

	„Oprava podlahy a kanalizace ve školní kuchyni, Instalace nových obkladů ve školní kuchyni“

 
	527 157,- Kč
	110 703,- Kč
	637 860,- Kč


3. Cena více prací je stanovena dle Smlouvy o dílo čl. IV. Cena odst. 3 bod c.
III. Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 19. 6. 2019 zůstávají beze změny. 

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky. 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací
· V Olomouci, dne ………………
	Objednatel:


	Zhotovitel:

	
	

	……………………………………..
	……………………………………..

	
	


Příloha č. 1

ROZPOČET VÍCEPRACÍ
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	Litovelská 101/17, Olomouc tel.: 774 679 354
	 
	 
	 
	
	 
	 

	tel.: 774 679 354 email:ivtservis@seznam.cz
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 Akce:  Školní kuchyň 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	21%
	0,00
	

	Oprava omítěk v tloušce 3-4cm - sanační  
	42
	m2
	453,00 
	21%
	19 026,00
	

	Penetrace podkladu 
	42
	m2
	42,00 
	21%
	1 764,00
	

	Oprava ostění u oken 
	1
	soub 
	4500,00 
	21%
	4 500,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	Oprava betonové podlahy v tloušce 3-4cm
	 
	 
	 
	21%
	0,00
	

	Betonová mazanina 
	50
	m2
	446,00 
	21%
	22 300,00
	

	Adhézní můstek 
	50
	m2
	62,00 
	21%
	3 100,00
	

	 
	 
	 
	 
	21%
	0,00
	

	Svislé přemístění vybourané suti, odvoz a likvidace
	1
	soub 
	3000,00 
	21%
	3 000,00
	

	 
	 
	 
	 
	21%
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sazba DPH
	Základ daně
	DPH
	Celkem
	

	
	
	0%
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	15%
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	21%
	53 690,00
	11 274,90
	64 964,90
	

	
	
	Celkem
	53 690,00
	11 274,90
	64 964,90
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Celkem bez DPH
	53 690,00
	

	 
	 
	 
	 
	Celkem vč. DPH
	64 964,90
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