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Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody
____________________________________________________

 DODATEK č. 1
S M L O U V Y   O  D Í L O   

číslo objednatele 2019-00009/ORI    

číslo zhotovitele S21-19-1133    

ze dne 6.2.2019              

Statutární město Karlovy Vary

a

ALGON, a.s.
dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

sídlo:




Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 




00254657

DIČ:                                                        
CZ00254657

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních:
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 

zastoupeno ve věcech technických:
Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

technický dozor investora:

DSengineering PLUS, a.s., IČO: 27955834, K Hájům 10, 155 00 Praha 5
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ALGON, a.s.
se sídlem:



Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČO:




28420403
DIČ:




CZ28420403
bankovní spojení: č. ú.:

zastoupena ve věcech smluvních:
Petrem Študlarem, předsedou představenstva
zastoupena ve věcech technických:
Janem Benkou, příprava DaIS, tel.: 725 052 003
                                                                       Michaelem Kostrounem, stavbyvedoucí, tel.: 777 762 012
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6.2.2019 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 2019-00009/ORI a číslo smlouvy zhotovitele S21-19-1133 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. Smlouvy – stavební práce označené jako „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“; a
(B) při provádění díla se zástupci zhotovitele a objednatele dohodli na změnách závazku vyplývajícího ze Smlouvy, na jejichž základě se mění znění Smlouvy; a

(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 22 jednání dne 20.8.2019 uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě,

dohodly se smluvní strany ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O

číslo objednatele 2019-00009/ORI    

číslo zhotovitele S21-19-1133 
ze dne 6.2.2019

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I.

1.1
Ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.6 Smlouvy smluvní strany společně konstatují, že: 

a) 
Zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“, neprovedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č. 1,  který je nedílnou přílohou č. 2  tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že zmenší rozsah díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz. příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických; a

b) 
zhotovitel v rámci stavby označené jako „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“, provedl stavební práce v rozsahu dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že navýší rozsah díla o práce, které byly provedeny nad rámec dle Smlouvy (vícepráce), viz. příloha č. 2, tohoto Dodatku č. 1. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zástupcem objednatele ve věcech technických; a

c) 
zhotovitel i objednatel se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II.
2.1 
Na základě ustanovení čl. XXII. odst. 22.4 Smlouvy a s ohledem na výše uvedené v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1 Smlouvy ze dne 6.2.2019, které zní:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši:

28.739.507,89 Kč bez DPH,

tj. 34.774.804,55 Kč vč. DPH (tj. „Cena“ za provedení díla)

Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy). 

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4.

se ruší a jeho nové znění je následující: 

5.1.  Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši:

30.679.794,85 Kč bez DPH,

tj. 37.122.551,77 Kč vč. DPH (tj. „Cena“ za provedení díla)

Cena díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy) a ve Změnovém listu č. 1 (viz příloha č. 2 tohoto Dodatku č.1 této smlouvy).

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu nebo jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy a její změna v příloze č. 2 tohoto  Dodatku č. 1 této smlouvy.

III.
3.1
Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.

IV.
4.1
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.2
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

4.3
Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 ZZVZ.
4.4
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

4.5
Podpisem tohoto Dodatku č. 1 zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

4.6
Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy: 

č. 1: Usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 20.8.2019

č. 2: Změnový list č. 1
4.7
Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku č. 1 byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
4.8
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

V Karlových Varech, dne 2.9. 2019


              V Praze, dne 2.9. 2019
____________________________



__________________________

Statutární město Karlovy Vary




ALGON, a.s.
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA



Petr Študlar
primátorka města





předseda představenstva
Dodatek číslo 1 k SOD číslo smlouvy objednatele 2019-00009/ORI      „Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravská, Hynaisova a náměstí Svobody“
                                     číslo smlouvy zhotovitele S21-19-1133

