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DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 10. 5. 2019
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci zakázky s názvem:
„Inovace přírodovědného vzdělávání“
(dílčí část plnění „Stavební úpravy učebny“)

	
I.
Smluvní strany
Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
sídlem:			Pionýrů 1102, 432 01 Kadaň
zastoupen:		Mgr. Stanislav Hakl, ředitel
IČO:			46789987
DIČ:			neplátce DPH
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu:			870202714/0600
kontaktní osoba:	Mgr. Stanislav Hakl,
tel.: +420 474 316 430, email: reditel@2zskadan.cz
jako objednatel na straně jedné a

ROMAN JAMEČNÝ s.r.o.
sídlem:			Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
zastoupen:		Romanem Jamečným, jednatelem
IČO:			03770184
DIČ:			CZ 03770184
bankovní spojení:	KB a.s.
č. účtu:			107-938670217/0100
kontaktní osoba:	Roman Jamečný
JEDNATEL, tel.: 777 165 527, email: jamecny@jamecny.cz
jako zhotovitel na straně druhé


uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále také „dodatek“).

Smyslem dodatku je úprava skutečné ceny za dílo ve smyslu nezbytných dodtečných prací souvisejících se stavebními úpravami učebny.


Výše uvedené smlouva ze dne 10. 5. ´19 se tímto dodatek mění a doplňuje takto:


V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:
499 174,22 Kč včetně DPH
(slovy: čtyřistadevadesátdevěttisícjednostosedmdesátčtyři celé dvacetdva korun českých)
sazba 21 % DPH: 86 633,54 Kč
(slovy: osmdesátšesttisícšestsettřicettři celé padesátčtyři korun českých)
bez DPH: 412 540,68 Kč
(slovy: čtyřistadvanácttisícpětsetčtyřicet celé šedesátosm korun českých)

Níže uvedené schéma dokumentuje změnu rozpočtu, která je předmětem uzavíraného Dodatku č.1.
	
	Smluvní cena v Kč (bez DPH)
	DPH (21%)
	Smluvní cena v Kč (vč. DPH)

	cena dle SoD
	346 430,34,-
	72 750,37,-
	419 180,71,-

	dodatek č.1
	+ 66 110,34,-
	+ 13 883,17,-
	+ 79 993,51,-

	cena dle dodatku č.1
	412 540,68,-
	86 633,54,-
	499 174,22,-




odůvodnění dodatečných stavebních prací
Skutečný stav podlahy neodpolídal navrhovanému řešení. Nutná úprava realizace silnoproudých rozvodů oproti navrhovanému řešení s ohledem na reálný stav učebny. Nutná oprava omítek a následná realizace důkladnějšího nátěru oproti navrhovanéu řešení s ohledem na potřebu konzervace povrchů. Demontáž zavěšeného omítaného podhledu nad rámec navrhovaného řešení.


Ostatní ustanovení výše specifikované smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají neměnné.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.

Přílohy:
1) ZL 01, přírodovědná učebna



[bookmark: _GoBack]V Kadani dne  28.8.2019




 ..………………………………............				.………………………………................
        Mgr. Stanislav Hakl						Roman jamečný
                   Ředitel						      jednatel
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