
Dodatek č. 2
Smlouvy o dílo, na akci „Likvidace bývalé kuchyně v areálu Kohinoor a likvidace objektu přístavby
strojovny“
kód akce: A1393 + A1394

č. KOH/To/126/2019 + D2
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxx, vedoucí odboru ZNHČ střediska Kohinoor

xxxxxx, vedoucí odd. realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28, 753 01 Hranice

IČO 253 97 087

DIČ CZ25397087

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

ČSOB a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.
C18505

Číslo účtu: xxxxxx

xxxxxx

Zastoupena: Ing. Lukášem Soviarem, na základě plné moci ze dne 19. 3. 2019

Ve věcech technických: xxxxxx

xxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII. odst. 8. Smlouvy o dílo, na akci „Likvidace bývalé kuchyně v areálu
Kohinoor a likvidace objektu přístavby strojovny“, kód akce: A1393 + A1394 (dále jen „Smlouva“), upravují
a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 6. 6. 2019
pod č. KOH/To/126/2019, ve znění Dodatku č. 1. uzavřeného dne 31. 7. 2019, uzavírají tento Dodatek č. 2,
kterým se mění článek VI. předmětné Smlouvy.
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I. Důvod uzavření dodatku

1. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je navýšení ceny díla před jeho dokončením.

Důvod navýšení ceny díla je v nepředpokládané změně prací. Změna spočívá v nutnosti odstranění základové
železobetonové desky objektu přístavby strojovny (A1394).

Při provádění odstraňování základů objektu přístavby strojovny bylo zjištěno, že odstraňovaný objekt je
založen oproti předpokladu projektanta na železobetonové základové desce a nikoli na základových pasech,
jak bývá u těchto staveb běžné. Takovéto založení nemohl projektant předpokládat. Bližší specifikace změn
je uvedena v soupisu skutečně provedených prací, který předal Objednateli zástupce Zhotovitele.

Výše uvedený důvod má faktický vliv na zvýšení ceny oproti původnímu rozpočtu stavby. V souladu s touto
skutečností byl zpracován Protokol změny č. A1393 + A1394/2019/01 včetně nového položkového rozpočtu.
Nové doklady včetně původního oceněného soupisu prací s výkazem výměr jsou přílohou č. 1. a 2. tohoto
Dodatku č. 2.

Původní cena 638 815,15 Kč bez DPH
Nová cena 707 870,06 Kč bez DPH
Rozdíl + 69 054,91 Kč bez DPH

Původní cena díla v Kč bez DPH je zvýšena o částku ve výši + 80 819,41 Kč bez DPH a zároveň snížena
o -11 764,50 Kč bez DPH, vyčíslené změny jsou uvedeny v Protokolu změny č. A1393 + A1394/2019/01

Změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ činí:

a) zvýšení ( + 80 819,41 Kč bez DPH) 12,651 % z původní ceny díla

b) snížení ( - 11 764,50 Kč bez DPH) 1,842 % z původní ceny díla

změna celkem 14,493 % z původní ceny díla

II. Změna smlouvy

Smluvní strany se na základě výše uvedeného v čl. I. dohodly na následující změně Smlouvy.

Článek VI. odst. 1 Smlouvy v tomto znění:

VI.  Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 638 815,15 Kč

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací).
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení realizovaných stavebních prací
(dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny
rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

se zcela ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
VI.  Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, která
je upravena v souvislosti s poskytnutím méněprací a víceprací v rámci plnění předmětu Smlouvy a činí:

Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH) 707 870,06 Kč
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Podrobný rozpis nabídkové ceny včetně vyčíslení rozsahu méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1
Smlouvy (oceněný soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení
poskytovaných prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou
oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména
v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje
doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.

2. Tento Dodatek č. 2 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany
obdrží dva výtisky.

3.  Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární
orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

- Příloha č. 1 – Protokol změny č. A1393 + A1394/2019/01, včetně oceněného soupisu prací
s výkazem výměr ze dne 13. 8. 2019 (nový)

- Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací s výkazem výměr ze dne 12. 4. 2019 (původní)

V Chlumci dne 30. 8. 2019 V Hranicích dne 30. 8. 2019

……………………………………………… …………………......................................
Ing. Petr Lenc Ing. Lukáš Soviar

ředitel zmocněnec společnosti
Palivový kombinát Ústí, státní podnik PB SCOM s.r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel)
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