
PD Jankovický p.III,Jankovice, km 8,580-9,420

Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2015/112

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád:  vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, 
ve věcech technických jedná:

, vedoucí ST, číslo telefonu: , e-mail: 
, správce toků, číslo telefonu: , e-mail: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen ,,objednatel“)

a

Právnická osoba
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
Zapsán v obchodním rejstříku spis. značka zápisu C 1036 u Krajského soudu v Hradci Králové 
Zastoupený: I  jednatelem společnosti

, jednatelem společnosti 
, jednatelem společnosti

Zástupce ■ ve věcech technických (zpracovatel): , 

Tel.: / fax.: , 
e-mail: 
Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel”)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2015/112 ze dne 
22. 10. 2015 na PD „Jankovický p.III,Jankovice, km 8,580-9,420“ a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 10. 2015 Smlouvu o dílo č. S957/2015/112 na PD „Jankovický 
p.IIIjJankovice, km 8,580-9,420“

2. Z důvodu složitých majetkoprávních jednání se správcem komunikací, podmínkami neobdrženého 
koordinovaného stanoviska odboru - ŽP ORP Uher. Hradiště, a tím změny při zpracování PD se 
strany dohodly na uzavření dodatku č. 3, jehož předmětem je změna doby plnění díla před 
dokončením díla.
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I.

Předmět dodatku č. 3

Předmětem dodatku č. 3 je změna doby plnění díla z důvodu složitých majetkoprávních jednání se 
správcem komunikací, podmínkami neobdrženého koordinovaného stanoviska odboru - ZP ORP Uher. 
Hradiště.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

ČI. II.
Doba plnění

Bod 2. Dílo (projektová dokumentace) pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby mění 
následovně:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, která je předmětem 
tohoto dodatku, bude provedeno nejpozději do: 31. 10. 2019.

Bod 3. Pro potřeby dokumentační komise objednatele předá zhotovitel minimálně 6 týdnů před 
provedením díla 2 paré kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 x v elektronické podobě 
(editovatelné - formát doc. xls. dwg.) nejpozději do 16. 9. 2019 na pracoviště Luhačovice.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona 
účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem 
uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a 
postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
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Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. 
(viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex 
CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, 
čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy 
k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za úěelem nastavení 
funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze 
obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za 
své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí.

10. Dodatek č. 3 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po dvou stejnopisech.

11. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2015/112 ze dne 22. 10. 2015 zůstávají nezměněny.

Za objednatele: 

ve Vsetíně dne: ‘Jl' < é,

vedoucí Správy toků-oblast povodí Moravy 
se sídlem ve Vsetíně

Za zhotovitele: 

v Chrudimi dne: ff

, jednatel společnosti
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http://www.lesycr.cz





