Dohoda o prodloužení doby plnění smlouvy o poskytování služeb na akci 
„Vybudování detašovaného pracoviště ZÚ Humpolec a Počernice – geotechnický průzkum“


Níže uvedeného dne uzavřely Smluvní strany: 

1.		Ředitelství silnic a dálnic ČR
	se sídlem: 	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
	IČO:		659 93 390
DIČ: 		CZ65993390
právní forma: 	státní příspěvková organizace
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
email:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel:		xxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:		xxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „Objednatel”)
	a 
[bookmark: _Toc269728710][bookmark: _Toc269728761]2.		INSET, s.r.o.
		se sídlem:		Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
		IČO:		03579727
		DIČ:		CZ03579727
	bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	zastoupen:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

dohodu o prodloužení doby plnění smlouvy o poskytování služeb: (dále jen „Dohoda“) :


I.
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele 01PU-004349 (dále jen jako „Smlouva“) na akci „Vybudování detašovaného pracoviště ZÚ Humpolec a Počernice – geotechnický průzkum“, jejímž předmětem je geotechnický průzkum v lokalitách zřizovaných pracovišť ZÚ Humpolec a Počernice.
2. Předmětem této dohody o prodloužení doby plnění „Smlouvy“ je prodloužení doby realizace předmětu plnění dle přílohy č. 1 – specifikace služeb.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že doba realizace předmětu plnění dle přílohy č. 1 – specifikace služeb se sjednává takto: koncept do 15.9.2019, Realizace do 30.9.2019. 
4. Smluvní strany konstatují, že posunutím termínu realizace nedošlo na žádné smluvní straně k finančním ani časovým nárokům. Pro větší právní jistotu se sjednává, že v případě vzniku nároku spojeném s posunutím termínu realizace, každá ze smluvních stran se tohoto nároku vzdává.
II.
1. Tato Dohoda je podepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
3. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


	
V Praze dne __26.8.2019__________
	
V Praze dne _26.8.2019_________

	

__xxxxxxxxxxxxxxx_________
	

___xxxxxxxxxxxxxxxx___________

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ředitelství silnic a dálnic

	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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INSET s.r.o.




