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DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 2019/OO0/15/000166 ze dne 26.4.2019

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel :   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
 zastoupená:  Ing. Milanem Lauberem, Ph.D.  ředitelem VLRZ
 IČ:   00000582
 DIČ:   CZ 00000582
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   

Zhotovitel:   ČKJ Projekt s.r.o.
sídlem:   Kolbenova 159/7, 190 00, Praha 9
zastoupená:                 Ing. Michalem Čermákem

 IČ:   
 telefon:  
 e-mail:  

Pověření:

Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn

Za zhotovitele: 

Smluvní strany se usnesly na následujícím:

1) Dne 6.5.2019 distributor elektřiny E.ON Distribuce a.s. vydal zamítavé stanovisko
k žádosti o připojení kogenerační jednotky do elektrizační soustavy, z hlediska
smluvních stran bezdůvodného. Problém byl konzultován i s gestorem Energetické
inspekce Ministerstva obrany paní Ing. Lenkou Malinkovičovou, která toto stanovisko
potvrdila. Proto byla podána nová žádost s upřesněnými podmínkami připojení a
jištěním před dodávkou elektřiny z kogenerační jednotky do distribuční, potažmo
přenosové soustavy. Distributor od té doby nekomunikuje. Z tohoto důvodu se mění
článek 4) objednávky takto:

            Doba plnění: předání PD včetně kladného vyjádření všech dotčených orgánů
            a institucí a obdržení stavebního povolení nejpozději do 30.11.2019.
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      2.  Ostatní články objednávek zůstávají beze změny.

      3.  Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden
           pro objednatele.

      4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou,
          nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru
          smluv, v platném znění.

V Praze dne             Ve Praze dne

Za objednatele             Za zhotovitele

Ing. Milan Lauber, Ph.D.       Ing. Michal Čermák
          ředitel

Přílohy dodatku k objednávce: e-mailová žádost o prodloužení termínu.




