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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2019/003539 

 
 
 

I.  

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel:   statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1 

adresa:    alej Svobody 60, Plzeň, PSČ 323 00 

IČO:    00075370 

bankovní spojení:   Komerční banka, a. s., Plzeň - město  

číslo účtu:   4841830277/0100 

zastoupený:    Ing. Helenou Řežábovou, starostkou MO Plzeň 1  

datová schránka (ID):  2dibh62  

 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   EKA-KOMPLET s.r.o. 

sídlo:    Tylova 1/57, 301 00 Plzeň 

jednající:    xxxxxxxxxx 

IČO:     25231634 

DIČ:     CZ25231634 

bankovní spojení:    UniCredit bank  

číslo účtu:   1387433074/2700 

datové schránka (ID):  esb277t 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 (společně dále jen „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2019: 

 

 

II.  

PŘEDMĚT A ROZSAH ZMĚNY 

1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 24. 6. 2019 Smlouvu o dílo 
č. 2019/003539 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na 
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svůj náklad a nebezpečí stavební úpravy související s rekonstrukcí obřadní místnosti 
v budově ÚMO Plzeň 1, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo cenu.  

2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), neboť nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je tedy nižší než 15 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. 

3.  Předmětem dodatku ke smlouvě na veřejnou zakázku jsou tyto práce nad rámec prací dle 
smlouvy:  

- instalace zabudovaného projektoru a změna typu a počtu reproduktorů 
včetně elektrického propojení. V projektové dokumentaci bylo počítáno se 
stávajícím přenosným projektorem a pouze dvěma reproduktory.  

- oprava prasklin v podlaze pomocí spon. Po odstranění stávající podlahové 
krytiny byly ve stávajícím podkladním betonu značné praskliny. Oprava těchto 
prasklin nebyla v projektové dokumentaci řešena. 

 
 
 
 

III.  

CENA  

1. Na základě výše uvedených skutečností se tímto dodatkem mění cena sjednaná v čl. 5 odst. 
5. 1. smlouvy takto: 

 
Původní cena ve výši: 
 
Cena za dílo celkem bez DPH    1 596 978,54 Kč 

DPH 21%           335 365,49 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH  1 932 344,03 Kč 

se nahrazuje nově sjednanou cenou: 

Cena za dílo celkem bez DPH    1 637 040,34 Kč 

DPH 21%            343 778,47 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH  1 980 818,81 Kč 

 

IV.    

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek je ve smyslu čl. 14. 3. smlouvy považován za dodatek č. 1 a je vyhotoven v 
pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) 
si ponechá objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 
Plzeň, městský obvod Plzeň 1.    
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4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku posledním z účastníků. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

6. Smluvní strany tohoto dodatku ke smlouvě prohlašují, že si tento dodatek před jeho 
podpisem přečetly, a že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 

 

Příloha č. 1 – Změnový list včetně rozpočtu změnových položek  

 

 

V Plzni dne 27. 8. 2019                          V Plzni dne 28. 8. 2019  

 

 

za objednatele:       za zhotovitele: 

 

 

xxxxxxxxxx       xxxxxxxxxx  
Ing. Helena Řežábová,      xxxxxxxxxxx  

Starostka MO Plzeň 1      jednatel EKA-KOMPLET s.r.o.  

       


