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SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 15.05.2018
[bookmark: bookmark3]
Objednatel:		Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
se sídlem:		Sulická 48, 142 00 Praha 4
zastoupen:		Bc. Lenkou Kohoutovou, ředitelkou
IČO:			70873046
bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
číslo účtu:		2001270001/6000

pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: 	Bc. Jana Boumová, vedoucí technicko-hospodářského úseku
dále jen „Objednatel“

a

[bookmark: bookmark4]Zhotovitel:		BAK stavební společnost, a.s.
se sídlem:		Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek
zastoupen:		Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva
IČO:			28402758
DIČ:			CZ28402758
zapsán v OR:		Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:		498340511/0100
pověřen k jednání ve věcech
· smluvních:	Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva
· technických a realizace stavby: Ing. Karel Köhler, výrobní ředitel divize
dále jen „Zhotovitel“,

společně jako „Smluvní strany“ a Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 05. 2018 (dále jen „Dodatek č. 4“):

I.
Identifikace smlouvy o dílo

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 05. 2018 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele ve Smlouvě blíže specifikované dílo s názvem „Nástavba stávajícího objektu a stavební úpravy – zřízení oddělení Paliativní péče v DOZP Sulická 1597/48, Praha 4 - Krč“ (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla sjednanou cenu. Dne 22. 10. 2018 uzavřely Smluvní strany dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“), dne 12. 03. 2019 dodatek č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“) a dne 2.5.2019 Dodatek č. 3 Smlouvy; (Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 společně jako „Dodatky“).

II.
Předmět Dodatku č. 4

1. Smluvní strany si sjednaly, že s ohledem na objektivní důvody, jimiž je nutnost provedení Objednatelem požadovaných víceprací spočívajících zejm. ve zvýšeném rozsahu bouracích prací a betonových podlah (když byla stávající betonová podlaha provedena ze vzájemně nesoudržných vrstev betonového potěru proměnlivé tloušťky) a dále hrubých rozvodů vytápění pod podlahou (které bylo nutné pro stáří rozvodů a neproveditelnost odhadu další životnosti potrubí vyměnit) a tak, jak jsou tyto specifikovány v oběma Smluvními stranami potvrzených změnových listech č. 32 a 33 (dále jen „Změnové listy“), jejichž přehled je připojen v příloze Dodatku č. 4, dojde k prodloužení termínu plnění. V této souvislosti Objednatel prohlašuje, že změny Díla specifikované ve Změnových listech nemění celkovou povahu Díla (veřejné zakázky) a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při zadávání veřejné zakázky předvídat.

2. Smluvní strany si sjednaly, že v důsledku Objednatelem požadovaných změn Díla, specifikovaných ve Změnových listech č. 32 a č. 33, dojde k prodloužení termínu provádění Díla, pročež se ust. čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 Smlouvy mění takto:

„1.	Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání nejpozději do 16. 08. 2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.“

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatků, se nemění, a zůstávají tak nadále platná i účinná.
III.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smluvní strany dále prohlašují, že Dodatek č. 4 je výrazem jejich svobodné a vážně míněné vůle prosté omylu či tísně, je dostatečně určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

2. Dodatek č. 4 je vystaven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem poslední ze Smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je příloha č. 1 – přehled Změnových listů.

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:
V Praze dne 						V Praze dne 




________________________				________________________
  	Bc. Lenka Kohoutová					Ing. Radek Mrázek, MBA		
	ředitelka						místopředseda představenstva
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