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Číslo smlouvy objednatele: 2592/2019/OI/VZKÚ 

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P19V00156632 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava   znamení čtyř – architekti s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava   se sídlem: U Půjčovny 968/5, Nové Město, 110 00 

Praha 1 

zastoupeno náměstkyní primátora  zastoupena jednatelem 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou  Ing. arch. Martinem Tycarem 

  na základě plné moci ze dne 27. 08. 2019 

 zapsána v OR: C 70894 u Městského soudu 

v Praze 

 __________________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 25794591 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ25794591 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxx    

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 __________________________________________   _________________________________________  

dále též jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 

    
 

Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci 

stavby „BLOK NOVÉ LAUBY“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 

minimálně 50 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) 

k nahlédnutí.    
7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako 
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ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn 

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu 

k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za 

uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a 

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám.  

Část B 
Projektové dokumentace a Plán BOZP 

čl.I.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové 

dokumentace včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „BLOK 

NOVÉ LAUBY“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“). Podkladem pro 

vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro 

provádění stavby je dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení zpracovaná 

společností znamení čtyř – architekti s.r.o., se sídlem U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha 1, IČO 

25794591, pod zakázkovým číslem 17023, v 04/2018 a územní rozhodnutí č. 35/2019, č. j. 

SMO/279750/19/UHAaSŘ/Mar ze dne 09. 05. 2019 vydané Magistrátem města Ostravy, útvarem 

hlavního architekta a stavebního řádu, sp. zn. S-SMO/682928/18/ÚHAaSŘ. 

A)  Dokumentace pro vydání stavebního povolení  včetně BIM modelu 
v LOD 300  (dále také „DSP“) 

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění 

pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných. 

- Součástí projektové dokumentace (DSP) bude:  

 v souladu s § 103 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zpracován „Informační model budovy“ (Building 

Information Modeling) v úrovni grafické podrobnosti LOD 300, úroveň podrobnosti informací 

se základními specifikacemi materiálů a výrobků dle požadavků objednatele a provozovatele, 

které budou zhotoviteli sděleny na výrobních výborech dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, 

BIM struktura a formát dat technologie BIM je požadován (*.ifc),   

 doklady o výsledcích jednání s ČEZ, a.s., Veolia Energie, a.s., Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s., Národní památkový ústav vč. zapracování jejich podmínek,  

 pro zpracování DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce v rozsahu nutném 

pro řádné zhotovení DSP, 

- DSP bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), dle souvisejících prováděcích předpisů a 

vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech 
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citovaných. 

 v případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP řešit po 

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DSP bude 

návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě 

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní 

stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), Qroční 

(m3.rok-1).  

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení 

odsouhlasené dopravní komisí. V případě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu 

povolení nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DSP i 

dopracování těchto stavebních objektů, vč. rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty 

přiloženy do DSP ze stupně DÚR, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným 

projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni 

ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je 

uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 

stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. 

Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení 

vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta. 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude členěn na dílčí celky, příp. 

jiné části a to tak, aby bylo možno vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu.  

- DSP včetně veškerých dokladů o projednání, stanovisek dotčených orgánů a organizací, příp. 

rozhodnutí, v konečné podobě, zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve dvou 

vyhotoveních.   

- Čistopis DSP bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení 

projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného 

projektanta). 

- Konečná podoba DSP a čistopis DSP budou objednateli předány také v elektronické podobě, a to 

následovně:  

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

 informační model budovy (Building Information Modeling)“ bude dodán v elektronické podobě 

na 2 ks DVD-R v úrovni grafické podrobnosti LOD 300, BIM struktura ve formátu dat 

technologie BIM (*.ifc). 

 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  
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b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML. 

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  na staveništi (dále také 
„Plán BOZP“) 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména 

bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření 

k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, 

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-

provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

- Součástí Plánu BOZP bude: 

 přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou 

během realizace stavby vyskytnout, 

 písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, 

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, 

 provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Plán BOZP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 

- Čistopis Plánu BOZP  bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé 

vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby). 

- Konečná podoba Plánu BOZP a čistopis Plánu BOZP bude objednateli předán také v elektronické 

podobě, a to následovně: 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické 

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a 

výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis 

(*.dwg), 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické 

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a 

výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. 

po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby  včetně BIM modelu 
v LOD 350 (dále také „DPS“)  

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
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pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude 

obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy 

a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů. 

- Součástí této dokumentace (DPS) bude mimo jiné: 

 v souladu s §103 odst.3 ZZVZ zpracován „Informační model budovy (Building Information 

Modeling)“ v úrovni grafické podrobnosti LOD 350, úroveň podrobnosti informací se 

podrobnými specifikacemi materiálů a výrobků dle požadavků objednatele a provozovatele, 

které budou zhotoviteli sděleny na výrobních výborech dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, 

BIM struktura a formát dat technologie BIM je požadován (*.ifc), 

 podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

 zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace 

produkce CZ-CPA, 

 v případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS 

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS,  

 zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen 

„ZOV“). V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do DPS, 

 nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení  

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, včetně specifikace všech 

platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru 

stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS, 

 položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný  

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného 

soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ 

použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). Pokud budou v položkovém 

rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým 

jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede 

vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou 

specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také 

jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková 

cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné 

rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové 

ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného 

projektanta. 

-   DPS v konečné podobě zhotovitel objednateli předá v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.   

- Čistopis DPS bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení 

projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného 

projektanta). 

- DPS v konečné podobě a čistopis DPS bude předán také v elektronické podobě, a to následovně: 

   2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

(1x oceněný a 1x neoceněný) v elektronické podobě podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft EXCEL a ve formátu XML (v souladu s Vyhláškou č. 

230/2012 Sb.), 

   1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),  
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 „informační model budovy (Building Information Modeling)“ bude dodán v elektronické 

podobě na 4 ks DVD-R v úrovni grafické podrobnosti LOD 350, BIM struktura ve formátu 

dat technologie BIM (*.ifc), 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném 

formátu.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a nabídkou 

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

3. Zhotovitel musí při zpracování díla zachovat koncept stavby stanovený dokumentací pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení uvedenou v části B, čl. I., odst. 1. této smlouvy. Odklonění 

se od stanoveného konceptu stavby musí být projednáno a písemně schváleno objednatelem, a to vždy 

předem. 

4. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 

5. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem 

pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat 

v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či 

doplnění) k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-

mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny 

dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, 

uhradí smluvní pokutu dle odst. 7 čl. IV. části D této smlouvy. 

6. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru 

před zahájením prací), a to minimálně 2 x za měsíc po celou dobu zpracování projektových 

dokumentací. Výrobní výbory se budou konat vždy v sídle objednatele (pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak) a vždy za účasti specialistů jednotlivých profesí. 

7. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace v konečné podobě dle této části smlouvy 

měly všechny náležitosti čistopisů projektových dokumentací, včetně všech příloh 

vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, 

včetně prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli k připomínkování.  

8. Současně s předáním projektové dokumentace v konečné podobě budou objednateli předány 

všechny souhlasy s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a 

povolovací proces v souladu s § 184a stavebního zákona. 
9. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 

smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

čl.II.  
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. DSP včetně informačního modelu budovy a Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle odst. A) a B), čl. 

I., části B této smlouvy v konečné podobě bude za účelem připomínkování objednateli předána do 18 

týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DSP a Plánu 

BOZP do 10-ti dnů od jejich předání objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně 

do 5 dnů zapracovat do čistopisu DSP. 

3. Čistopis DSP včetně informačního modelu budovy a Plánu BOZP v požadovaném rozsahu bude 

objednateli předán do 1 týdne od zapracování připomínek objednatele k DSP a Plánu BOZP dle 

předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Objednatel je povinen čistopis DSP převzít nejpozději do 

7 dnů od jeho předání zhotovitelem. 



Statutární město Ostrava 
magistrát  
 

7/19 Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
„Blok Nove Lauby (DSP+DPS+IC+AD)“ 

 Smlouva 
 

4. DPS v požadovaném rozsahu dle odst. C, čl. I., části B této smlouvy v konečné podobě bude za účelem 

připomínkování objednateli předána do 12 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. Objednatel 

je povinen sdělit své připomínky k DPS do 10-ti dnů od jeho předání objednateli. Zhotovitel je povinen 

vznesené připomínky následně do 5 dnů zapracovat do čistopisu DPS. 

5. Čistopis DPS v požadovaném rozsahu bude objednateli předán do 3 dnů od zapracování připomínek 

objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.  

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  

7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v 

plnění jeho závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí 

nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude 

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

 

čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

PD pro vydání stavebního povolení (DSP) 3.950.000,- 829.500,- 4.779.500,- 

Plán BOZP 130.000,- 27.300,- 157.300,- 

PD pro provádění stavby (DPS) 2.282.000,- 479.220,- 2.761.220,- 

Cena celkem 6.362.000,- 1.336.020,- 7.698.020,- 
 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu 

prací. 

5. V projektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a 

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné 

prostřednictvím objednatele. 

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

čl.V.  
Předání díla  

1. Projektové dokumentace vč. informačního modelu budovy a Plánu BOZP (v listinné i elektronické 

podobě na CD(DVD)-ROM) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli 

předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 

30 Ostrava v termínech dle čl. II. této části smlouvy. 
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2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v 

případě, že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel 

prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost 

potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

 

čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu 

zhotovenou podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2030.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku 

smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při 

převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

čl.VII.  
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

Část C 
Inženýrská činnost 

čl.I.  
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci stavby „BLOK NOVÉ LAUBY“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále 

jen „stavba“) vykonávat: 
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A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

- projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a se 

všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,  

- zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a prováděcí 

vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených 

orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření 

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů 

a výpisů z katastru nemovitostí, 

- vypracování a podání řádných žádostí o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, 

- zajištění všech pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných 

k provedení díla, 

- vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

- uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

- účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 

- vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy 

návrhu smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostech věcí a zajištění podpisu smluv (t.j. 

kupní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní 

smlouvy, apod.), 

- příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky  

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů 

k daným přeložkám. 

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby 

(koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

           Jedná se zejména o: 

- koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších 

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení 

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby  

- sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu 

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním 

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými 

částmi dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – 

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci  

pro provádění stavby, 

- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele, 

- sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace 

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště  

podle projektu organizace výstavby (POV), 

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
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- účast na kontrolních dnech a v případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

- činnost odpovědného geodeta projektanta, 

- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast  

na kolaudačním jednání. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

 

čl.II.  
Termíny a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního 

úřadu nejpozději do 5 dnů od převzetí čistopisu DSP a Plánu BOZP objednatelem. Tuto skutečnost 

příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 

5. Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby dle projektové dokumentace uvedené v čl. I. 

odst. 1. části B této smlouvy. 

6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti 

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 

stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle 

stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván 

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník 

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, 

nejsou porušením povinností příkazníka. 

čl.III.   
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou 

moc, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl.IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 

Předmět plnění 
Odměna bez DPH 

v Kč  
DPH v Kč 

Odměna vč. DPH 

 v Kč  

IČ pro stavební povolení 150.000,- 31.500,- 181.500,- 

Funkce koordinátora BOZP 65.000,- 13.650,- 78.650,- 

Autorský dozor 406.000,- 85.260,- 491.260,- 

Odměna celkem 621.000,- 130.410,- 751.410,- 
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čl.V.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

čl.VI.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových 

vztahů v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města 

rozhodne  

o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí 

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci 

příkazce realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou 

neposkytne souhlas s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním 

dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu 

písemně informovat. Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby 

a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje 

rovněž situace, že vlastník nemovité věcí dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné 

nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první 

tohoto odstavce. 

 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  
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Cena bez DPH 6.362.000,- Kč 

DPH 1.336.020,- Kč 

Odměna bez DPH 621.000,- Kč 

DPH 130.410,- Kč 

Celková cena bez DPH 6.983.000,- Kč 

DPH 1.466.430,- Kč 

Celková cena včetně DPH 8.449.430,- Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu 

účinnosti smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do splnění celého předmětu této smlouvy. 

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za 

odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

 

čl.II.  

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen 

„faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 14, popř. odst. 15, tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených  

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky a číslo investiční akce „ORG 

8216“, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, 
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5. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení 

objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy 

aj.) si smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

6. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu 

oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo 

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 

7. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí 

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude 

dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede 

opravu vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury objednateli (příkazci). 

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  

o účet vedený v tuzemsku. 

11. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a 

úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o 

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny 

bez DPH a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit 

v této smlouvě sjednané ceny a odměny. 

12. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 11 a druhá a třetí věta odst. 10 tohoto 

článku smlouvy neužijí. 

13. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

14. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

 po předání čistopisu DSP včetně informačního modelu budovy a Plánu BOZP v požadovaném 

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. 

této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení DSP včetně 

informačního modelu budovy a Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené 

zhotovitelem po nabytí právní moci všech stavebních povolení ke stavbě, 

 po předání a převzetí čistopisu DPS v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 

odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

 za vykonanou inženýrskou činnost pro stavební povolení vystaví po nabytí právní moci všech 

stavebních povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části 

C, čl. IV. této smlouvy. 

 za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník 

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

 za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazce fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle 

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy. 

15. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat 

po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným 
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pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že 

zhotovitel řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných 

touto smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od 

objednatele žádnou platbu v souladu s touto smlouvou po dobu delší než 6 měsíců. V takovém případě je 

zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a 

vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel 

provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží nejbližší následující platba za 

příslušné plnění dle odstavce 15 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že obdobně budou 

postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

čl.III.  
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

 

čl.IV.  
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle části B čl. III. 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen 

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této 

smlouvy za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části 

C této smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit 

příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

3. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu osoby – Hlavní inženýr projektu (zodpovědná autorizovaná 

osoba) v rozporu s ustanovením části D čl. V. odst. 15 této části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) za každý 

jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednána v této 

výši vzhledem k utvrzovanému závazku.  

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel 

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý 

zjištěný případ.  

6. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník 

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho 

povinností dle dotčeného ustanovení smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 5. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

8. V případě, že projektová dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována v souladu se ZZVZ 

a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
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a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou 

dokumentaci dle článku III. části B této smlouvy. 

9. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení 

některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v odst. 1. čl. I části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky  

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % 

z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za 

každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % 

ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce) 

bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění 

této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty. 

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této 

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

 

čl.V.  
Závěrečná ujednání  

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 01839/RM1822/27 ze dne 16. 07. 2019, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření 

smlouvy k veřejné zakázce označené „Blok Nové Lauby (DSP+DPS+IČ+AD)“, poř. č.78/2019. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, 

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
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8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí 

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Ustanovení odst. 9 až 11 tohoto článku tím není dotčeno.  

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.  

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

11. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy 

odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena 

pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez 

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 

odst. 2. ZZVZ. 

12. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena. 

13. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou  

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k 

tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

14. V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu této smlouvy je zhotovitel (příkazník) 

povinen ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění. O úpravě vzájemných práv a 

povinností v souvislosti se zánikem závazku uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je 

zhotovitel (příkazník) povinen objednateli (příkazci) předat věci, které opatřil a které jsou součástí 

plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Dále 

smluvní strany v takto uzavřené dohodě upraví zejména, zda a jakým způsobem je objednatel (příkazce) 

povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel 

(příkazník) opatřil a které se staly součástí plnění této smlouvy.  

15. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, 

prostřednictvím kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro 

plnění veřejné zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího 

řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele 

(příkazce). Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým 

objednatelem (příkazcem) v čl. III. bodu 3.2 zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. Objednatel 

(příkazce) vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, 

disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se 

změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem 

(příkazníkem) příslušné doklady předloženy. 

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

této smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

17. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s 

výjimkou případu uvedeného v části B čl. II. odst. 6 a 7, části D čl. I. odst. 6 této smlouvy a změny 

projektového týmu dle odst. 15 tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

18. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětu smlouvy.  

19. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

20. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

21. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  
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22. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

23. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě.  

24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

25. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního 

Magistrátu města Ostravy: Mgr. Kateřina Zahrajová, tel.: +420 599 443 287, e-mail: 

kzahrajova@ostrava.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního. 

26. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 - Plná moc 

Příloha č. 2 - Prohlášení 

 

 

 
Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 __________________________________________   _______________________________________  

 

 

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. arch. Martin Tycar 

náměstkyně primátora jednatel společnosti 

na základě plné moci 

  

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“ 

 

mailto:kzahrajova@ostrava.cz
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2592/2019/OI/VZKÚ 

 

 
PLNÁ MOC 
 

ke smlouvě č. 2592/2019/OI/VZKÚ na inženýrskou činnost pro zajištění 
pravomocného stavebního povolení v rámci stavby „BLOK NOVÉ 
LAUBY“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
 

Příkazce:    Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

  IČO: 00845451 

  zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora     

 
Příkazník:     znamení čtyř – architekti s.r.o. 

                        sídlo: U Půjčovny 968/5, Nové Město, 110 00 Praha 1 

                  IČO: 25794591 

         zastoupena: Ing. arch. Martinem Tycarem, jednatelem 

 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí včetně vyřízení případného prodloužení jejich platnosti, 

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „BLOK NOVÉ LAUBY“, k.ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava. 

 

 

 

       za příkazce:  

        
Mgr. Zuzana Bajgarová 

       náměstkyně primátora 

       na základě plné moci 

 

„podepsáno elektronicky“ 

 

   

  

  

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.   

       za příkazníka: 

        

Ing. arch. Martin Tycar 

       jednatel 

 

„podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2592/2019/OI/VZKÚ 

Prohlášení 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv 

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení 

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné 

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, 

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, 

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

 

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

 

 

 

  za zhotovitele: 

 
 Ing. arch. Martin Tycar 

jednatel 

   

                                                                                                   „podepsáno elektronicky“ 
 

 

 

 


