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 1/13  Dodatek ke smlouvě o dílo – „MŠO, Varenská 2a – výměna ZTI a VZT “ 
           Ev. č. veřejné zakázky 31/2018/C2/SP/OIMH/Bl 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  10100/2019/OIMH 
 

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

 
 
 

Článek I 
Smluvní strany 

 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: xxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxx  
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  Ing. David Witosz, místostarosta 
ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství 
 Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství  
 Ing. Stanislav Blahut, referent oddělení investic, odboru investic a místního 

hospodářství  
  
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
JVAgro Morava s.r.o. 
Sídlem/místem podnikání: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
IČO:     26826411 
DIČ:     CZ26826411 
Peněžní ústav:   xxxxxx  
Číslo účtu:   xxxxxx  
VS: 
Zapsán:    KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 27768 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:  xxxxxx  
ve věcech technických:  xxxxxx  
 
(dále také jako zhotovitel)  
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Článek II 
Úvodní ustanovení 

 
     Dne 28. 02. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10100/2019/OIMH 

na realizaci zakázky „MŠO, Varenská 2a – výměna ZTI a VZT“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se 
v souladu s čl. XI odst. 11.4 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění. 

 
Článek III 

Předmět dodatku 
 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II 

smlouvy z důvodu méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla.  
 
3.2   Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací  

a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených v položkovém rozpočtu, 
který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se mění následovně: 
 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 3 639 037,28 Kč 
Méněpráce bez DPH - 448 983,23 Kč  
Vícepráce bez DPH 641 315,42 Kč  
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH 3 831 369,47 Kč 
DPH 804 587,59 Kč 
Celková cena po zvýšení včetně DPH 4 635 957,06 Kč 
 

   Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

                                       
4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2019-01 Postup při zadávání veřejných 

zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.  
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Příloha:  Položkový rozpočet méněprací (včetně dílčího rozpočtu ZTI) 
   Položkový rozpočet víceprací (včetně dílčího rozpočtu elektroinstalace) 
 
 
Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
 
Datum:  13. 08. 2019  
Místo:  Ostrava 
 
 
 
_____________________________ 
Ing. David Witosz   
místostarosta  
 
 
Za JVAgro Morava s.r.o. 
 
Datum:  26. 08. 2019   
Místo:   Ostrava 
 
 
 
_____________________________    
xxxxxx  
xxxxxx  
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Položkový rozpočet méněprací 
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Položkový rozpočet méněprací – dílčí rozpočet ZTI 
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