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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

 

Smluvní podmínky stanovené těmito Zvláštními podmínkami doplňují a mění smluvní podmínky 
uvedené v Obecných podmínkách. Zvláštní podmínky a Obecné podmínky je nutno používat 
společně a interpretovat je ve vzájemném souladu, protože se vzájemně doplňují a vysvětlují. 
Pouze v případě, že některá ujednání Zvláštních podmínek nebudou slučitelná s Obecnými 
podmínkami, budou mít přednost Zvláštní podmínky. 

 
1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1.1 DEFINICE 

 
1.1.1 Smlouva 

 
1.1.1.3 „Dopis o přijetí nabídky“ znamená dopis o formálním přijetí 

Dopisu nabídky podepsaný objednatelem, včetně všech 
přiložených memorand, která shrnují dohody mezi stranami a 
jsou jimi podepsána. Tento dopis představuje Oznámení o 
výběru dodavatele dle § 123 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen “ZZVZ”) za předpokladu, že na jeho základě je možné 
uzavřít smlouvu o dílo, tj. došlo k event. pravomocnému 
vyřízení námitek dle § 245 ZZVZ nebo k pravomocnému 
ukončení řízení o stížnosti k Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže. Pokud žádný takový dopis neexistuje, pak se 
ustanovení zahrnující výraz „dopis o přijetí nabídky“ vztahují ke 
Smlouvě a odkazy na data, která se vztahují k Dopisu o přijetí 
nabídky, se vztahují k datu, kdy strany uzavřely Smlouvu. 

 

1.1.1.4 „Dopis nabídky“ znamená dokument nadepsaný „Dopis 
nabídky“, který byl sestaven zhotovitelem a který obsahuje 
podepsanou nabídku objednateli na provedení stavby ve smyslu 
§ 28 odst. 1 písm. f) ZZVZ. 

 

1.1.1.5 „Požadavky objednatele“ znamenají dokument nadepsaný 
„Požadavky objednatele“, tak jak je zahrnut ve Smlouvě, a 
všechny dodatky a změny tohoto dokumentu, provedené v 
souladu se Smlouvou. Tento dokument specifikuje účel, rozsah 
a/nebo projekt a/nebo další technická kritéria stavby. Tento 
dokument zároveň představuje i zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky s názvem: “Rekonstrukce budovy školy Českobrodská 
362/32a, Praha 9,” ev. č. VVZ : [Z2018-036032]. 

 
1.1.1.6 „Formuláře“ znamenají dokument(y) nadepsaný(é) 

Formuláře, sestavené Zhotovitelem a předané spolu s Dopisem 
nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě. Formuláře budou 
rovněž obsahovat Soupis jednotkových cen, návrh Kontrolního a 
zkušebního plánu včetně zkoušek po převzetí, návrh 
Harmonogramu plateb. 

 
1.1.1.11 „Soupis jednotkových cen“ je oceněný seznam všech dodávek 

a prací nutných pro provedení Díla, který je součástí Dopisu 
nabídky. 
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1.1.1.12 „Harmonogram“ znamená časový plán realizace Díla, včetně 

podrobných milníků zahájení, trvání a dokončení jednotlivých 
Sekcí, zpracovaný Zhotovitelem odsouhlasený Správcem stavby. 

 
1.1.1.13 „Souhrn smluvních podmínek“ znamená shrnutí základních 

materiálních smluvních podmínek realizaci Díla dle Smlouvy. 
 

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
 

1.1.3.3 „Doba pro dokončení“ Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností 
Smluvní strany uvádí, že v Době pro dokončení musí být Dílo 
provedeno, a to v takovém rozsahu, že celé Dílo bude plně 
dokončeno a veškeré vady a nedodělky budou odstraněny včetně 
těch, které nebrání užívání Díla. 

1.1.5 Dílo a věci pro něj určené 

  
1.1.5.6 „Sekce“ znamená část Díla specifikovanou ve Smlouvě. 
 
1.1.5.8 „Dílo“ znamená dodávku na klíč projektu Rekonstrukce budovy 

školy Českobrodská 362/32a, Praha 9, [kompletní rekonstrukce 
budovy školy na adrese Českobrodská 362/32a, Praha 9,] 
(Zhotovitelem nebo jakýmikoliv Podzhotoviteli nebo 
Samostatnými zhotoviteli či jinými zhotoviteli) v souladu se 
Smlouvou; tento pojem zahrnuje (nikoliv však výlučně) jakékoliv 
práce související s výše uvedeným a dočasné dílo či práce 
jakéhokoliv druhu. Rozsah Díla je dále podrobně popsán 
zejména v následujících dokumentech: 

 
(a) územní rozhodnutí a stavební povolení vydané 

příslušnými stavebními úřady; 
 

(b) Smlouva o dílo, včetně projektové dokumentace, 
vztahující se k Budovám, včetně (nikoliv výlučně) 
dokumentů předložených stavebnímu úřadu ve vztahu k 
žádosti o vydání stavebního povolení, dokladů týkajících 
se případných změn stavebního povolení, prováděcích 
dokumentů, Soupisu jednotkových cen a další projektové 
dokumentace [včetně případné projektové dokumentace 
týkající se demolicí]. Tato projektová dokumentace bude 
rovněž obsahovat všechny budoucí dokumenty výše 
uvedeného charakteru, které budou součástí Smlouvy o 
dílo v souladu s Pod-článkem 1.1.1.1 Obecných 
podmínek. 
 

Rozsah Díla zahrnuje vytvoření projektové dokumentace 
Zhotovitelem, včetně (nikoliv výlučně) Dokumentace pro 
provedení stavby, tj. projektová dokumentace jednoznačně 
určující a popisující veškeré požadavky co se týče jakosti a 
vlastností všech budov, zařízení a jiných částí Projektu, které 
umožňují provádění Díla. Dokumentace pro provedení stavby 
podléhá schválení Správce stavby. 
 
Rozsah Díla bude rovněž zahrnovat zastupování Objednatele a 
ochranu zájmů Objednatele před orgány veřejné moci ve všech 
řízeních nezbytných nebo souvisejících s řádným a včasným 
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provedením Díla, např. zajištění vydání Kolaudačního souhlasu 
nebo při zajištění pozemků; toto zastupování bude zahrnovat 
(nikoliv výlučně) přípravu veškerých podání orgánům veřejné 
moci, účast na všech jednáních, vyjednáváních, setkáních a 
slyšeních před těmito orgány, zajištění komunikace a 
korespondence s orgány veřejné moci apod. 
 
Hlavním účelem Díla je rekonstrukce budovy školy 
Českobrodská 362/32a, Praha 9, kterou dojde nejen k novému 
architektonickému řešení, které lépe využívá stávající prostor, 
ale dojde i k přeměně energeticky náročné budovy na budovu v 
pasivním energetickém standardu s integrovaným inteligentním 
systémem, které umožňuje centralizaci plnohodnotného 
sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budovy. 
 

1.1.6 Další definice 
 

1.1.6.7 „Staveniště“ znamená pozemky poskytnuté Objednatelem, na 
nichž bude provedeno Dílo, a to konkrétně níže uvedené 
pozemky nebo případně jen některé z níže uvedených pozemků 
(podle rozhodnutí Správce stavby): 

 
(a) pozemky Objednatele, které jsou plochami trvalého 

záboru: pozemky parc. č. 5/1, 5/2, 5/8 a 5/10, katastrální 
území Hrdlořezy, obec Praha. 
 

(b) plochy dočasného záboru vymezené Správcem stavby 
v souladu se Smlouvou o dílo. 

 
1.4 PRÁVO A JAZYK 

  
Smlouva se řídí právem České republiky. 
 
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) dohodly, že 
na jejich vzájemné vztahy vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní 
se ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku neužije. 
 
Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku 
vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Smluvní strany se s 
ohledem na ustanovení § 1758 Občanského zákoníku dále dohodly, že pro uzavření 
Smlouvy se použije pouze písemná forma. 
 
Smluvní strany tímto s odkazem na ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku 
výslovně sjednávají, že jejich vztah založený touto Smlouvou se nebude řídit 
obchodními zvyklostmi zachovávanými obecně, anebo v daném odvětví a že 
obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními Občanského zákoníku, 
které nemají donucující účinky. 
 

1.5 HIERARCHIE SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ 
 
Hierarchie smluvních dokumentů tvořících Smlouvu je uvedena ve Smlouvě o dílo. 

 
1.10 UŽÍVÁNÍ DOKUMENTŮ ZHOTOVITELE OBJEDNATELEM 
 

Projekt včetně výkresů a Dokumentace pro provedení stavby, dílenských výkresů a 
všech dalších dokumentů dodaných Zhotovitelem budou předány Správci stavby 
podle požadavků Smlouvy. Schválení takových dokumentů nezbavuje Zhotovitele 
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jeho výlučné odpovědnosti za jejich přesnost ani závazku jednat zcela v souladu se 
Smlouvou. 
 
Všechny dokumenty a kopie vytvořené Zhotovitelem nebo jeho Podzhotoviteli, 
jako například návrhy, výkresy, plány, tabulky, seznamy, specifikace, zprávy, 
know-how dokumenty, příručky apod. se stávají majetkem Objednatele 
v okamžiku, kdy je obdrží Správce stavby nebo případně (výjimečně) Objednatel, 
nebo v okamžiku, kdy za ně zaplatí, podle toho, co nastane dříve. 
 
Pokud nebude Stranami odsouhlaseno jinak nebo jinak specifikováno ve Smlouvě, 
veškeré výkresy dodávané Zhotovitelem budou poskytnuty jak v tištěné tak 
digitální podobě, konkrétně ve formátech PDF a AUTOCAD, vždy v *.dwg 
formátech, nebo jakémkoli dalším běžném formátu podle požadavku Objednatele. 
Objednatel může také požadovat, aby byly jakékoli další dokumenty dodávané 
Zhotovitelem poskytnuty jak v tištěné tak digitální podobě. 
 
Zhotovitel uděluje Objednateli svůj souhlas s užitím jakéhokoliv díla, k jehož 
vytvoření je smluvně vázán Smlouvou, které je nebo bude chráněno autorskými 
právy, a to v neomezeném rozsahu a pro všechny způsoby užití podle ustanovení § 
12 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
Takový souhlas rovněž zahrnuje právo Objednatele použít výsledky takové činnosti 
spolu s jiným dílem, měnit je nebo doplňovat (včetně úpravy jejich názvu); 
Objednatel tak může činit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Výše uvedený 
souhlas vztahující se ke každému částečnému výkonu podle Smlouvy platí od 
okamžiku předání takového částečného výkonu Objednateli. Licence tímto 
poskytnutá je výhradní licencí. Zhotovitel nemá právo udělit licenci na dílo 
chráněné autorskými právy a vytvořené podle této Smlouvy žádné třetí osobě. 
Odměna za udělení licence je zahrnuta do Smluvní ceny. Objednatel není povinen 
udělené licence užívat. 
 
V souladu s předchozím odstavcem se má za to, že Zhotovitel Objednateli 
(podpisem Smlouvy) uděluje trvalé převoditelné výhradní právo bez nároku na 
odměnu ke kopírování, užití a poskytování dokumentů Zhotovitele, včetně 
používání a vytváření jejích změn. Tato licence bude (nikoliv výlučně): 
 
(a) platit během celého skutečného nebo zamýšleného období životnosti 

(podle toho, které bude delší) příslušných částí Díla včetně období povinné 
archivace těchto dokumentů, 

(b) opravňovat osobu zákonného držitele příslušné části Díla ke kopírování, 
užívání a poskytování dokumentů Zhotovitele včetně tvorby a užití jejich 
změn pro účely dokončení, provozu, údržby, rekonstrukce, úprav, oprav 
nebo bourání Díla, a 

(c) v případě dokumentů Zhotovitele, které mají podobu počítačových 
programů a jiného softwaru, povolovat jejich používání na jakémkoliv 
počítači na Staveništi nebo na jiném místě podle vůle Objednatele, a to i po 
výměně počítačů dodaných Zhotovitelem. 

 
Zhotovitel dává Objednateli souhlas s převodem udělených autorských práv na 
třetí osoby v podobě podlicence, bez nároku na finanční odměnu pro Zhotovitele. 
Pokud Objednatel přestane být majitelem Díla nebo jejich části, bude mít právo 
postoupit licenci nebo udělit podlicenci novému majiteli Díla.  
 
Zhotovitel se zavazuje získat (v podobě licence nebo podle příslušných ustanovení 
o zaměstnaneckém díle podle zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění) 
v nezbytném rozsahu podle tohoto Pod-článku právo vykonávat majetková práva 
k autorským dílům zaměstnanců nebo spolupracujících osob Zhotovitele za 
účelem výkonu těchto majetkových práv Zhotovitelem při provádění Díla a tvorbě 
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dokumentů Zhotovitele podle této Smlouvy, a rovněž souhlas s postoupením 
takových práv na Objednatele. Jakékoliv finanční závazky Zhotovitele vůči jeho 
zaměstnancům a spolupracujícím osobám v souvislosti s postoupením licence na 
Objednatele nese Zhotovitel.  
 

1.13 SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 
 
Kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí nebo případné povolení zkušebního 
provozu ohledně Díla obstará jménem Objednatele Zhotovitel bez ohledu na 
jakékoli odporující ujednání ve Smlouvě. Zhotovitel je rovněž odpovědný za 
shromáždění, zabezpečení a přípravu všech dokumentů, výkresů, rozvrhů, 
specifikací a dalších dokumentů, které mohou být požadovány za účelem získání 
takových povolení nebo podle pokynu Správce stavby.  

 
Zhotovitel je povinen obstarat jménem Objednatele jakékoli úpravy stavebního 
povolení požadované příslušnými předpisy (jak je stanoveno v ustanovení § 118 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) 
k přizpůsobení stávajícího stavebního povolení aktuální dokumentaci skutečného 
provedení. 
 
V případě, že se v souvislosti s převzetím Staveniště dle Pod-článku 2.1 [Právo 
přístupu na staveniště] Obecných podmínek nebo kdykoliv v průběhu provádění 
Díla ukáže, že jakékoli povolení, schválení, potvrzení, stanovisko nebo jiný 
dokument vydaný jakýmkoli orgánem veřejné moci nebo provozovatelem 
veřejných služeb ztratilo platnost, Zhotovitel je povinen zajistit jménem 
Objednatele nové nebo prodloužit platnost stávajícího. 
 
Zhotovitel není odpovědný za jakékoli následky způsobené Nepředvídatelným 
nedodržením právních předpisů ze strany orgánů veřejné moci ani 
nepředvídatelnými námitkami, odvoláními, právními spory apod. vznesenými 
proti vydání povolení, licencí a schválení požadovaných právními předpisy v 
souvislosti se získáním těchto souhlasů, s projektem, prováděním a dokončením 
Díla a odstraněním veškerých vad, nejsou-li způsobeny porušením povinnosti 
Zhotovitele dle této Smlouvy nebo nedodržením příslušných předpisů 
Zhotovitelem. V takovém případě je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
Správci stavby a vzniká mu nárok dle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] na: 
 
(i) Prodloužení Doby pro dokončení za každé takové zpoždění, pokud, a 

v takové míře, v jaké se tak stalo, nebyl nebo nebude jakýkoli milník 
uvedený v Harmonogramu ze strany Zhotovitele dodržen nebo došlo nebo 
dojde ke zdržení podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení], 
a 

(ii) zaplacení veškerých takových nákladů, o které se navýší Smluvní cena. 
 

1.14 SPOLEČNÁ A NEROZDÍLNÁ ODPOVĚDNOST 
 

Zhotovitel není oprávněn učinit žádné právní jednání ani krok vedoucí ke 
skutečnostem uvedeným v Pod-článku 1.14 Obecných podmínek. 
 

1.15 ÚPLNOST SMLOUVY 
 
Zhotovitel prohlašuje, že pečlivě připravil a/nebo prostudoval veškerou 
dokumentaci tvořící Smlouvu (včetně nikoliv výlučně) tendrového výkazu výměr a 
Soupisu jednotkových cen, a potvrzuje, že tyto dokumenty jsou přesné a 
dostatečné pro řádné obstarání a provedení Díla, že v něm neshledal žádné 
rozpory a prohlašuje, že provedení veškerých činností v rámci Díla bude 
dostačující pro získání pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
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rozhodnutí pro Dílo. 
 
Zhotovitel přezkoumal s náležitou odbornou péčí všechny dokumenty tvořící 
Smlouvu a je povinen přezkoumat s náležitou odbornou péčí všechny dokumenty, 
které se stanou součástí Smlouvy po jejím podpisu, každý z nich samostatně a 
v jejich vzájemné souvislosti před tím, než byly, resp. budou, užity pro účely 
obstarání a provádění Díla. Pokud tyto dokumenty obsahovaly, jakékoliv chyby či 
opomenutí, zhotovitel prohlašuje, že tyto byly zcela napraveny a vyřešeny před 
podpisem Smlouvy. Pokud dokumenty, které se stanou součástí Smlouvy po jejím 
podpisu, budou obsahovat jakékoliv chyby či opomenutí, je Zhotovitel povinen to 
oznámit Správci stavby a vyžádat si opravu, než bude pokračovat s realizací Díla. 
Pokud tak Zhotovitel neučinil, resp. neučiní, veškeré následky budou k jeho tíži. 
Zhotovitel bude dodržovat všechny dokumenty tvořící Smlouvu včetně dokumentů 
Zhotovitele a jednat v souladu s  nimi a jejich smyslem, nevyužije pro sebe 
případných chyb nebo opomenutí ke škodě na Díle nebo Objednatele. Zhotovitel 
nesmí dokumenty tvořící Smlouvu měnit nebo doplnit bez předchozího písemného 
souhlasu Správce stavby.  
 
Pokud bude v dokumentech tvořících Smlouvu chybět určitá položka a toto 
opomenutí bude zjistitelné při vynaložení náležité odborné péče, nebude náprava 
takového opomenutí představovat změnu a bude zahrnuta v Smluvní ceně; 
Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv zvýšení Smluvní ceny v případě dodání 
chybějících položek. 
 

 
2. OBJEDNATEL 

 
2.1 PRÁVO PŘÍSTUPU NA STAVENIŠTĚ 

 
Zhotovitel získá od Objednatele právo přístupu na všechny části Staveniště a 
převezme všechny části Staveniště prostřednictvím protokolu o předání Staveniště 
do 7 dnů od obdržení výzvy k tomuto převzetí od Správce stavby. 
 
Strany se dohodly, že vlastníkem Staveniště bude nadále Objednatel. Staveniště 
nemusí být předáno a užíváno výhradně jen Zhotovitelem. Pokud bude muset 
Objednatel podle Smlouvy předat Zhotoviteli jakýkoliv základ, konstrukci, 
instalaci nebo přístupovou cestu, učiní tak v době a způsobem uvedeným 
v projektové dokumentaci nebo podle pokynů Správce stavby. Zhotovitel umožní 
Objednateli, Správci stavby, Personálu objednatele, poradcům a dalším osobám 
určeným Objednatelem nebo Správcem stavby vstoupit na Staveniště za účelem 
kontroly stavu Díla a požadovat vysvětlení otázek týkajících se Díla od Zhotovitele 
nebo jeho zástupce. 
 
Protokol o předání Staveniště bude zejména obsahovat: 

 
(a) koordinační situaci stavby určující hranice Staveniště; 
(b) předané vybavení Staveniště, včetně případného Vybavení objednatele; 
(c) pokyny pro oplocení a vstup na Staveniště; 
(d) umístění přípojek médií a měřících zařízení na Staveništi; 
(e) přehled stávajících podzemních inženýrských sítí. 

 

Zhotovitel přezkoumá a ověří existenci a stav všech existujících podzemních 
inženýrských sítí, jak jsou uvedeny v  protokolu o předání Staveniště, a to 
neprodleně po převzetí Staveniště.  

 
Kromě toho je Zhotovitel povinen potvrdit v předávacím protokolu, že převzal buď 
od Objednatele nebo od jiných osob veškerá povolení, schválení a souhlasy 
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příslušných orgánů a/nebo poskytovatelů veřejných služeb nezbytné pro zahájení 
realizace Díla. Pokud Zhotovitel nevznese námitky týkající se chybějícího povolení, 
schválení nebo souhlasu v předávacím protokolu, nebude již smět tyto námitky 
vznášet později a nebude mít nárok na prodloužení Doby pro dokončení nebo 
zvýšení Smluvní ceny z důvodu zpoždění způsobeného chybějícím povolením, 
schválením nebo souhlasem. 
 
Ustanovení Pod-článku 2.1 Obecných podmínek se nepoužije. 

 
2.4 ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ OBJEDNATELEM 
 

Ustanovení Pod-článku 2.4 Obecných podmínek se nepoužije. 
 

2.5 CLAIMY OBJEDNATELE 
 
Čtvrtý odstavec Pod-článku. 2.5 Obecných podmínek se nahrazuje tímto zněním: 
 
Tato částka může být Objednatelem zahrnuta jako odpočet do Smluvní ceny a 
potvrzení platby. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení bez nutnosti postupu 
dle tohoto Pod-článku provést započtení částky nároku Objednatele vůči částkám 
Smluvní ceny odsouhlaseným v Potvrzení plateb, jinak musí vznést svůj nárok vůči 
Zhotoviteli v souladu s tímto Pod-článkem. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré 
nároky Objednatele dle tohoto Pod-článku nezapočtené vůči částkám Smluvní 
ceny odsouhlaseným v potvrzení plateb do 15 dnů ode dne doručení výzvy 
Objednatele k úhradě. 

 
3. SPRÁVCE STAVBY 

 
3.1 POVINNOSTI A PRAVOMOC SPRÁVCE STAVBY 

 
Správce stavby je povinen získat předběžný souhlas Objednatele k těmto 
činnostem: 
(i) schválení jakéhokoli dokumentu Zhotovitele, 
(ii) schválení jakéhokoli Podzhotovitele, 
(iii) schválení jakýchkoli vzorků nebo maket poskytnutých Zhotovitelem, 
(iv) jakýchkoli Variací, 
(v) přijetí jakékoli úpravy či změny Díla, 
(vi) stanovení prodloužení Doby pro dokončení, 
(i) vydání potvrzení platby. 
 
Jakékoli rozhodnutí nebo pokyn Správce stavby týkající se shora uvedených 
záležitostí, včetně jakékoli Variace a souvisejícího zvýšení nebo snížení Smluvní 
ceny, musejí být předem písemně schváleny Objednatelem. Bez takového 
předchozího písemného schválení jsou rozhodnutí nebo pokyny Správce stavby od 
počátku neplatné a Zhotovitel se jimi nesmí řídit.  
 

3.6 KONTROLNÍ DNY 
 

Správce stavby je oprávněn kontrolovat postup, způsob a kvalitu provádění Díla 
při pravidelně konaném, společném jednání Zhotovitele a Správce stavby (dále jen 
„Kontrolní den“). Objednatel je oprávněn se účastnit Kontrolního dne. Termín 
konání Kontrolního dne určuje Správce stavby po projednání se Zhotovitelem a 
Objednatelem. Kontrolní dny se budou konat zpravidla nejméně jednou týdně. 
Jednání Kontrolního dne vede Správce stavby. 
 
Účelem Kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků Zhotovitele z 
věcného a časového hlediska, zaznamenat pokyny či vyjádření Správce stavby a 
projednat skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků 
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Zhotovitele. 
 
Z jednání Kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny 
skutečnosti, o jejichž zaznamenání Zhotovitel, Správce stavby nebo případně 
Objednatel požádá. Nedílnou součástí zápisu z Kontrolního dne je prezenční 
listina přítomných. Součástí zápisu formou příloh mohou být listiny příp. jiné 
doklady, předložené při jednání, pokud o to požádá Zhotovitel, Správce stavby či 
případně Objednatel. Zápis z Kontrolního dne všechny zúčastněné strany stvrdí 
svým podpisem. Za vyhotovení a rozeslání čistopisu zápisu odpovídá Správce 
stavby. Správce stavby odešle zápis ostatním zúčastněným stranám do 48 hodin 
od konání Kontrolního dne. Ostatní zúčastněné strany jsou oprávněné jej do dvou 
(2) pracovních dnů obdržení připomínkovaný vrátit Zhotoviteli. Pokud tak 
jakákoliv ze zúčastněných stran neučiní, považuje zápis z Kontrolního dne za 
stvrzený touto zúčastněnou stranou. 

 
4. ZHOTOVITEL 

 
4.1 OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

 
Zhotovitel je povinen zajistit, a to na vlastní náklady a odpovědnost, veškerá 
povolení a schválení požadovaná pro zkušební provoz (zkoušky a uvedení do 
provozu) a Kolaudační rozhodnutí k Dílu nebo jakékoli jejich části dle požadavku 
Objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci a 
odpovědného zástupce, který se bude osobně účastnit všech řízení o Kolaudačním 
rozhodnutí a, není-li výslovně v této Smlouvě ujednáno jinak, provést Dílo ve stavu 
požadovaném pro získání Kolaudačního rozhodnutí. 
 
Nadto je Zhotovitel povinen získat veškerá potřebná povolení a souhlasy pro 
dočasné zařízení Staveniště, dočasné připojení a provoz po dobu výstavby. 
 
Během provádění Díla je Zhotovitel povinen užívat veškeré předepsané vzory a 
postupovat v souladu se všemi postupy stanovenými Plánu organizace výstavby 
(POV), který je Zhotovitel povinen vypracovat v rámci projektové přípravy. 
 
Postupy stavby uvedené v POV mohou být upraveny Správcem stavby za účelem 
jejich přizpůsobení konkrétním okolnostem Díla. Zhotovitel je poté povinen 
postupovat v souladu s upravenými POV co nejdříve, jak je to možné poté, co mu 
byly doručeny, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů. 
 
Zhotovitel je povinen před zahájením Díla poskytnout Správci stavby Kontrolní a 
zkušební plán pro celé Dílo. Zhotovitel je navíc povinen před zahájením provádění 
každé části Díla poskytnout Správci stavby k přezkumu Kontrolní a zkušební plán 
pro každou část Díla. Na základě Kontrolního a zkušebního plánu je Správce 
stavby oprávněn ověřit skutečné provedení všech testů a ostatních měření 
uvedených Zhotovitelem v Kontrolním a zkušebním plánu. V případě, že 
Zhotovitel neprovede některý test nebo některé měření uvedené v Kontrolním a 
zkušebním plánu, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 15.1 
[Výzva k nápravě] Obecných podmínek. 
 

4.2 ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY 
 
Pod-článek 4.2 Obecných podmínek se plně nahrazuje tímto zněním: 
 
Zhotovitel na své náklady zajistí a předloží Objednateli tato zajištění v podobě 
nepodmíněných a neodvolatelných bankovních záruk ve prospěch Objednatele 
zajišťujících řádné splnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy: 
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(a) Záruka za provedení díla; 
(b) Záruka za odpovědnost za vady díla, 
 
ve výši a v měně uvedených v Souhrnu smluvních podmínek. 
 
Zhotovitel předloží příslušné listiny o bankovních zárukách Objednatel v termínu 
stanoveném v Souhrnu smluvních podmínek a zašle jejich kopii Správci stavby.  
 
Zhotovitel zajistí, aby tyto záruky byly platné a vymahatelné až do splnění 
zaručeného závazku Zhotovitelem. Pokud některá záruka vyprší před koncem 
období, na které má být poskytnuta (jak je určeno v Souhrnu smluvních 
podmínek, Zvláštních podmínkách nebo eventuálně v Obecných podmínkách), 
předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději 14 dní před jejím vypršením novu nebo 
prodlouženou záruku, která buď plně nahradí původní záruku a bude totožná 
s původní zárukou, včetně zajištěné částky a stanovených podmínek zajištění, nebo 
ji bude rozšiřovat. Rozšířená/nahrazující záruka bude vydána na dobu, po kterou 
měla trvat původní záruka podle této Smlouvy a podle důvodných očekávání 
týkajících se doby trvání tohoto období. 
 
Objednatel má právo uplatnit nárok ze záruky v částce, k níž je oprávněn dle 
Smlouvy, zejména v případě splnění níže uvedených podmínek: 
 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost záruky podle předchozích odstavců, 

v takovém případě je Objednatel oprávněn žádat výplatu celé částky dle 
záruky, 

(b) Zhotovitel bude v prodlení se zaplacením Objednateli splatné částky 
odsouhlasené Zhotovitelem nebo určené podle Pod-článku 2.5 [Claimy 
objednatele] nebo 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], a to ve lhůtě 42 
dnů od tohoto souhlasu nebo určení, 

(c) Zhotovitel neodstraní vadu ve stanovené lhůtě, a není-li taková, ve lhůtě 
do 30 dnů od obdržení žádosti Objednatele o odstranění vady, nebo 

(d) nastaly okolnosti, které opravňují Objednatele ukončit Smlouvu podle 
Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem], bez ohledu na to, zda byla 
dána výpověď. 

 
Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že uplatnění práv ze záruk Objednatelem 
nezbavuje Zhotovitele jakékoliv povinnosti z této Smlouvy. 
 
Objednatel vrátí příslušnou listinu o bankovní záruce Zhotoviteli (nebo jeho 
bance, pokud je požadováno) do 21 pracovních dní od vypršení příslušné záruky, 
nebo případně proti obdržení nové záruky nahrazující původní. 
 
4.2.1 Záruka za provedení díla 
 

Záruka za provedení díla bude znít na částku určenou v Souhrnu 
smluvních podmínek. 
 
Zhotovitel je povinen navýšit hodnotu Záruky za provedení díla pokaždé (a 
to vždy do čtrnácti (14) dnů ode dne), kdy (i) Smluvní cena vypočítaná v 
souladu s Pod-článkem 14.1 Zvláštních podmínek bude ve srovnání 
se Smluvní cenou ujednanou v Souhrnu smluvních podmínek nebo ve 
srovnání s posledním vyčíslení Smluvní ceny navýšena o více než 10 % 
nebo (ii) Objednatel požádá Zhotovitele o provedení zvýšení Záruky za 
provedení díla; taková žádost musí být náležitě zdůvodněná, zejména 
účelem dosažení takového stavu, při němž hodnota takové záruky nebude 
podstatně nižší než 10 % předpokládané konečné Smluvní ceny. V takovém 
případě musí navýšená částka záruky odpovídat 10 % nové vypočítané 
nebo předpokládané Smluvní ceny. Náklady na splnění shora uvedených 
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požadavků jdou k tíži Zhotovitele. 
 
V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost zvýšit hodnotu Záruky za 
provedení díla dle předchozího odstavce, Objednatel je oprávněn čerpat 
poskytnutou Záruku za provedení díla v celé její výši. 
 
Kromě výše uvedených okolností bude mít Objednatel právo čerpat Záruku 
za provedení díla v případě, že Zhotovitel nezahájí realizaci Díla nebo jeho 
části, nedodrží milníky stanovené v Harmonogramu nebo nedokončí Dílo 
podle Smlouvy. 
 

4.2.3 Záruka za odpovědnost za vady díla 
 
Zhotovitel předloží příslušnou listiny o bankovní záruce za odpovědnost za 
vady díla v termínu stanoveném v Souhrnu smluvních podmínek a zašle 
jejich kopii Správci stavby. 

 
4.4 PODZHOTOVITELÉ 

 
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli písemná prohlášení všech 
Podzhotovitelů, ve kterých každý Podzhotovitel poskytne Objednateli záruku dle 
ustanovení § 2018 a násl. Občanského zákoníku, ve které jednotliví Podzhotovitelé 
prohlásí, že splní jakékoli a všechny povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy 
s ohledem na všechny vady částí Díla prováděných Podzhotoviteli, a to pro případ, 
že Zhotovitel nesplní z jakýchkoli důvodů takové své povinnosti. Prohlášení musí 
být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat Podzhotovitele. Podpisy musejí být 
úředně ověřeny. V případě Podzhotovitelů jmenovaných ve Smlouvě je Zhotovitel 
povinen předložit jejich ručitelská prohlášení do deseti (10) dnů od převzetí 
Staveniště. V případě Podzhotovitelů schvalovaných Správcem stavby je Zhotovitel 
povinen předložit jejich ručitelská prohlášení spolu s žádostí o jejich schválení 
Správcem stavby. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli ručitelská 
prohlášení Podzhotovitelů; příslušný Podzhotovitel se automaticky považuje za 
odmítnutého Objednatelem. 
 

4.5 JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ 
 

Ustanovení Pod-článku 4.5 [Jmenovaní podzhotovitelé] Obecných podmínek se 
nepoužije. 
 

4.7 VYTYČENÍ 
 

Druhý a následující odstavce Pod-článku 4.7 Obecných podmínek se nahrazují 
tímto zněním: 
 
Objednatel nebude odpovídat za chyby v předaných nebo oznámených 
referenčních bodech. Zhotovitel je povinen si ověřit jejich přesnost před tím, než je 
použije. 
 

4.10 ÚDAJE O STAVENIŠTI 
 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že obdržel všechny potřebné informace týkající se 
rizik, eventualit a dalších okolností, které můžou ovlivnit realizaci Díla. Má se za to, že 
si Zhotovitel prohlédl a zkontroloval Staveniště, jeho okolí, výše uvedené údaje a další 
dostupné informace a byl uspokojen se všemi podstatnými záležitostmi před 
předložením Dopisu nabídky, včetně (bez omezení): 
 
(a) podoby a povahy Staveniště, včetně podpovrchových podmínek a podzemních 

sítí, 
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(b) hydrologických a klimatických podmínek, 
(c) rozsahu a povahy prací a zboží potřebných pro realizaci a dokončení Díla a 

nápravu vad, 
(d) Právních předpisů, postupů a pracovních postupů v České republice, a 
(e) požadavků Zhotovitele na přístup, ubytování, zařízení, personál, energie, 

dopravu, vodu a další služby. 
 

Zhotovitel nemá nárok na žádnou platbu z důvodu jeho pochybení, zanedbání nebo 
selhání při seznámení se s podmínkami na Staveništi a v jeho okolí. Jakékoliv 
informace Objednatele nebo Správce stavby týkající se Staveniště, geologických, 
půdních, hydrologických a jiných poměrů mají pouze informativní hodnotu. 
Objednatel ani Správce stavby nenesou žádnou odpovědnost za přesnost a správnost 
těchto informací. 
 

4.11 DOSTATEČNOST PŘIJATÉ SMLUVNÍ ČÁSTKY 
 

Zhotovitel při vynaložení náležité odborné péče dále prohlašuje, že Přijatá smluvní 
částka, jakož i Smluvní cena, obsahuje a pokryje veškeré náklady na realizaci Díla 
vyplývající ze všech dokumentů tvořících Smlouvu. 
 

5 PROJEKTOVÁNÍ 
 
5.1 OBECNÉ POVINNOSTI PŘI PROJEKTOVÁNÍ 
 

Třetí a čtvrtý odstavec Pod-článku 5.1 Obecných podmínek se nahrazuje tímto 
zněním: 

 
Má se za to, že Zhotovitel pečlivě prozkoumal Zadávací dokumentaci, Dokumenty 
Objednatele a Výkaz výměr (včetně kritérií projektu a případných výpočtů) a 
požadavky uvedené v Pod-článku 4.7 [Vytyčení] a ověřil, že tyto dokumenty jsou 
kompletní, dostatečné a neobsahují žádné chyby, rozpory, opomenutí nebo jiné 
vady. Následné zjištění chyby, rozporu, opomenutí nebo jiné vady těchto 
dokumentů neopravňuje Zhotovitele k prodloužení Doby pro dokončení ani 
úpravě Smluvní ceny. 
 

5.2 DOKUMENTY ZHOTOVITELE 
 
V souladu s článkem 5 Obecných podmínek je Zhotovitel povinen navrhnout (bez 
omezení) projektovou dokumentaci, včetně veškerých výkresů, Dokumentace pro 
provedení stavby, dílenských výkresů, a to na základě a v souladu se Zadávací 
dokumentací a Požadavky objednatele a pokyny Správce stavby, a dokumentaci 
skutečného provedení (stavební část a všechny profese zpracované v rámci 
Dokumentace pro provedení stavby) na základě a v souladu se skutečným 
provedením Díla. Projektová dokumentace, Výkresy a Dokumentace pro 
provedení stavby musejí být vždy předmětem přezkumu a schválení Správce 
stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem přezkumu Správcem stavby 
bude objektivní správnost dokumentů předložených Zhotovitelem. Schválení 
vydané Správcem stavby nelze považovat jako potvrzení úplnosti nebo 
bezchybnosti zkoumaných dokumentů.  
 
Při vypracování projektové dokumentace bude Zhotovitel vycházet zejména 
z požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci a v Požadavcích 
objednatele. Bude-li dle Zhotovitele z jakéhokoliv důvodu nutné se od těchto 
požadavků odchýlit, je povinen na tuto skutečnost upozornit Správce stavby a 
předložit mu potřebné informace. Správce stavby do pěti (5) pracovních dnů 
odchylku schválí nebo odmítne. Od požadavků Objednatele uvedených v Zadávací 
dokumentaci nebo v Požadavcích objednatele se Zhotovitel může odchýlit jen po 
předchozím souhlasu Správce stavby. 



 

 

 

 14 

 
Zhotovitel je odpovědný za řádnou koordinaci všech Dokumentů zhotovitele 
zahrnující Dokumentaci provedení stavby a všechny ostatní výkresy, které budou 
připraveny Zhotovitelem, je povinen zabránit všem nesrovnalostem v podmínkách 
technické specifikace jednotlivých dokumentů a výkresů, jakémukoli zhoršení 
kvality Díla a zvýšení nákladů na provádění Díla, při postupném vytváření a 
poskytování dokumentů a výkresů Správci stavby za účelem jejich přezkoumání. 
Tyto dokumenty a výkresy musejí být předávány kompletní, v ucelených svazcích 
rozdělujících Dílo dle provozních souborů a stavebních objektů. V opačném 
případě budou vráceny Zhotoviteli k jejich předělání.  
 
Zhotovitel je povinen předložit dokumenty a výkresy za účelem jejich přezkumu 
Správcem stavby ve třech (3) výtiscích včetně protokolu obsahujícího přesný počet 
předávaných dokumentů a výkresů. Přezkum Dokumentů zhotovitele bude 
probíhat následovně: 
 
(a) Přezkum bude proveden na základě „A-B-C metody“.  
(b) A-B-C znamená označení dané každému přezkoumanému výkresu nebo 

dokumentu, a to podle následujícího klíče: 
 A: výkres/dokument je v pořádku a může být použit bez dalších 

úprav; 

 B: výkres/dokument obsahuje drobné chyby. Tyto chyby budou 
označeny přímo ve výkresu/dokumentu nebo uvedeny na zvláštní 
straně. Takové výkresy/dokumenty mohou být použity pro další 
práci se zřetelem a ohledem na chyby v nich obsažené. Chyby musejí 
být opraveny v další revizi výkresů/dokumentů. Jakékoli negativní 
důsledky použití takových výkresů/dokumentů jdou k tíži 
Zhotovitele. 

 C: výkres/dokument obsahuje závažné chyby. Tyto chyby budou 
označeny přímo ve výkresu/dokumentu nebo uvedeny na zvláštní 
straně. Takový výkres/dokument nemůže být použit pro jakékoli 
práce, musí být okamžitě opraven a jeho revize musí být předána 
zpět Správci stavby k opakování jejich přezkumu. 

(c) Jednu kopii výkresů/dokumentů prokazující výstup z přezkoumání těchto 
dokumentů vrátí Správce stavby Zhotoviteli včetně všech příslušných 
komentářů, a to vše do patnácti (15) dnů od jejich obdržení.  

 
Zhotovitel je povinen doručit všechny Dokumenty zhotovitele Správci stavby do 
pěti (5) dnů po jejich schválení Správcem stavby, a to ve třech (3) výtiscích, jakož i 
v elektronickém počítačovém souboru ve formátu *.dwg. Dokumenty zhotovitele, 
které nebudou k dispozici v požadovaném formátu je Zhotovitel povinen 
naskenovat. 
 
Jakékoliv námitky, které mohou být Správcem stavby vzneseny v souvislosti s 
Dokumenty zhotovitele, nezbavují Zhotovitele jeho povinnosti jednat v souladu se 
Smlouvou a pokračovat v provádění Díla a zohlednit námitky Správce stavby do 
Dokumentů zhotovitele. 
 
Pokud Správce stavby dá pokyn, že je potřeba připravit dodatečný Dokument 
zhotovitele, Zhotovitel ho neprodleně připraví.  
Žádné schválení, souhlas nebo kontrola (podle tohoto Pod-článku nebo Pod-
článků ostatních) nezbavuje Zhotovitele jakékoliv povinnosti nebo odpovědnosti.  
 
Pokud Správce stavby neschválí jakýkoliv Dokument zhotovitele a Zhotovitel s tím 
nebude souhlasit, takový nesouhlas nemůže být důvodem pro jakékoliv zpoždění 
nebo přerušení realizace Díla. Rozhodnutí Správce stavby nebo pokyny týkající se 
Dokumentů zhotovitele budou pro Zhotovitele závazné. Pokud se bude Zhotovitel 
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domnívat, že rozhodnutí nebo pokyn Správce stavby je v rozporu se Smlouvou, 
může žádat dodatečnou odměnu anebo prodloužení Doby pro dokončení podle 
článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], avšak nesmí zpochybňovat 
rozhodnutí/pokyn Správce stavby. 
 

6. PRACOVNÍCI A DĚLNÍCI 
 

6.7 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI 
 
V případě, že Zhotovitel nebo Personál zhotovitele poruší jakoukoliv povinnost 
tykající se zdraví a bezpečnosti na Staveništi dle této Smlouvy nebo dle příslušných 
právních předpisů, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu za každé takové 
porušení. Výše smluvní pokuty bude určena dle Shrnutí smluvních podmínek a 
musí být uhrazena za každé porušení povinnosti týkající se zdraví a bezpečnosti. 
 
Smluvní pokuta za porušení jakékoli povinnosti týkající se zdraví nebo bezpečnosti 
na Staveništi muže být uložena Zhotoviteli jakýmkoli členem Personálu 
objednatele. 
 

6.11 NEUKÁZNĚNÉ CHOVÁNÍ 
 
V případě, že Zhotovitel nebo Personál zhotovitele poruší jakoukoliv povinnost 
stanovenou v POV, v případě porušení povinnosti udržovat Staveniště uklizené 
nebo v případě kouření na Staveništi mimo vyhrazená místa, uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu za každé takové porušení. Výše smluvní pokuty bude 
určena dle Shrnutí smluvních podmínek. Smluvní pokuta muže být uložena 
Zhotoviteli jakýmkoli členem Personálu objednatele. 
 

7.  TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A ŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ 
 
7.2 VZORKY 

 
Zhotovitel na své náklady předloží Správci stavby (k odsouhlasení před použitím 
Materiálů při realizaci Díla) vzorky všech Materiálů s příslušnou dokumentací 
(především povrchové úpravy) v množství předepsaném Správcem stavby. Každý 
vzorek bude označen svým původem a zamýšleným použitím v Díle.  
 
Zhotovitele může použít pouze Materiály schválené Správcem stavby. Zhotovitel je 
povinen objednávat Materiály v souladu s Harmonogramem. 
 
Zhotovitel je povinen oznámit Správci stavby svůj úmysl objednat materiál na 
koncovou úpravu, a to minimálně třicet (30) dní před zamýšlenou objednávkou. 
Takový Materiál je Zhotovitel oprávněn objednat pouze v množství a kvalitě 
odsouhlasené Správcem stavby ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
oznámení. 

 
7.6 NÁPRAVNÉ PRÁCE 
 

Vyskytnou-li se na Díle při jeho provádění vady nebo nedodělky, Objednatel nebo 
Správce stavby jsou povinni to oznámit Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen začít 
s opravami oznámených vad nebo s dokončením nedodělků okamžitě, nejpozději 
však do pěti (5) dnů ode dne doručení příslušného oznámení o vadách.  
 
Zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu nebo dokončit nedodělky v 
přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem nebo Správcem stavby, která bude 
stanovena s přihlédnutím k povaze příslušné vady či nedodělku. V případě, že 
Zhotovitel poruší svou povinnost odstranit vady nebo dokončit nedodělky včas, 
Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené ve 
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Shrnutí smluvních podmínek za každý den prodlení za každou vadu nebo 
nedodělek. 
 

8. ZAHÁJENÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ 
 

8.1 ZAHÁJENÍ PRACÍ NA DÍLE 
 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po převzetí Staveniště dle Pod-
článku. 2.1 [Právo přístupu na Staveniště]. 
 

8.2 DOBA PRO DOKONČENÍ 
 
V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost provést Dílo v Době pro 
dokončení uvedené v Souhrnu smluvních podmínek, která může být prodloužena v 
souladu s Pod-článkem 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] Obecných 
podmínek, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré náklady, které 
vzniknou Objednateli v souvislosti s poskytováním služeb Správce stavby dle 
Smlouvy v době po uplynutí Doby pro dokončení.  
 

8.3 HARMONOGRAM 
 
Harmonogram vypracovaný Zhotovitelem tvoří součást Dopisu nabídky a v jeho 
rámci bude/byl předán Objednateli. 
 
Harmonogram musí určovat milníky pro postup Zhotovitele při provádění Díla. 
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby byly všechny milníky 
splněny.  
 
8.3.1 Harmonogram objednávek 

 
Pokud k tomu dá Správce stavby pokyn, Zhotovitel je povinen v přiměřené 
lhůtě určené Správcem stavby předložit návrh harmonogramu 
obsahujícího konečné termíny pro objednání konkrétních Materiálů 
určených Správcem stavby. Takový návrh harmonogramu musí být založen 
na a v souladu s Harmonogramem. Pod-článek 8.3 se užije na 
Harmonogram objednávek a jeho aktualizaci přiměřeně. Po schválení je 
Harmonogram objednávek závazný pro obě Strany. 

 
8.7 NÁHRADA ŠKODY ZA ZPOŽDĚNÍ 

 
Pod-článek 8.7 Obecných podmínek se plně nahrazuje následujícím zněním: 
 
Pokud Zhotovitel nedodrží (i) některý z milníků, jak jsou uvedeny ve Smlouvě, 
nebo (ii) Dobu pro dokončení dle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], je 
Zhotovitel povinen za každé toto porušení povinnosti zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu. Smluvní pokuta bude odpovídat příslušné částce uvedené v Souhrnu 
smluvních podmínek a bude splatná za každý započatý den prodlení.  
 
Zaplacení takovéto smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti dokončit 
Dílo, ani jej nezbavuje žádné z jeho dalších povinností, závazků či odpovědností, 
jaké může podle této Smlouvy mít. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí, 
aby splnil další milník v pořadí stanovený Harmonogramem. Pokud Zhotovitel 
dodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], 
Objednatel vrátí Zhotoviteli částku odpovídající smluvním pokutám za nedodržení 
předchozích milníků, kterou má Zhotovitel podle tohoto ustanovení zaplatit, nebo 
ji případně nebude účtovat. 
 
Zaplacení smluvní pokuty nebude mít vliv na právo Objednatele nárokovat 
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náhradu za škody utrpěné v souvislosti s tím, že se Zhotoviteli nepodařilo dokončit 
Dílo v Době pro dokončení nebo splnit stanovené milníky, nebo na práva 
Objednatele odstoupit od Smlouvy dle Pod-článku 15.2 [Odstoupení 
objednatelem], a veškeré škody může Objednatel v celém jejich rozsahu nárokovat 
vedle smluvní pokuty požadované v souladu s tímto Pod-článkem. 
 

8.9 DŮSLEDKY PŘERUŠENÍ 
 
Zhotovitel bude mít nároky dle Pod-článku 8.9 [Důsledky přerušení] Obecných 
podmínek pouze pokud přerušení z pokynu Správce stavby přesáhne v jednotlivém 
případě 28 dnů. 
 

9. PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 

9.1 POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

Zhotovitel na vlastní náklady a nebezpečí provede Přejímací zkoušky v rozsahu a 
v termínu uvedeném v Kontrolním a zkušebním plánu, jehož návrh zpracuje 
Zhotovitel v rámci Dopisu nabídky na základě Požadavků objednatele. Kontrolní a 
zkušební plán podléhá schválení Správcem stavby, který je oprávněn vznést 
k němu připomínky zejména ve vztahu k rozsahu zkoušek a stanovení 
garantovaných parametrů Díla. Zhotovitel povinen akceptovat a zapracovat 
vznesené připomínky do Kontrolního a zkušebního plánu. Po schválení (případně 
upraveného) Kontrolního a zkušebního plánu Správcem stavby se tento stane 
závaznou součástí Smlouvy. 
 

10. PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM 
 

10.1 PŘEVZETÍ DÍLA A SEKCÍ 
 
Odstavec a) Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] Obecných podmínek se 
nahrazuje následujícím zněním: 
 
a) vydá zhotoviteli Potvrzení o převzetí s uvedením data, kdy byla stavba, resp. 

Dílo, nebo Sekce dokončena v souladu se Smlouvou bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků včetně těch, které nebrání užívání Díla. 

 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] Obecných podmínek se 
nepoužije.  
 
Strany tímto souhlasí, že ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 

 
10.2 PŘEVZETÍ ČÁSTÍ DÍLA 

 
Pro účely Smlouvy se použije pouze první odstavec Pod-článku 10.2 [Převzetí částí 
díla] Obecných podmínek. 
 

10.3 PŘEKÁŽKY PŘI PŘEJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH 
 
Ustanovení Pod-článku 10.3 [Překážky při přejímacích zkouškách] Obecných 
podmínek se nepoužije. 
 

11. ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
11.1  DOKONČENÍ NEDOKONČENÝCH PRACÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ VAD 
 

Ustanovení Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování 
vad] Obecných podmínek se plně nahrazuje následujícím zněním: 
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Zhotovitel je povinen Objednateli během obecné Záruční doby, jak je 
specifikována v Souhrnu smluvních podmínek, poskytnout s ohledem na Dílo 
úplnou záruku kvality (včetně provedení, Materiálů atd.) za veškeré vady, které 
nemohly být přiměřeně zjištěny v rámci kontrol provedených před vydáním 
Potvrzení o převzetí vyhotoveným v souladu s článkem 10 [Převzetí 
objednatelem]. Obecná Záruční doba, jak je uvedena v Souhrnu smluvních 
podmínek (bez jakéhokoli prodloužení dle Pod-článku 11.3 [Prodloužení záruční 
doby]), bude počítána od data úspěšného provedení všech, resp. poslední ze 
Zkoušek po dokončení dle článku 12 [Zkoušky po dokončení] Obecných podmínek. 
 
Kromě toho je Zhotovitel povinen poskytnout zvláštní záruky kvality (ve lhůtách, 
jak jsou stanoveny v Souhrnu smluvních podmínek) s ohledem na specifické 
Materiály, instalace nebo na provedení začleněné do Stavby (včetně trvalého 
dodržení parametrů takových Materiálů, instalací nebo provedení, které umožňují 
užívání Díla způsobem stanoveným ve Smlouvě po jejich převzetí Objednatelem) 
během zvláštních Záručních dob, jak jsou stanoveny v Souhrnu smluvních 
podmínek (s veškerými prodlouženími dle Pod-článku 11.3 [Prodloužení záruční 
doby]) a počítány od data úspěšného provedení všech, resp. poslední ze Zkoušek 
po dokončení dle článku 12 [Zkoušky po dokončení] Obecných podmínek 
(souhrnně „Zvláštní záruční doby“).  
 
Aby Dílo, dokumentace Zhotovitele a každá část Díla byly ve stavu požadovaném 
Smlouvou (vyjma běžného opotřebení), je Zhotovitel ke dni vypršení příslušné 
Záruční doby, nebo jakmile je to proveditelné co možná nejdříve poté, povinen 
provést veškeré práce nebo veškeré výměny potřebné za účelem odstranění vad 
nebo škod, jak mohou být nahlášeny Objednatelem přede dnem nebo ke dni 
vypršení příslušné Záruční doby nebo (případně) jakékoli jejich části. 
 
Pokud se vyskytne vada nebo vznikne škoda, je o tom Objednatel povinen 
Zhotovitele přiměřeně informovat. Po odstranění vady nebo škody Zhotovitelem 
bude vyhotoven písemný protokol podepsaný Stranami a potvrzený Správcem 
stavby. Do doby podpisu tohoto protokolu nebude dotčená vada či škoda 
považována za odstraněnou. 
 
Pokud se na Díle během příslušné Záruční doby poskytnuté Zhotovitelem 
Objednateli projeví jakákoliv vada či škoda dle Pod-článku 11.1 [Dokončení 
nedokončených prací a odstraňování vad] Obecných podmínek, Objednatel, 
Správce stavby nebo jakákoliv jiná osoba jednající jménem Objednatele tuto 
skutečnost oznámí Zhotoviteli oznámením vady  
 
Pokud není z jakéhokoliv důvodu mimořádné události vyžadována bezprostřední 
reakce, Zhotovitel se dostaví na Staveniště v průběhu 24 hodin po obdržení 
takového oznámení a neprodleně zahájí nápravu vad nebo škod oznámených 
Objednatelem, Správcem stavby nebo jakoukoliv jinou osobou jednající jménem 
Objednatele. Pokud nebude mezi Objednatelem nebo Správcem stavby a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak, Zhotovitel odstraní vady nebo škody během 30 dní 
od jejich oznámení. 
 
V případě, že se během příslušné Záruční doby poskytnuté Zhotovitelem 
Objednateli dle Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a odstraňování 
vad] vyskytne na Díle závažná vada nebo škoda, která významně ovlivňuje použití 
Díla Objednatelem nebo snižuje úroveň uživatelského standardu Díla zamýšleného 
touto Smlouvou (včetně vad jednotlivých technických systémů), Zhotovitel 
poskytne Objednateli alternativní řešení poskytující Objednateli požadovanou 
úroveň uživatelského standardu až do doby odstranění takovéto vady nebo škody 
Zhotovitelem. 
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11.3 PRODLOUŽENÍ ZÁRUČNÍ DOBY 
 

Pod-článek 11.3 [Prodloužení záruční doby] Obecných podmínek se v plném 
rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením: 
 
Objednatel bude mít nárok dle Pod-článku 2.3 [Claimy objednatele] na 
prodloužení příslušného období odpovědnosti za vady Díla nebo jakékoli jejich 
části, pokud Dílo nebo jejich část nelze po převzetí z důvodů vady nebo poškození 
používat za zamýšleným účelem, a to v rozsahu a v délce doby, v jakém ji nelze 
používat. 
 
Kromě toho v případě, že se některá vada objeví na kterékoli části Díla a bude 
nahlášena Zhotoviteli v průběhu posledního roku příslušné Záruční doby, bude 
příslušná Záruční doba prodloužena s ohledem na takovouto vadnou část Díla tak, 
aby příslušná Záruční doba nevypršela před uplynutím jednoho roku následujícího 
po odstranění příslušné vady. Aby se předešlo veškerým pochybnostem, Strany 
uvádějí, že pokud některá část Díla bude opakovaně shledána vadnou, příslušná 
Záruční doba se bude opakovaně prodlužovat tak, aby příslušná část Díla zůstala 
v bezvadném stavu po dobu nejméně 1 roku následujícího po poslední vadě. 
 

11.4  NEÚSPĚŠNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ VADY 
 
Pokud Zhotovitel nedostojí jakékoliv svojí povinnosti dle Pod-článku 11.1 
[Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] Zvláštních podmínek, 
bude tato skutečnost považována rovněž za neodstranění konkrétní vady nebo 
poškození a použije se ujednání Pod-článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady]; 
citovaný Pod-článek Obecných podmínek tímto zůstává nedotčen. 
 
V případně prodlení Zhotovitele s odstraněním jakékoliv oznámené vady či škody 
bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené 
v Souhrnu smluvních podmínek za každý i započatý den prodlení. 
 
Pokud vznikne Objednateli právo na jakoukoliv platbu od Zhotovitele dle Pod-
článku 11.4 [Neúspěšné odstraňování vady] Obecných podmínek či Zvláštních 
podmínek a Zhotovitel neprovede takovouto platbu přímo na účet oznámený 
Objednatelem, Objednatel má nárok čerpat příslušnou finanční částku nejprve ze 
Zádržného a poté ze Záruky za odpovědnost za vady. 
 

11.9 POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ SMLOUVY 
 
Druhý odstavec Pod-článku 11.9 [Potvrzení o splnění smlouvy] Obecných 
podmínek se nahrazuje následujícím zněním: 
 
Správce stavby vydá Potvrzení o splnění smlouvy do 28 dnů poté, co vyprší 
poslední ze Záručních dob, a poté, jakmile Zhotovitel poskytne všechny 
Dokumenty zhotovitele a dokončí a odzkouší celé Dílo, včetně odstranění všech 
vad. Jedna kopie Potvrzení o splnění smlouvy bude vydána Objednateli. 
 

11.11 ÚKLID STAVENIŠTĚ 
 
V Pod-článku 11.11 [Úklid staveniště] Obecných podmínek se termín „Potvrzení o 
splnění smlouvy“ nahrazuje termínem „Potvrzení o převzetí“. 
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12. ZKOUŠKY PO DOKONČENÍ 
 

12.1 POSTUP PRO ZKOUŠKY PO DOKONČENÍ 
 

Zkoušky po dokončení budou provedeny v rozsahu a v termínech uvedených v 
Kontrolním a zkušebním plánu. 

 
13. VARIACE A ÚPRAVY 

 
13.7 ÚPRAVY V DŮSLEDKU ZMĚN LEGISLATIVY 

 
Ustanovení Pod-článku 13.7 [Úpravy v důsledku změn legislativy] Obecných 
podmínek se nepoužije. 
 

13.8 ÚPRAVY V DŮSLEDKU ZMĚN NÁKLADŮ 
 

Ustanovení Pod-článku 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obecných 
podmínek se nepoužije. 

 
14. SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
14.1 SMLUVNÍ CENA 

 
Smluvní cena je dohodnutá pevná cena ve výši specifikované v Souhrnu smluvních 
podmínek, včetně veškerých daní, cel a poplatků, avšak bez daně z přidané 
hodnoty (DPH), a nebude ovlivněna kolísáním cen jakéhokoli druhu, včetně 
inflace. Smluvní cena představuje pevnou a konečnou částku splatnou Zhotoviteli 
podle této Smlouvy, pokud zde není stanoveno jinak (např. v článku 13 [Variace a 
úpravy]). 
 
Aby se předešlo pochybnostem, Strany uvádějí, že veškeré částky, množství, 
výpočty a obdobné údaje týkající se Díla, které jsou součástí Zadávací 
dokumentace, Pokynů objednatele či jiných dokumentů poskytnutých 
Objednatelem, jsou pouze informační povahy a jejich přesnost a úplnost není 
Objednatelem zaručena. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré částky, množství, 
výpočty a další položky uvedené v příslušné dokumentaci podrobně prozkoumal a 
zkontroloval a garantuje, že veškeré částky, množství, výpočty a další položky nebo 
podobné údaje týkající se Díla obsažené ve všech dokumentech Zhotovitele, nebo 
jakýchkoliv dalších dokumentech Smlouvy nebo v Dopisu nabídky jsou přesné, 
kompletní a dostatečné pro řádné a včasné provedení a dokončení Díla a 
odstranění jakýchkoli jeho vad. Pokud bude provádění Díla vyžadovat vyšší částky 
nebo vyšší množství jakýchkoli jiných položek, než jsou ty zvažované Zhotovitelem 
v dokumentech Smlouvy nebo v jiných dokumentech, nebude mít Zhotovitel nárok 
na žádné navýšení Smluvní ceny, pokud takovéto navýšení částek nebo množství 
nevyplývá z Variace, a veškeré zvýšené náklady ponese Zhotovitel. 
 
Smluvní cena jako pevná cena, přičemž jednotkové ceny v Soupisu jednotkových 
cen budou také sloužit pro přípravu žádostí o Potvrzení plateb a pro jejich vydání. 
Pokud nebude uvedeno jinak, rozdíl mezi Smluvní cenou a cenou díla stanovenou 
vynásobením skutečného množství provedených prací jednotkovou cenou ze 
Soupisu jednotkových cen nebudou mít na Smluvní cenu vliv. 
 
Za účelem vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádí, že pokud není výslovně 
uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na Smluvní cenu znamená odkaz na konečnou 
Smluvní cenu, jak je uvedena v Potvrzení závěrečné platby schváleném 
Objednatelem, tj. včetně veškerých částek splatných Zhotoviteli dle Smlouvy, tj. 
včetně jakýchkoli navýšení či snížení ceny uvedené jako „Smluvní cena“ v Souhrnu 
smluvních podmínek. 
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Zhotovitel tímto v souladu s ustanoveními § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 
Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 
 

14.2 ZÁLOHOVÁ PLATBA 
 
Zhotovitel nemá nárok na žádné zálohy. Obdobně, po Zhotoviteli nebude 
požadována žádná záruka za zálohu. 
 

14.4 HARMONOGRAM PLATEB 
 
Zhotovitel v rámci Dopisu nabídky zpracuje na základě Požadavků objednatele 
návrh Harmonogramu plateb. Harmonogram plateb podléhá schválení Správcem 
stavby a Objednatelem, kteří jsou oprávněni vznést k němu připomínky, které je 
Zhotovitel povinen akceptovat a zapracovat do Harmonogramu plateb. Po 
schválení (případně upraveného) Harmonogramu Správcem stavby a 
Objednatelem se tento stane závaznou součástí Smlouvy. 
 

14.6 VYDÁNÍ POTVRZENÍ PRŮBĚŽNÉ PLATBY 
 
Správce stavby není povinen vystavit jakékoliv Potvrzení průběžné platby do doby, 
než mu Zhotovitel na výzvu prokáže řádné uhrazení veškerých částek splatných do 
té doby Podzhotovitelům. 
 

14.7 PLATBA 
 
Pod-článek 14.7 [Platba] Obecných podmínek se nahrazuje následujícím zněním: 
 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení Potvrzení průběžné 
platby/Potvrzení závěrečné platby (datum takového obdržení bude dnem 
zdanitelného plnění) předložit Objednateli, a v kopii Správci stavby, fakturu 
vystavenou na základě Potvrzení průběžné platby/ Potvrzení závěrečné platby a 
v souladu s ním, a to ve formě daňového dokladu vyhotoveného v souladu 
s Právními předpisy. Takto předložená faktura musí obsahovat číslo projektu 
„CZ.07.2.11/0.0/0.0/17_047/0000673“ a fakturované náklady musí být rozděleny 
na způsobilé a nezpůsobilé ve smyslu podmínek Operačního programu Praha – 
pól růstu ČR v rámci výzvy č. 30 – Energetické úspory v městských objektech – 
Inteligentní budovy. 
 
Na základě obdržení faktury Objednatel zaplatí Zhotoviteli částku potvrzenou v 
příslušném Potvrzení průběžné platby/Potvrzení závěrečné platby ve lhůtě 
uvedené níže. Platba splatné částky bude provedena Objednatelem na bankovní 
účet uvedený Zhotovitelem ve faktuře. 

 
Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 
 

14.8 ZPOŽDĚNÁ PLATBA 
 

Pod-článek 14.8 [Zpožděná platba] Obecných podmínek se nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
Pokud Zhotovitel neobdrží platbu ve lhůtě 15 pracovních dnů od vypršení lhůty 
podle Pod-článku 14.7 [Platba], potom bude mít Zhotovitel počínaje 16. 
pracovním dnem nárok obdržet úrok z prodlení ve výši stanovené obecnými 
Právními předpisy. 

 
14.9 PLATBA ZÁDRŽNÉHO 
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Pod-článek 14.9 [Platba zádržného] Obecných podmínek se nepoužije a je 
nahrazen následujícím zněním: 
 
Zádržné bude uvolněno ve prospěch Zhotovitele po doručení Záruky za 
odpovědnost za vady díla. 
 

14.10 VYÚČTOVÁNÍ PŘI DOKONČENÍ 
 
Pod-článek 14.10 [Vyúčtování při dokončení] Obecných podmínek se nepoužije. 
 

14.11 ŽÁDOST O POTVRZENÍ ZÁVĚREČNÉ PLATBY 
 
V Pod-článku 14.11 [Žádost o potvrzení závěrečné platby] Obecných podmínek se 
termín „Potvrzení o splnění smlouvy“ nahrazuje termínem „Potvrzení o převzetí“. 
 

14.13 POTVRZENÍ ZÁVĚREČNÉ PLATBY 
 

Správce stavby není povinen vystavit Potvrzení závěrečné platby do doby, než mu 
Zhotovitel prokáže řádné uhrazení veškerých částek splatných Podzhotovitelům 
v souvislosti s prováděním Díla. 
 

14.14 SKONČENÍ ODPOVĚDNOSTI OBJEDNATELE 
 
V Pod-článku 14.14 [Skončení odpovědnosti objednatele] Obecných podmínek se 
v odstavci (a) vypouští slova „a také“ a dále se vypouští celý odstavec (b). 

 
15. UKONČENÍ SMLOUVY OBJEDNATELEM 

 
15.1 VÝZVA K NÁPRAVĚ 
 

Ustanovení Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě] Obecných podmínek se nahrazuje 
následujícím zněním: 
 
Pokud Zhotovitel nesplní jakoukoliv svoji povinnost podle Smlouvy, může Správce 
stavby výzvou požádat Zhotovitele, aby své zjednal nápravu ve stanovené 
přiměřené lhůtě. Kromě toho může Objednatel takovou povinnost splnit sám nebo 
si za tímto účelem najmout jinou osobu, v kterémžto případě bude Smluvní cena 
snížena o náklady vzniklé Objednateli v této souvislosti a o částku odpovídající 
17 % těchto nákladů na pokrytí souvisejících režijních nákladů vzniklých 
Objednateli; právo Objednatele na náhradu škody zůstává nedotčeno. 
 

15.2 ODSTOUPENÍ OBJEDNATELEM 
 

Ustanovení Pod-článku 15.2 [Odstoupení objednatelem] Obecných podmínek se 
nahrazuje následujícím zněním: 

 
Objednatel bude mít nárok od Smlouvy odstoupit zejména v případě, že 
Zhotovitel: 
 
(a) bude jednat v rozporu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] nebo 

výzvou učiněnou dle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě], 
(b) opustí Dílo nebo jinak jasně projeví záměr nepokračovat v plnění svých 

povinností podle Smlouvy, 
(c) dále: 
 

(i) nezahájí provádění Díla v souladu s článkem 8 [Zahájení, zpoždění 
a přerušení] a Harmonogramem, a takovéto pochybení nebude ve 
lhůtě 28 dnů napraveno, 
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(ii) nepostupuje při provádění Díla v souladu s článkem 8 [Zahájení, 
zpoždění a přerušení], zejména nesplní lhůty a milníky stanovené 
v Harmonogramu po dobu překračující 42 dnů, 

(iii) nesplní povinnosti podle oznámení podle Pod-článku 7.5 
[Odmítnutí] nebo Pod-článku 7.6 [Nápravné práce] ve lhůtě 28 
dnů po jeho obdržení, nebo 

(iv) nebude řádně platit Podzhotovitelům částky jim splatné, a takovéto 
pochybení nebude napraveno ve lhůtě 42 dnů, 

 
(d) celé Dílo zadá jako subdodávku nebo bude jednat v rozporu s Pod-článkem 

1.7 [Postoupení], 
(e) ocitne se v úpadku nebo v platební neschopnosti, podá insolvenční návrh 

ohledně své osoby, vstoupí do likvidace, na podstatnou část jeho majetku 
bude vydán exekuční příkaz nebo nařízen výkon rozhodnutí, vyrovná se s 
věřiteli, nebo bude provádět činnost pod správou insolvenčního správce 
nebo jiného správce ve prospěch svých věřitelů, nebo pokud dojde k úkonu 
nebo nastane událost, která (dle Právních předpisů) bude mít obdobný 
účinek jako výše uvedené úkony či události,  

(f) dá nebo se nabídne, že dá (přímo nebo nepřímo) jakékoli osobě úplatek, 
dar, odměnu, provizi nebo jinou protihodnotu jako pobídku nebo odměnu: 

 
(i) za to, že provede nebo se zdrží provedení jakéhokoli úkonu 

v souvislosti se Smlouvou, nebo 
(ii) za prokázání přízně nebo nepřízně, nebo zdržení se prokázání 

přízně či nepřízně, kterékoli osobě v souvislosti se Smlouvou, 
 
nebo pokud kdokoli z Personálu zhotovitele, jeho zástupců nebo 
Podzhotovitelů dá nebo se nabídne, že dá (přímo nebo nepřímo), jakékoli 
osobě takovou pobídku nebo odměnu, jak je popsáno pod písmenem (f) 
tohoto Pod-článku. Avšak zákonné pobídky či odměny Personálu 
zhotovitele nezakládají nárok na odstoupení od Smlouvy, 

(g) změní svoji řídící strukturu nebo dojde ke změnám ve vlastnické struktuře 
Zhotovitele, kdy se Objednatel přiměřeně domnívá, že by takové změny 
mohly nepříznivě ovlivnit provádění Díla, nebo 

(h) jako pojišťující Strana poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z článku 

18 [Pojištění] Obecných podmínek. 
 

V případě, že nastane kterákoli z výše uvedených událostí či okolností, může 
Objednatel na základě oznámení podaného Zhotoviteli s účinností “ex nunc” 
odstoupit od Smlouvy a Zhotovitele vykázat ze Staveniště. Odstoupení nabývá 
účinnosti 14 dní po jeho doručení, avšak v případě písmene (e) nebo (f) tohoto 
Pod-článku může Objednatel odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze 
Stanoviště s okamžitou platností. 
 
Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy se nedotkne žádných jiných práv 
Objednatele, na která má podle Smlouvy či jinak nárok. 
 
Zhotovitel je poté povinen opustit Staveniště a předat veškeré požadované Věci 
určené pro dílo, veškerou dokumentaci Zhotovitele a další projektovou 
dokumentaci jím nebo pro něj vytvořenou Správci stavby. Zhotovitel je však 
povinen vyvinout maximální úsilí, aby okamžitě splnil veškeré přiměřené pokyny 
uvedené v oznámení (i) ohledně postoupení jakékoliv subdodavatelské smlouvy, a 
(ii) ohledně ochrany zdraví či majetku nebo bezpečnosti Díla. 
 
Po odstoupení od Smlouvy může Objednatel dokončit Dílo nebo zajistit, aby tak 
učinily jiné subjekty. Objednatel a tyto subjekty mohou potom použít jakékoli Věci 
určené pro dílo, dokumentaci Zhotovitele a další projektovou dokumentaci 
vytvořenou Zhotovitelem nebo jeho jménem. 
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Po doručení oznámení Objednatelem Zhotoviteli v souladu s tímto Pod-článkem 
15.2 bude Objednatel oprávněn (avšak nikoliv zavázán) ponechat si a použít 
jakékoli vybavení Objednatele, Dočasné dílo, instalace a Materiály patřící 
Zhotoviteli a nacházející se na Staveništi k datu doručení oznámení Zhotoviteli za 
cenu nebo nájemné (Vybavení zhotovitele), kterou určí Správce stavby v souladu 
s Pod-článkem 3.5 [Určení], přičemž taková cena bude v hodnotě pořizovacích 
nákladů (včetně dopravného) Zhotovitele a takové nájemné za zařízení Zhotovitele 
bude v hodnotě srovnatelné s nájemným za obdobné zařízení na daném místě a 
v daném čase. Objednatel bude oprávněn si cenu nebo nájemné splatné podle 
tohoto Pod-článku započíst oproti veškerým škodám, které mu vznikly; pokud 
bude nájemné splatné Zhotoviteli, je Zhotovitel oprávněn měsíčně vystavovat 
faktury. 
 
Po dokončení Díla Objednatelem nebo jiným subjektem, kterého si Objednatel 
zajistil, nebo v případě, že se Objednatel rozhodne nepostupovat dle výše 
uvedeného odstavce, bude Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli, že Vybavení 
zhotovitele a Dočasné dílo budou uvolněny v jeho prospěch na Staveništi nebo 
v jeho blízkosti. Zhotovitel je povinen neprodleně zajistit jejich odstranění, a to na 
riziko a náklady Zhotovitele. Avšak pokud tou dobou Zhotovitel neprovedl 
jakoukoliv platbu splatnou ve prospěch Objednatele, může Objednatel tyto 
položky prodat, aby si získal prostředky odpovídající dlužné částce. Jakýkoli 
zůstatek z takového výnosu bude poté proplacen Zhotoviteli. 
 

16. PŘERUŠENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY ZHOTOVITELEM 
 

16.1 OPRÁVNĚNÍ ZHOTOVITELE PŘERUŠIT PRÁCI 
 

Ustanovení Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci] Obecných 
podmínek se nahrazuje následujícím zněním: 
 
Pokud bude Objednatel jednat v rozporu s Pod-článkem 14.7 [Platba] ve vztahu ke 
třem po sobě jdoucím platbám, potom 2 měsíce poté, co Objednatel neprovede 3. 
z těchto plateb, může Zhotovitel zaslat Objednateli oznámení, že ve lhůtě nejméně 
21 dnů přeruší provádění Díla (nebo sníží intenzitu práce), a to pokud a dokud 
Zhotovitel neobdrží alespoň jednu z příslušných plateb. 
 
Tento úkon Zhotovitele se nijak nedotkne jeho nároku na úrok z prodlení dle Pod-
článku 14.8 [Zpožděná platba] a práva odstoupit od Smlouvy dle Pod-článku 16.2 
[Odstoupení zhotovitelem]. 
 
Pokud Zhotovitel následně obdrží takovou platbu před odstoupením od Smlouvy, 
je Zhotovitel povinen obnovit běžnou pracovní činnost v co nejkratší době, jak 
bude proveditelné. 
 
Pokud Zhotovitel z důvodu přerušení prací (nebo snížení intenzity práce) 
v souladu s tímto Pod-článkem bude v prodlení nebo mu vzniknou náklady, je to 
Zhotovitel povinen oznámit Správci stavby a v souladu Pod-článkem 20.1 [Claimy 
Zhotovitele] mu vznikne nárok na: 
 
(a) Prodloužení Doby pro dokončení za takovéto zdržení podle Pod-článku 8.4 

[Prodloužení doby pro dokončení], pokud a v rozsahu, v jakém Zhotovitel 
nesplní nebo nesplnil některý milník (některé milníky) uvedené 
v Harmonogramu nebo je zpozděno nebo bude zpožděno dokončení Díla, a 

(b) zaplacení veškerých takových nákladů, které budou zahrnuty do Smluvní 
ceny. 

 
Po obdržení takového oznámení je Správce stavby povinen postupovat v souladu 
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s Pod-článkem 3.5 [Určení] a odsouhlasí nebo rozhodne tyto záležitosti. 
 
16.2 ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELEM 

 
Ustanovení Pod-článku 16.2 [Odstoupení zhotovitelem] Obecných podmínek se 
nahrazuje následujícím zněním: 
 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže: 
 
(a) Správce stavby bez důvodu do 50 pracovních dnů po obdržení prohlášení a 

kompletní podpůrné dokumentace nevydá příslušné Potvrzení platby, 
(b) Zhotovitel neobdrží částku splatnou dle některého ze tří Potvrzení plateb 

dle Pod-článku 16.1 [Oprávnění Zhotovitele přerušit práci] do 56 dnů od 
vydání oznámení (vyjma odpočtů v souladu s Pod-článkem 2.3 [Claimy 
Objednatele]), 

(c) dlouhotrvající přerušení bude mít vliv na celé Dílo, jak je uvedeno v Pod-
článku 8.11 [Dlouhodobé přerušení], nebo 

(d) Objednatel se ocitne v úpadku nebo platební neschopnosti, podá 
insolvenční návrh ohledně své osoby, vstoupí do likvidace, na podstatnou 
část jeho majetku bude vydán exekuční příkaz nebo nařízen výkon 
rozhodnutí, vyrovná se s věřiteli, nebo bude provádět činnost pod správou 
insolvenčního správce nebo jiného správce ve prospěch svých věřitelů, 
nebo pokud dojde k úkonu nebo nastane událost, která (dle Rozhodného 
práva) bude mít obdobný účinek jako výše uvedené úkony či události. 

 
V případě, že nastane kterákoli z výše uvedených událostí či okolností, může 
Zhotovitel na základě oznámení Objednatelovi s účinností “ex nunc” od Smlouvy 
odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti uplynutím 14 denní lhůty od doručení 
oznámení, avšak v případě písmene (c) nebo (d) tohoto Pod-článku může 
Zhotovitel od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností. 
 
Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy se nedotkne žádných jiných práv 
Zhotovitele podle této Smlouvy či jinak. 
 

17. RIZIKO A ODPOVĚDNOST 
 

17.1 ODŠKODNĚNÍ 
 
V případě, že orgán veřejné moci zahájí s Objednatelem správní řízení v důsledku 
porušení povinností Zhotovitele v souvislosti s prováděním Díla dle této Smlouvy, 
Zhotovitel se zavazuje, že bude zastupovat Objednatele v tomto řízení nebo, pokud 
je to možné, vstoupí do tohoto řízení namísto Objednatele a bude v řízení 
pokračovat s náležitou odbornou péčí. Dále, Zhotovitel Objednatele odškodní za 
jakékoliv postihy uložené Objednateli vymahatelným rozhodnutím orgánu veřejné 
moci a nahradí Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatelem 
v souvislosti s tímto správním řízením. Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli veškerou dokumentaci, informace a nutnou součinnost, pokud bude 
proti Objednateli zahájeno jakékoliv správní řízení orgány veřejné moci. 
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17.3 RIZIKA OBJEDNATELE 
 
Ustanovení písm. g) Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] Obecných podmínek se 
nahrazuje následujícím zněním: 
 
g) statika konstrukce stávající budovy, přítomnost azbestu na Staveništi 

v rozsahu přesahujícím rozsah uvedený v dokumentech poskytnutých 
Zhotoviteli před podpisem Smlouvy, a 

 
17.6 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI 

 
Ustanovení Pod-článku 17.6 [Omezení odpovědnosti] Obecných podmínek se ve 
vztahu k omezení odpovědnosti Zhotovitele nepoužije. Pro vyloučení pochybností 
se stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na náhradu nepřímých a následných škod 
včetně ušlého zisku ani v případech výslovně uvedených ve Smlouvě. 
 

20. CLAIMY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ 
 

20.1 CLAIMY ZHOTOVITELE 
 

Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění Díla z důvodu jakéhokoliv 
vzneseného nároku (s výjimkami uvedenými ve Smlouvě) vůči Objednateli. 
Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, je Zhotovitel oprávněn uplatnit veškeré 
sporné nároky u soudu až po vydání Potvrzení o převzetí nebo až po ukončení této 
Smlouvy dle čl. 15, 16 nebo Pod-článku 19.6. 

 
Ustanovení Pod-článků 20.2 až 20.8 Obecných podmínek se nepoužijí. Strany sjednávají, 
že veškeré spory z této Smlouvy budou řešeny obecnými soudy v souladu s Právními 
předpisy. 

 
21. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
21.6. JEDNÁNÍ O SMLOUVĚ 

 
Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva je výsledkem jejich vzájemného jednání. 
S ohledem na tuto skutečnost Strany prohlašují, že žádná z nich se pro účely 
výkladu Smlouvy nepovažuje za autora textu Smlouvy, a proto nemohou být výrazy 
připouštějící různý výklad vykládány k tíži jakékoli ze Stran. 
 

21.7. PROMLČECÍ LHŮTA 
 
Strany tímto v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku výslovně 
sjednávají, že promlčecí lhůta ohledně práv Objednatele vyplývajících z této 
Smlouvy je deset (10) let. 

 
 


