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SMLOUVA O DÍLO 

dodatek č. 1 

 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20180046 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

zastoupen: XXX  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:           XXX, email XXX, tel: XXX 

kontaktní osoba ve věcech technických:  XXX, email: XXX, tel.: XXX 

 XXX, email: XXX, tel.: XXX  

 XXX, email: XXX, tel XXX 

                                                                        XXX, email: XXX, tel.: XXX 

 osoba oprávněná pro změny díla:                  XXX    

dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

a 

Zhotovitel:                                                     ARPEX MORAVA s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání:                          Teslova 873/2, Přívoz, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma:                                                  společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku:                               vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 27425  

IČ:                                        26809559 

DIČ:                                     CZ26809559 plátce DPH 

bankovní spojení:                      XXX 

číslo účtu:                                                XXX 

jednající: Aleš Pokluda, jednatel společnosti 

oprávněn jednat ve věcech smluvních:           Aleš Pokluda, jednatel společnosti  

kontaktní osoba ve věcech technických:  XXX 

osoba oprávněná pro změny díla: Aleš Pokluda, jednatel společnosti 

 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

II. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany dne 17. 5. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: DOD20180046) týkající se 

zhotovení stavby pod názvem „Výměna transformátorů trakční měnírny Kunčice“ (dále také jen „smlouva o 

dílo“).  
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2.2. Smlouva o dílo byla uzavřena v rámci zadávacího řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem 

NVZ-43-17-OŘ-Kol-IROP. 

2.3. Smluvní strany se rozhodly provést v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) přípustnou změnu závazku ze smlouvy o dílo. 

2.4. Změny plnění původní Smlouvy o dílo obsažené dále v tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) splňují celkový 

cenový nárůst související se změnami v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ, který nepřesáhne 30 % původní hodnoty 

závazku. 

2.5. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1 (dále 

také jen „dodatek č. 1“). 

 

III. Účel dodatku č. 1 

Účelem tohoto dodatku č. 1 je schválení méně a více prací, které vznikly v průběhu realizace stavby. Rozsah těchto méně 

a více prací je popsán ve změnovém listu č. 1.  

 

IV. Předmět dodatku č. 1 

 

V důsledku postupu prací vyvstala nutnost schválení rozsahu více a méně prací na jednotlivých částech díla. 

Pro naplnění účelu tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo: 

 

a) V důsledku více a méně prací, které vznikly na části díla, které byly zhotovitelem dokončeny, se smluvní strany 

dohodly na změně rozsahu díla tak, jak tyto změny vyplývají ze změnového listu č. 1 a jak byl tento změnový list 

vzájemně odsouhlasen mezi smluvními stranami v průběhu provádění díla. Dílo bude provedeno v tomto 

změněném rozsahu.  

b) V důsledku změny rozsahu díla dle písm. a) výše, se zvyšuje cena díla uvedená v bodu 6.1 smlouvy o dílo o částku 

ve výši 401 006,- Kč bez DPH takto: 

 

   

 

 

 Původní cena celkem bez DPH:                                                                     1 577 545 Kč 

 Navýšení ceny celkem bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:       401 006 Kč 

 Nová cena celkem bez DPH po dodatku č. 1:                                          1 978 551 Kč 
     

 

V. Závěrečné ujednání 

5.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 

5.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran. 

5.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek včetně smlouvy o dílo 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. O tomto zveřejnění dodatku č. 1 se 
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objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu XXX nebo 

do její datové schránky. 

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám..  

5.5 Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 1 tvoří:  

Příloha č. 1 – Změnový list 

 

 

V Ostravě dne:                                              V Ostravě dne: 

 

za Dopravní podnik Ostrava a.s. za ARPEX MORAVA s.r.o.  

  

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….               ………………………………….   

         XXX                                                               Aleš Pokluda  

         XXX                         jednatel společnosti 

 


