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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 1170/2019-SML 
Číslo smlouvy zhotovitele: …………………

DODATEK Č. 1

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Horní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska Strakonice

xxxxxxxxx, úsekový technik
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Kulíř Stanislav, s.r.o.
sídlo: č.p. 47, 387 01 Nihošovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Stanislav Kulíř
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Stanislav Kulíř
oprávněn(i) jednat o věcech technických: Stanislav Kulíř
IČO: 63907330
DIČ: CZ63907330
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: C5744 Kulíř Stanislav, s.r.o.
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, z důvodu vyššího rozsahu spárování zdí regulace, na níže uvedené 
změně smlouvy o dílo uzavřené dne 28.5.2019, jejímž účelem a předmětem je provedení akce pod 
názvem „DVT Nihošovický potok, IDVT 10276386, ř.km 0,000 – 0,450, Nihošovice – oprava 
regulace“, ke kterému se zhotovitel uvedenou smlouvou zavázal.
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Ustanovení III. Cenové a platební podmínky se mění takto:

Nové znění odstavce 1.:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 1 053 873,01 
Kč plus 236 000 Kč, celkem 1 289 873,01 Kč bez DPH,
(slovy: jedenmiliondvěstěosmdesátdevěttisícosmsetsedmdesáttřikorunčeských a jeden 
haléř).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny 
jednotkové ceny u jednotlivých položek a ze soupisu nutných víceprací. Oceněný soupis 
víceprací je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 2: Oceněný soupis víceprací
 

V Českých Budějovicích dne V Nihošovicích dne 

objednatel: zhotovitel:

………………………………… ……………………………………………………………..
xxxxxxxxxxxxxx Stanislav Kulíř
Povodí Vltavy, státní podnik jednatel
ředitel závodu Horní Vltava Kulíř Stanislav, s.r.o.


