
Dodatek č.3 Smlouvy o dílo THS SO 01/2015
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:


Národní divadlo

zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel 
se sídlem: 

Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

IČ: 


00023337
DIČ: 


CZ00023337            

ve věcech technických a organizačních:
Ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy ND, Miroslav Růžička, zástupce ředitele technicko-provozní správy ND, 

(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel: 
Masák & Partner, s.r.o.

se sídlem: 

Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

koresp. adresou:
Gogolova 8/228, 118 00 Praha 1

zastoupené: 

panem Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem společnosti

IČ: 


27086631

DIČ: 


CZ27086631

telefon:


233 341 951

e-mail:




datová schránka ID:
p69kehx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „zhotovitel“)
Preambule: 

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění autorského dozoru došlo ke změnám z důvodů, které zhotovitel nemohl v době provádění díla předvídat, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. THS SO 01/2015 ze dne 20.03.2015 ve znění dodatku č.1  (dále  „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č.3 (dále jen „Dodatek“) takto:
II. Předmět dodatku
Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery – zpracování projektové dokumentace
III. Ujednání o změně Smlouvy
1. Do stávajícího článku 3. „Předmět smlouvy“, za odstavec 3.12. „Průzkumy a ostatní činnosti zhotovitele projektu“ se vkládá nový odstavec 3.13. následujícího znění: 

3.13.  Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené i ve změnových listech ZL č. 04 a ZL č. 05, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které jsou součástí přílohy č. 3 této smlouvy – dodatku č.3, která je její nedílnou součástí.
2. Stávající článek 6. „Cena díla“ odst. 6.1.1. se ruší a nově zní takto:

6.1.1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:
	
	 
	Cena bez DPH

	 A/    
	Cena díla dle původní Smlouvy (ve znění dodatku č.2)

	9 082 000,- Kč

	 B/


	Cena  víceprací dle přílohy č. 4 dodatku č.3

	497 500,- Kč

	C/
	Cena  méněprací dle přílohy č. 4 dodatku č.3

	      0,- Kč

	
	Celková cena díla dle základní SOD ve znění dodatku č.3

	9 579 500,- Kč


IV. Závěrečná ustanovení
1. Otázky výslovně tímto dodatkem č.3 ke Smlouvě o dílo č. THS SO 01/2015 ze dne 20.03.2015 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je příloha č. 3 – Změnové listy ZL č.04 a ZL č. 05.

2. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel rovněž 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Plnění povinností vyplývajících z tohoto dodatku může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z příslušného dotačního orgánu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

6. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

Přílohy:

4) Změnové listy ZL č. 04 a ZL č. 05 
	V Praze dne:   
	
	V Praze dne:

	Za zhotovitele::
	
	Za objednatele:

	
	
	

	Masák & Partner, s.r.o.

Ing. arch. Jakub Masák
	
	Národní divadlo

prof. MgA. Jan Burian 

	jednatel
	
	ředitel ND
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