Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č.V2019-133/OMI ze dne 13. 3. 2019

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
IČO:	00298212
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:	326801/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Michal Hub, vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a	

Zhotovitel:	RSE Project s.r.o.
se sídlem:	Ruská 83/24
	703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO:	29398266
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	107-1853910297/0100
	
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 	Ing. Roman Kopřiva, jednatel společnosti	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx, vedoucí projektant	

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě skutečnosti, že v průběhu projekčních prací bylo zjištěno, že pro návrh propustku je nutno provést geologický průzkum dotčeného místa a jeho výsledky zahrnout do návrhu, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č.V2019-133/OMI ze dne 13. 3. 2019 tohoto znění: 

I.

V článku III. Předmět plnění smlouvy se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:

„2. Předmět, obsah a rozsah DSP a DPS:
Projektová dokumentace bude řešit celkovou rekonstrukci propustku včetně případných přeložek nebo úprav inženýrských sítí. V případě nutnosti objednatel zadá provedení geologického průzkumu, zhotovitel zpracuje výsledky vrtu a v souladu s nimi zpracuje PD. DSP a DPS budou zpracovány včetně statického výpočtu. Zhotovitel převzal před podpisem smlouvy geodetické zaměření prostoru stavby.“

II.


V článku V. Cena díla se mění znění odstavce 3., který nově zní takto


„3. Cena díla:


Cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo společné územní a stavební řízení včetně stanovisek a vyjádření	120 000,- Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby      	90 000.- Kč
	  
Cena za zpracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a slepého položkového rozpočtu 						                        47 000,- Kč

Zpracování výsledků vrtu a přepracování
PD dle výsledků vrtu								 17 000,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cena celkem bez DPH							          274 000,- Kč
DPH 21 %                                                                                                            57 540,- Kč
Cena celkem s DPH						 	          331 540,- Kč


     Slovy: třistatřicetjednatisícpětsetčtyřicet korun českých

V ceně díla není započtena platba správního poplatku ani činnost při autorském dozoru.“


III.


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.
2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3.  Smluvní strany se dohodly, že dodatek v celém rozsahu bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 10-ti dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje vyjma osobních údajů žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku po znečitelnění osobních údajů..
   4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí



V Novém Jičíně dne 02 09. 2019	V Ostravě dne 28. 08. 2019

Za objednatele:		Za zhotovitele:
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