
Číslo smlouvy Objednatele: 2019/01480/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele: 4*1 - 4-0

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 07. 05. 2019 na realizaci stavby

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky -
poskytovatel sociálních služeb - III. etapa11 - RD Litovel, ul.

Pavlínka 1141
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník v platném znění

»

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460

CZ60609460

Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel"

a

Vedoucí společník: STAVARIA NEO, s.r.o.

Spisová značka:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:
Zastoupený:

oddíl C, vložka 28487, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Legionářská 1319, 779 00 Olomouc

26856026
CZ26856026
Ing. Martinem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/01480/OI/DSM/1 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Zhotovitel")
oba společně dále jen jako „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
!

ÚVODNÍ USTANOVENÍ í

Dne 07.05.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo 
č. 2019/01480/OI/DSM pod názvem akce „Transformace příspěvkové organizace 
Nové Zámky“ - rekonstrukce rodinného domu Litovel, ulice Pavlínka č. p. 1141, 
kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci 
stávajícího třípodlažního rodinného domu s pultovou střechou. Dům se bude 
rekonstruovat pro účely chráněného bydlení pro dvě čtyřčlenné domácnosti, a to 
s každou v jednom patře - ve 2. a 3. NP. 1. NP bude vzhledem k nízké světlé výšce 
pouze jako technické. Zde jsou umístěny sklady, technické místnosti, šatna (dále jen 
„Smlouva").

Vzhledem k alokaci dotačního titulu a počtu podaných projektových žádostí se 
předpokládalo financování akce z vlastních zdrojů. S ohledem na následné poskytnutí 
dotace je proto předmětem úpravy tohoto dodatku doplnění Smlouvy 
o podmínky, které je nezbytné dodržet pro účely dotace, a dále doplnění některých 
ustanovení platebních podmínek s ohledem na čerpání úvěrového rámce 
Olomouckého kraje. Zhotovitel byl Objednatelem před uzavřením Smlouvy písemně 
upozorněn na některé povinnosti, které pro Zhotovitele z dotačních podmínek 
vyplývají. V tomto případě se nejedná o změnu závazku ze Smlouvy, ale 
o administrativní úkon spočívající v doplnění některých ustanovení vyplývajících 
z rozhodnutí o poskytnutí dotace do Smlouvy.

Předmětem úpravy tohoto dodatku je také úprava a sjednocení názvu této investiční 
akce s ohledem na poskytnutí dotace.

ZMĚNA SMLOUVY

Do článku Vlil. JINÁ UJEDNÁNÍ Smlouvy se nově vkládají odstavce 5 a 6, které zní:

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

6. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu 
a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. 
odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně však 
do konce roku 2028. Součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související 
se zadáváním zakázek. Dále se Zhotovitel zavazuje umožnit přístup kontrolním 
orgánům (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, 
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) 
do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu 
dokladů souvisejících s projektem v průběhu realizace stavebních prací.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/01480/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Ostatní ustanovení $miouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.

Do Smlouvy se nově vkládá článek IX. platební podmínky, který odchylně od
Obchodních podmínek, stanoví:

IX.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odchylně od bodu 6.2.2. Obchodních podmínek se stanoví:

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný
v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k
tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení
a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 7
pracovního dne příslušného kalendářního měsíce. Povinnou přílohou faktury
musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací včetně
elektronického výstupu z rozpočtového softwaru ve formátu a struktuře
shodné s formátem a strukturou smluvního rozpočtu případně
požadavkem poskytovatele dotace. Po dobu prodlení Zhotovitele s
předložením soupisu doplněného elektronickým výstupem není Objednatel v
prodlení s úhradou faktury.

Odchylně od bodu 6.2.5 Obchodních podmínek se stanoví:

Konečnou fakturu jě Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve ke dni předání a
převzetí díla Objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání a
převzetí díla.

Odchylně od bodu 6.3.1 Obchodních podmínek se stanoví:

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode
dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. V případě vad uhradí
Objednatel zbývajících 10% ceny díla do 60 dnů po jejich odstranění, viz bod
6.2.6.

Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu.

Název projektu: „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky -
poskytovatel sociálních služeb - III. etapa".

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0,0/0.0/17_095/0006817.

1.

2.

3.

4.

U článku IX. Závěrečná ustanoveni Smlouvy se v důsledku vložení článku
o platebních podmínkách mění čísíoV&ní, kdy tento článek bude nově očíslován
X. Závěrečná ustanovení.
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Číslo smlouvy Objednatele: 2019/01480/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají
v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž
Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

5. Tento
č. UR/70/9/2019 ze dne 12. 08. 2019.

1.

dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje

V Olomouci dne: '2
Za Zhotovitele

- 3 -09- 2019Olomouci dne:

jfíg. Martin Pospíšil
' jednatel společnosti

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
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